ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ОТ 30.06.2022 № 13
 
	№ п/п
	Сведения

	1
	Наименование Государственного заказчика, контактная информация
	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»
место нахождения: 295000, г. Симферополь, ул. Речная, 10
Почтовый адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Трубаченко, д. 23А. 
номер контактного телефона: 8 (3652) 605-975
адрес электронной почты: delo@is-rk.ru

	2
	Информация о контрактной службе Государственного заказчика, 
	Приказ о контрактной службе или контрактном управляющем: Приказ от 19.04.2019 № 97


	3
	Наименование должностного лица ответственного за заключение Государственного контракта:
	Генеральный директор: Бакланов Олег Сергеевич
Место нахождения: г. Симферополь, ул. Речная, 10
Почтовый адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Трубаченко, д. 23А. 

	4
	Адрес официального сайта
	http://www.is-rk.ru/


	
	Основание для осуществления закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым в порядке, установленном постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым»
	Закупка осуществляется согласно ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Совета министров Республики Крым от 22.05.2020 № 655-р 
«Об утверждении Перечня объектов, по которым заказчики вправе осуществить закупку в соответствии с Порядком осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», приказа генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 25.06.2020 № 130 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»

	5
	Предмет закупки 
	Окончание строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак»

	6
	Информация об установлении ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации
В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.
	Не установлено


	7
	Условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
	Не установлено


	8
	Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами
	90%

	9
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	РФ, Республика Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, д.31 «б». Кадастровый номер земельного участка 90:23:010150:642

	10
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Начало работ – с даты заключения Контракта.
Окончание строительно-монтажных работ – не позднее «31» октября 2022 г. 
Получение ЗОС и подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее «07» декабря 2022г.  

	11
	Начальная (максимальная) цена контракта
	[bookmark: _Hlk106203384]164 192 716 (Сто шестьдесят четыре миллиона сто девяносто две тысячи семьсот шестнадцать) рублей 48 копеек

	
	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
	Метод расчета НМЦК: проектно-сметный метод в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 года №567. 
Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в РАЗДЕЛЕ I. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА».

	12
	Источник финансирования 
	Бюджет Республики Крым (субсидии из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации государственных программ Республики Крым и г. Севастополя, в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»)

	13
	Валюта для расчетов
	Рубль Российской Федерации

	14
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	не применяется

	15
	Форма, срок и порядок оплаты
	[bookmark: _Hlk107321842]Оплата выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется Государственным заказчиком в пределах стоимости выполненных и принятых работ в отчетном периоде за минусом суммы аванса подлежащей погашению, согласно п. 3.6.1 Контракта,  на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма КС- 3) и подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (при наличии).   

	16
	Размер аванса и порядок его предоставления
	0,5 % от цены Контракта, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных Государственному заказчику на соответствующий год и объемов финансирования.
Аванс выплачивается за счет средств лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации РФ на 2022 год в пределах, доведенных Государственному заказчику на соответствующий год объемов финансирования. 

	17
	Наименование и описание объекта закупки, условия контракта, количество товара, (объем выполняемых работ, оказываемых услуг)
	В описание объекта закупки включаются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки.
Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ II ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» настоящей документации.

	18
	Требования к участникам закупки 
	В настоящей закупке может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - оффшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки*:
1.1. Участник закупки должен быть действующим членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) и иметь действующую выписку из реестра членов СРО. 
- участник закупки должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3 статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:
а) иностранных юридических лиц;
б) случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, и соответствующая требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 55.4 Градостроительного Кодекса РФ. 
- уровень ответственности участника закупки - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
*Перечисленные требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в части 2.2. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

	19
	Требование об отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков (Исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица
	Установлены
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, предусмотренной ч.1.1. ст. 31 Закона №44-ФЗ

	20
	Требование о том, что Участник закупки не должен являться офшорной компанией
	Установлено

	21
	Право заказчика заключить контракт с несколькими участниками (допускается при проведении конкурсов на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок)
	Не предусмотрено.


	22
	Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов 
Процент предоставляемых преимуществ
	Не предоставляются.


	
	Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
Процент предоставляемых преимуществ 
	Не предоставляются.
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	Способы получения документации
	Документация для ознакомления доступна в электронном виде на сайте http://www.is-rk.ru/

	
	Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации, способ осуществления и валюта платежа
	Не установлена

	
	Язык или языки, на которых предоставляется документация
	Русский
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	Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке  
	1) согласие в отношении объекта закупки (в соответствии с формой № 1);
2)  Информация об участнике (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такой закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки) (форма № 2);
3) Копии документов или документы, подтверждающие соответствие участника закупки следующим требованиям:
3.1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки*: 
- Документы или копии документов, заверенные нотариально: действующая выписка реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 № 86, подтверждающая на дату подачи заявки соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, указанным в пункте 18 настоящего извещения.
*Перечисленные требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу части 2.1. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрКРФ.

3.2) декларация о соответствии участника закупки следующим требованиям, установленным пунктами 3 - 10 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки), а именно:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такой закупки заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя)

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в закупке должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридического лица) и подписана участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке поданы от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
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	Требования к форме заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению
	1. Заявки на участие в закупке представляются по форме и в порядке, которые указаны в извещении, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении закупки. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке.
В составе подаваемой заявки на участие в закупке должна содержаться вся предусмотренная настоящим извещением информация. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в закупке, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном извещением. 
В случае отправления заявки на участие в закупки посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки заказчику с соблюдением необходимых сроков. 
Конверт с заявкой на участие в закупке, поступивший в установленный для подачи заявок срок, регистрируется в отделе делопроизводства и контроля. 
Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупке. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов с заявками до момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требований виновные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
2. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, не позволяющих просматривать содержание таких заявок до вскрытия.
3. Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями к содержанию заявки, установленными в настоящем извещении. 
4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. 
5. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие закупке должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) и подписаны участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке подана от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих документов и информации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требования данного пункта, а также несоблюдение требований по форме и порядку подачи заявок является основанием для отказа участника в допуске к участию в закупке.
6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в закупке, рекомендуется подтверждать печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в извещении. 
Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Заявка на участие в закупке должна быть написана на русском языке или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 
Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер. 
Входящие в заявку на участие в закупки документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов в соответствии с законодательством соответствующего государства. 
Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным извещением. 
Все суммы денежных средств, указанных в заявке на участие в закупке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в закупке могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах. 
В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, в заявке на участие в закупке необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения. При этом ценой контракта, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить контракт, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в закупке участника закупки. 
Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в закупке:
Участник закупки подает заявку на участие в закупке в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с прилагаемой к настоящему извещению Формой № 4.
Конверты должны быть запечатаны способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. 
Если конверт маркирован с нарушением вышеуказанных требований Заказчик не несет ответственности в случае его ошибочного вскрытия раньше срока, а также в случае его несвоевременного поступления или не поступления.
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	Срок подачи заявок на участие в закупке
	До 18:00 «01» июля 2022 г.
(один рабочий день с момента публикации извещения)
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	Место подачи заявок на участие в закупке (адрес)
	Заявки на участие в закупке подаются с 09:00 часов до 13:00 часов, с 14:00 часов до 18:00 часов (по местному времени) (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Речная, 10, кабинет 11
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	Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту
	[bookmark: _Hlk102726925]Размер обеспечения исполнения Контракта равен 0,5 % от начальной максимальной цены Контракта, что составляет 
820 963 (Восемьсот двадцать тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 58 копеек

	
	Способы  обеспечения исполнения контракта
	Контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.
Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным участником экземпляром контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45  Федерального закона № 44-ФЗ , или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями  Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95  Федерального закона № 44-ФЗ.
В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 
Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.
Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. 


	29
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в подпункте 30 настоящего подраздела.
Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте контракта (Раздел III. «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации).
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контракте.

	30
	Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств)
	Получатель: Министерство финансов Республики Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», л/с. 05752J47730)
Казначейский счет: 03222643350000007500
ЕКС.: 40102810645370000035
КБК:81700000000000000510
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь
БИК: 013510002
ИНН: 9102187428 / КПП: 910201001
ОКТМО: 35701000001 / ОГРН: 1159102101454
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения государственного контракта 
(ИКЗ № 222910218742891020100100750004120414)».

	31
	Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии
	Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются  независимые гарантии, выданные:
1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 настоящей статьи;
2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";
3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 настоящей статьи (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона);
4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 настоящего Федерального закона случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 96 настоящего Федерального закона;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.
В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.
Независимая гарантия должна содержать условие о том, что никакие изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.
Независимая гарантия, обеспечивающая исполнение Контракта, должна обеспечивать обязательства Подрядчика перед Государственным заказчиком по Контракту, в том числе: 
- обязательства оплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом; 
- обязательства уплатить суммы убытков или убытков (за исключением упущенной выгоды), в том числе в случае расторжения Контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком;
- обязательства по возврату аванса, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта и гарантийных обязательств лицензии на осуществление банковских операций или в случае прекращения деятельности организаций, выдавших независимую гарантию, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств (не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение). 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 14.8 Контракта.
Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. 
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	Размер обеспечения гарантийных обязательств
	1% от начальной максимальной цены контракта, что составляет 1 641 927 (Один миллион шестьсот сорок одна тысяча девятьсот двадцать семь) рублей 17 копеек.
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	Способы обеспечения гарантийных обязательств
	Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств. 
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
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	Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, предоставляемому в виде денежных средств
	Денежные средства, вносимые в обеспечение гарантийных обязательств, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика, указанный в п.36. настоящего подраздела.
Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в проекте государственного контракта (Раздел III. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» настоящей документации).
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в государственном контракте
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	Срок и порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств в виде независимой гарантии
	Требования к обеспечению гарантийных обязательств если осуществляются в форме независимой гарантии:
В качестве обеспечения гарантийных обязательств принимают независимые гарантии, выданные:
1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 настоящей статьи;
2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";
3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 настоящей статьи (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона);
4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
Требования к обеспечению исполнения гарантийных обязательств в форме независимой гарантии устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, условиями документации о закупке или проектом контракта, заключаемого с единственным подрядчиком.
Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.
Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что требование бенефициара должно быть получено Гарантом до истечения срока действия независимой гарантии.
В независимую гарантию, обеспечивающую исполнение Контракта и гарантийных обязательств должно включаться условие о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.
Независимая гарантия должна содержать условие о том, что никакие изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 96 Федерального закона №44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.
Независимая гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения гарантийных обязательств, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 ст. 45 Федерального закона №44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе.
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	Реквизиты счета для внесения обеспечения гарантийных обязательств (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение обеспечения гарантийных в виде перечисления денежных средств)
	Получатель: Министерство финансов Республики Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», л/с. 05752J47730)
Казначейский счет: 03222643350000007500
ЕКС.: 40102810645370000035
КБК:81700000000000000510
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым г. Симферополь
БИК: 013510002
ИНН: 9102187428 / КПП: 910201001
ОКТМО: 35701000001 / ОГРН: 1159102101454
Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту от «___» ________ _____ г. (ИКЗ 
№ 222910218742891020100100750004120414)».
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	Информация о банковском или казначейском сопровождении контракта 
	Целевые средства по Контракту подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 декабря 2021 г. № 205н «Об утверждении порядка формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств» (далее – Порядок №205н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. 210н «О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)», приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения»

	38
	Снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта
	Допускается.


	39
	Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на 10 процентов 
	Допускается.


	40
	Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системе
	Предусмотрено.


	41
	Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
	Предусмотрено.


	42
	Срок, в течение которого победитель или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от заключения контракта, должен подписать контракт
	В течение 5 (пяти) календарных дней с момента публикации соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

	43
	Условия признания победителя или иного участника закупки уклонившимся от заключения контракта 
	В случае, если победителем в течение 5 (пяти) календарных дней с даты публикации соответствующего распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не представил заказчику подписанные все экземпляры контракта и (или) документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен извещением, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 
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I. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
на окончание строительно-монтажных работ на объекте: 
«Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест 
в г. Судак»

	Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в соответствии с:
1. Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утверждёнными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567;
2. Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), утверждённым приказом Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр.

	Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода.

	Основные характеристики объекта закупки
	
Согласно техническому заданию

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	На основании пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» используется проектно-сметный метод. Информация о цене получена на основании сметной документации, положительное заключение по проверке достоверности сметной стоимости, выдано ГАУ РК «Госстройэкспертиза» от 26.12.2020 № 91-1-1-2-069445-2020

	Расчёт НМЦК
	164 192 716,48 рублей (сводный сметный расчёт, локальные сметы приложены отдельным файлом)

	Дата подготовки обоснования НМЦК: «____» _______________ 2022 г.












Протокол
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки
окончание строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак».

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 164 192 716 (сто шестьдесят четыре миллиона сто девяносто две тысячи семьсот шестнадцать) рублей 48 копеек.
(сумма цифрами и прописью)

Начальная (максимальная цена контракта включает в себя расходы на:
строительно-монтажные работы, стоимость оборудования, иные прочие работы и затраты, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Приложение:	1. Расчёт начальной (максимальной) цены контракта по объекту закупки: окончание строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак».




Директор дирекции
социальных объектов                      	           ________________________ / Р.Ш. Курамшин

«____» _______________ 2022 г.
























Приложение №1 к протоколу
начальной (максимальной) цены контракта

Расчёт начальной (максимальной) цены контракта по объекту закупки:
окончание строительно-монтажных работ на объекте:
«Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак»
Основания для расчета:
1. Приказ об утверждении изменений, внесенных в проектно-сметную документацию, включая сводный сметный расчет стоимости строительства от 19.01.2021 №8
2. Заключение государственной экспертизы (ГАУ РК "ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА")  
от 26.12.2020 № 91-1-1-2-069445-2020
3. Утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 
315 210,10 тыс. руб. в ценах на 3 квартал 2016 года/ 4 квартал 2020
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации 
"квартал" 4 
"год" 2020
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта "месяц" июнь "год" 2022
	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Строительно-монтажные работы
	63 798 282,00
	1,1147
	71 115 944,95
	1,01060
	71 869 773,96

	Стоимость оборудования
	52 354 458,00
	1,1147
	58 359 514,33
	1,01060
	58 978 125,18

	Пусконаладочные работы
	4 105 259,00
	1,1147
	4 576 132,21
	1,01060
	4 624 639,21

	Временные здания и сооружения 
	 
	 
	 
	 
	 

	Затраты на осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций
	 
	 
	 
	 
	 

	Удорожание работ в зимнее время
	 
	 
	 
	 
	 

	Иные прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (1 %)
	1 202 579,99
	 
	1 340 515,91
	 
	1 354 725,38

	НМЦК без учета НДС (при наличии)
	121 460 578,99
	 
	135 392 107,40
	 
	136 827 263,73

	НДС (20 %) (при наличии)
	24 292 115,80
	 
	27 078 421,48
	 
	27 365 452,75

	НМЦК с учетом НДС (при наличии)
	145 752 694,79
	 
	162 470 528,88
	 
	164 192 716,48




	Уровень цен утвержденной сметы
	IV квартал 2020
 (Декабрь 2020)
	

	Дата формирования НМЦК
	Июнь 2022
	

	Начало строительства
	Июль 2022
	

	Окончание строительства
	Октябрь 2022
	

	Продолжительность строительства
	120 дней (4 месяца)
	

	Расчет индекса фактической инфляции
	
	

	Декабрь 2021 / Декабрь 2020
	
	110,15%

	Январь 2022 / Декабрь 2021
	
	100,70%

	Февраль 2022 / Январь 2022
	
	100,90%

	Март 2022 / Февраль 2022
	
	100%

	Апрель 2022 / Март 2022
	
	99,60%

	Май 2022 / Апрель 2022
	
	100%

	Июнь 2022 / Май 2022
	
	100%

	Итого индекс фактической инфляции:
	
	

	1,1015 * 1,007 * 1,009 * 1 * 0,996 * 1 * 1
	
	1,1147



	
	Расчет индекса прогнозной инфляции
	
	

	
	Годовые индексы прогнозной инфляции:
	
	

	
	на 2022 год
	
	105,10%

	
	Ежемесячные индексы прогнозной инфляции:
	
	

	
	на 2022 год
	¹²√1,051
	1,0042

	Индексы прогнозной инфляции на период исполнения контракта:
	
	

	
	К на 2022 год
	(1,0042 + 1,0042⁴)/2
	1,0106

	
	Итого индекс прогнозной инфляции:
	
	1,0106





	Расчёт составил:
Заместитель начальника ПТУ ДСО
	
___________
	
Н.Ю. Михальская





II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на окончание строительно-монтажных работ на объекте:
«Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест
 в г. Судак»

	№
пункта
	Наименование
	Информация

	1. 
	Требования к объекту закупки
	В соответствии с проектной документацией

	2. 
	Коды объекта закупки:
	Код ОКПД 2: 41.20.40 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

	3. 
	Информация о соответствии описания объекта закупки требованиям пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона
	При описании объекта закупки использованы стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

	4. 
	Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.
	Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии с ст.756 Гражданского кодекса РФ устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта. Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается с даты подписания акта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования.




Основные требования к объекту закупки 

	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1.
	Место выполнения работ
	РФ, Республика Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, д.31 «б». Кадастровый номер земельного участка 90:23:010150:642.

	2.
	Заказчик
	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».
Юридический адрес: 295048, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Трубаченко, д. 23А.

	3.
	Подрядная организация
	Определяется по результатам процедуры закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

	4.
	Объект
	«Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак».

	5.
	Назначение объекта
	В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008):
Здание дошкольной образовательной организации на 260 мест соответствует 210.00.12.10.460 «Здания детских яслей и садов».

	6.
	Основание для выполнения работ
	Постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 №63 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (с изменениями и дополнениями). Распоряжение Совета министров Республики Крым от 06.12.2021г. №1620-р «О некоторых вопросах Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым» (приложение 5 п.82 с изменениями и дополнениями от 27.05.2022г. №710-р).
Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 06.05.2022 № 139-09-2022-014/3 (приложение 1, п.39) в части сроков выполнения работ.

	7.
	Краткое описание объекта
	Назначение и описание объекта указано в Приложении 1 к Техническому заданию. (проектная документация)
Используемые в сметной документации (Приложение № 2 к Техническому заданию) ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр, установлены с целью обоснования стоимости работ и не устанавливают требований к материалам, применяемым при выполнении работ. Используемые в проектной документации (Приложение №1 к Техническому заданию) ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, необходимостью описания проектных решений. При наличии ссылок на товарные знаки в проектной документации, указанные товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент», при этом признаками эквивалентности служат требования проектной документации к функциональным решениям при применении оборудования, изделий, материалов. При этом сметная документация и проектная документация не устанавливают требования к товарам, используемым при выполнении работ. Предусмотренные к использованию материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и (или) техническим условиям. Техническая документация (технические условия, технические свидетельства, ГОСТ, СНиП, стандарт организации и пр.) вне зависимости от наличия или отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, дополнениями и др.).

	8.
	Требования к выполнению работ
	Комплекс работ по строительству объекта согласно:
1. Государственному контракту;
2. Смете контракта (приложение 1 к проекту Государственного контракта);
3. Графику выполнения строительно-монтажных работ (приложение 2 к проекту Государственного контракта);
4. Детализированному графику выполнения строительно-монтажных работ (форма по приложению 2.1 к проекту Государственного контракта);
5. Проектной документации, разработанной ООО «Триалис» (приложение 1 к Техническому заданию);
6. Сметной документации, разработанной ООО «Севстройцена» (приложение 2 к Техническому заданию);
7. Рабочей документации, разработанной ООО «Триалис»

	9.
	Источник финансирования
	Бюджет Республики Крым (субсидии из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации государственных программ Республики Крым и г. Севастополя, в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»)

	10.
	Срок выполнения работ
	– начало работ: со дня заключения Контракта;
– окончание работ: не позднее 31 октября 2022 г.
- получение ЗОС и подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее 07 декабря 2022 г.

	11.
	Основные требования к проведению и качеству работ
	Качество работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, строительным нормам и правилам и другой обязательной для исполнения нормативно-технической документации.
Геодезические работы подрядчик выполняет за свой счет.
Выполняет и предоставляет все исполнительные съемки.
При производстве работ необходимо обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону раскопок. Работы вести в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004.

	12.
	Основные требования к оборудованию и материалам при выполнении работ
	Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать проектной документации, указанной в Приложении №1 к Техническому заданию.
Поставляемое оборудование должно быть новым, соответствовать техническим характеристикам, стандартам, паспортным данным. Оборудование поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении.
Подрядчик несет ответственность за применение материалов, несоответствующих государственным стандартам и техническим условиям (ГОСТам, ТУ, СанПиН, СНиП, СП, РД и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов.
Подрядчик обязан вести журнал входного контроля качества поступающих на объект материалов согласно ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля».
Перечень требуемых товаров (материалов) при выполнении работ установлен проектной и рабочей документацией. В случае если в проектной документации имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., подрядчик вправе применить эквивалент, который соответствует и/или превосходит по качеству и техническим характеристикам товары (материалы), указанные в проектной документации. В случае использования эквивалентных материалов Подрядчик предоставляет Заказчику до начала работ сведения о таких материалах и/или их образцы, а также необходимой технической товаросопроводительной документации и сертификатов для проведения проверки соответствия условиям закупочной документации и, при необходимости согласования изменений и отклонений от рабочей документации.

	13.
	Требования к сдаче-приемке законченных работ
	Сдача-приемка законченного строительством объекта осуществляется согласно требованиям СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87», а также СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 в соответствии с действующим законодательством РФ, а также регламентов и положений Заказчика.
При завершении отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ – в соответствии с Государственным контрактом.



Технико-экономические показатели



	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Этажность
	эт.
	2

	2
	Количество этажей
	эт.
	3 (в т.ч. подвал)

	3
	Общая площадь здания
	м2
	5882,10

	4
	Полезная площадь
	м2

	5476,20

	5
	Расчетная площадь
	
	2836,10

	6
	Площадь застройки, в т.ч.:
	
	2070,00

	7
	Строительный объем, всего
- в т.ч. подземной части (ниже 0.000)
	м3
	20300,00
4200,00

	8
	Площадь участка
	м2
	14366,10

	9
	Площадь озеленения, в т.ч.:
- в границах отведенного участка
- в границах благоустройства
	м2
	4944,32
4043,85
900,47

	10
	Площадь физкультурной площадки, в т.ч.:
- площадка для подвижных игр
- универсальное поле
	

м2
	620,49
246,09
374,40

	
	Площадь тематической площадки
	
	266,63

	
	Площадь ограждения
	
	592,98

	
	Площадь асфальтобетонного покрытия, в т.ч.:
- в границах отведенного участка
- в границах благоустройства
	
	1230,66
1134,25
96,42

	
	Площадь тротуарного покрытия, в т.ч.:
- в границах отведенного участка
- в границах благоустройства
	
	2653,43
2035,94
617,48

	11
	Вместимость
	мест
	260

	12
	Количество групп из них:
- группа ясельного возраста
- младшая группа
- средняя группа
- старшая группа
- подготовительная
- группа кратковременного пребывания детей

	мест
	
40 детей
80 детей
40 детей
40 детей
40 детей
20 детей

	13
	Продолжительность строительства
	мес.
	8

	14
	Сейсмостойкость
	баллы
	8


Приложения:
Приложение № 1 - Проектная документация (публикуется отдельным файлом);
Приложение № 2 - Сметная документация (публикуется отдельным файлом);
       Приложение № 3 - Положительное заключение экспертизы (проектная документация)    
       (публикуется отдельным файлом);
Приложение №4 - Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на предмет оценки достоверности определения сметной стоимости (публикуется отдельным файлом);
Приложение №5 - График окончания строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак»;
Приложение №6 - Проект сметы контракта на окончание строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак».






Приложение № 5 
к Описанию объекта закупки 
(Техническому заданию)

	
ГРАФИК
окончания строительно-монтажных работ на объекте:
«Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак»


	[bookmark: _GoBack]№ п/п
	Наименование этапа выполнения контракта этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика
(при наличии)
	Сроки передачи рабочей документации

	1
	2
	
	3
	
	
	4
	5
	6

	
	Подготовительные работы (передача документации, приёмка строительной площадки, разбивка осей, подготовка ППР, ограждение территории, и т.п.)
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	
	Проведение подготовительных работ
	с
	Июль 2022
	по
	Июль 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	1
	Общестроительные работы (КЖ)
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	1.1
	Лестницы внутренние (ограждение)
	с
	Август 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	1.2
	Лестницы эвакуационные
	с
	Июль 2022
	по
	Июль 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	1.3
	Фундаменты ЛОС
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	1.4
	Фундаменты пожарных емкостей
	с
	Июль 2022
	по
	Июль 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	1.5
	Фундамент пожарной насосной станции
	с
	Июль 2022
	по
	Июль 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	2
	Общестроительные работы (АР)
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	2.1
	Кровля
	с
	Август 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	2.2
	Окна
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	2.3
	Двери
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	2.4
	Полы
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	2.5
	Внутренняя отделка
	с
	Июль 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	2.6
	Наружная отделка
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	2.7
	Крыльца
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	3
	Сети электроснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	3.1
	Комплекс работ по устройству сети внутреннего электроснабжения
	с
	Июль 2022
	по
	Июль 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	4
	Водопровод и канализация
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	4.1
	Комплекс работ по устройству системы ВК
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	5
	Вентиляция
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	5.1
	Комплекс работ по устройству системы вентиляции
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	6
	Отопление
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	6.1
	Комплекс работ по устройству системы отопления
	с
	Июль 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	7
	Монтаж лифта
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	7.1
	Лифт пассажирский
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	8
	Технологическое оборудование
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	8.1
	Комплекс работ по монтажу технологического оборудования
	с
	Сентябрь 2022
	по
	Октябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	9
	Организация доступа инвалидов
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	9.1
	Комплекс работ по ОДИ
	с
	Сентябрь 2022
	по
	Октябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	10
	Система информатизации
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	10.1
	Комплекс работ по устройству системы информатизации
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	11
	Система безопасности
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	11.1
	Комплекс работ по устройству системы безопасности
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	12
	АПС, СОУЭ
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	12.1
	Комплекс работ по устройству системы АПС, СОУЭ
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	13
	Сети 0,4кВ
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	13.1
	Комплекс работ по устройству сетей электроснабжения
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	14
	Наружные сети связи
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	14.1
	Устройство наружных сетей связи
	с
	Август 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	15
	Наружные сети ВК
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	15.1
	Комплекс работ по устройству систем В1, В2, В2.1, В1.1; К1, К2, К3; Т96
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	16
	Тепловые сети
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	16.1
	Комплекс работ по устройству сетей теплоснабжения
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	17
	Котельная
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	17.1
	Комплекс работ по монтажу котельной
	с
	Август 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	18
	Наружные сети газоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	18.1
	Комплекс работ по наружным сетям газоснабжения
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	19
	Дорожные покрытия
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	19.1
	Комплекс работ по устройству покрытий
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	20
	Малые архитектурные формы
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	20.1
	Комплекс работ по установке МАФ
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	20.2
	Комплекс работ по устройству теневых навесов
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	20.3
	Комплекс работ по ограждению территории
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	21
	Озеленение
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	21.1
	Комплекс работ по озеленению
	с
	Сентябрь 2022
	по
	Октябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	22
	Подпорные стены
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	22.1
	Комплекс работ по устройству подпорных стен ПС-1, Тип-4. отделка
	с
	Август 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	23
	Наружное электроосвещение
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	23.1
	Комплекс работ по наружному освещению
	с
	Август 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	24
	Организация дорожного движения
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	24.1
	Комплекс работ по ОДД
	с
	Сентябрь 2022
	по
	Октябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	25
	Пусконаладочные работы. Вентиляция
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	25.1
	Пусконаладочные работы. Газоснабжение. БМК
	с
	Октябрь 2022
	по
	Октябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	26
	Пусконаладочные работы. Отопление
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	26.1
	Пусконаладочные работы. Отопление. ИТП, ТС
	с
	Октябрь 2022
	по
	Октябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	27
	Пусконаладочные работы. Электроснабжение





	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	27.1
	Пусконаладочные работы. Электроснабжение
	с
	Сентябрь 2022
	по
	Октябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	28
	Пусконаладочные работы лифта
	
	
	
	
	
	
	
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	28.1
	Пусконаладочные работы лифта
	с
	Сентябрь 2022
	по
	Октябрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	

	29
	Мероприятия по получению ЗОС
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.1
	Проведение мероприятий по получению ЗОС
	с
	Ноябрь 2022
	по
	Декабрь 2022
	1,00
	комплекс
	не требуется
	







Приложение № 6 
к Описанию объекта закупки 
(Техническому заданию)

Проект сметы контракта
на окончание строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство детской дошкольной образовательной организации
 на 260 мест в г. Судак»

	№пп
	Обоснование
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена 

	
	Номер сметного расчета
	Позиция сметного расчета
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1. Общестроительные работы (КЖ)
	 
	 
	 
	3 293 481,13 

	в т.ч.  Оборудование
	 
	 
	 
	0,00 

	1,1
	ЛС 02-01-01 Поз.: 59, 60, 65-72, 75-77
	Стены и перегородки
	 
	 
	 
	80 553,57

	1.1.1
	02-01-01
	59
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,07
	5 552,11 
	388,65 

	1.1.2
	02-01-01
	60
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2
	0,07
	11 055,95 
	773,92 

	1.1.3
	02-01-01
	65
	Армирование кладки стен и других конструкций (сетки)
	т
	0,89
	41 592,48 
	37 017,31 

	1.1.4
	02-01-01
	66
	Арматурные сетки сварные
	т
	0,89
	36 821,88 
	32 771,47 

	1.1.5
	02-01-01
	67
	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 100 мм при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	0,0024
	41 305,58 
	99,13 

	1.1.6
	02-01-01
	68
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 3,5
	м3
	0,0242
	6 470,48 
	156,59 

	1.1.7
	02-01-01
	69
	Клей монтажный "AEROC" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов
	кг
	0,5091
	13,28 
	6,76 

	1.1.8
	02-01-01
	70
	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	0,0085
	57 120,98 
	485,53 

	1.1.9
	02-01-01
	71
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 3,5
	м3
	0,1717
	6 508,47 
	1 117,50 

	1.1.10
	02-01-01
	72
	Клей монтажный "AEROC" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов
	кг
	3,485
	10,67 
	37,18 

	1.1.11
	02-01-01
	75
	Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м
	м3
	0,8
	2 834,60 
	2 267,68 

	1.1.12
	02-01-01
	76
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса: 900 кг/м3, класс В 3,5
	м3
	0,808
	6 503,95 
	5 255,19 

	1.1.13
	02-01-01
	77
	Клей монтажный "AEROC" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов
	кг
	16,4
	10,65 
	174,66 

	1,2
	ЛС 02-01-01 Поз.: 78-86
	Лестницы внутренние
	 
	 
	 
	269 632,42

	1.2.1
	02-01-01
	78
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,095
	204 278,82 
	19 406,49 

	1.2.2
	02-01-01
	79
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-0,1986
	75 322,27 
	-14 959,00 

	1.2.3
	02-01-01
	80
	Ограждения лестничных проемов из нержавеющей стали с двойными поручнями на высоте 500 мм и 900 мм (заполнение вертикальные металлические трубы 20 мм с шагом 100 мм)
	м
	9,5
	9 335,73 
	88 689,44 

	1.2.4
	02-01-01
	81
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,095
	204 278,82 
	19 406,49 

	1.2.5
	02-01-01
	82
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-0,1986
	75 322,27 
	-14 959,00 

	1.2.6
	02-01-01
	83
	Ограждения лестничных проемов из нержавеющей стали с двойными поручнями на высоте 500 мм и 900 мм (заполнение вертикальные металлические трубы 20 мм с шагом 100 мм)
	м
	9,5
	9 335,73 
	88 689,44 

	1.2.7
	02-01-01
	84
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,085
	204 588,52 
	17 390,02 

	1.2.8
	02-01-01
	85
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-0,1777
	75 331,39 
	-13 386,39 

	1.2.9
	02-01-01
	86
	Ограждения лестничных проемов из нержавеющей стали с двойными поручнями на высоте 500 мм и 900 мм (заполнение вертикальные металлические трубы 20 мм с шагом 100 мм)
	м
	8,5
	9 335,64 
	79 352,94 

	1,3
	ЛС 02-01-01 Поз.: 89-101
	Лестницы эвакуационные
	 
	 
	 
	120 408,10

	1.3.1
	02-01-01
	89
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	0,79484
	34 019,12 
	27 039,76 

	1.3.2
	02-01-01
	90
	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 100х100 мм, толщина стенки 5 мм
	т
	0,072
	43 855,89 
	3 157,62 

	1.3.3
	02-01-01
	91
	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс
	т
	0,1922
	33 150,75 
	6 371,57 

	1.3.4
	02-01-01
	92
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм
	т
	0,0059
	31 695,19 
	187,00 

	1.3.5
	02-01-01
	93
	Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0х220 мм
	100 шт
	0,06
	6 439,92 
	386,40 

	1.3.6
	02-01-01
	94
	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 4 мм
	т
	0,262
	43 375,16 
	11 364,29 

	1.3.7
	02-01-01
	95
	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, квадратный, размером: 11-20 мм, сталь марки Ст3пс
	т
	0,191
	41 103,08 
	7 850,69 

	1.3.8
	02-01-01
	96
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	16
	166,94 
	2 671,04 

	1.3.9
	02-01-01
	97
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	5
	122,34 
	611,70 

	1.3.10
	02-01-01
	98
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	2,96
	5 626,11 
	16 653,29 

	1.3.11
	02-01-01
	99
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-125
	100 м2
	2,96
	11 582,18 
	34 283,25 

	1.3.12
	02-01-01
	100
	Эмаль ХВ-125 серебристая
	т
	-0,1498
	124 232,58 
	-18 610,04 

	1.3.13
	02-01-01
	101
	Эмаль "Виникор-62"
	кг
	149,8
	189,85 
	28 439,53 

	1,4
	ЛС 02-01-01 Поз.: 102-133
	Фундаменты ЛОС
	 
	 
	 
	2 115 036,43

	1.4.1
	02-01-01
	102
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	1,59602
	101 735,25 
	162 371,49 

	1.4.2
	02-01-01
	103
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	2713,234
	68,91 
	186 968,95 

	1.4.3
	02-01-01
	104
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3
	1,59602
	7 469,07 
	11 920,79 

	1.4.4
	02-01-01
	105
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	1,35597
	9 588,06 
	13 001,12 

	1.4.5
	02-01-01
	106
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	1491,567
	932,89 
	1 391 467,94 

	1.4.6
	02-01-01
	107
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	3
	2 425,02 
	7 275,06 

	1.4.7
	02-01-01
	108
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	3,9
	1 014,44 
	3 956,32 

	1.4.8
	02-01-01
	109
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,03
	136 233,31 
	4 087,00 

	1.4.9
	02-01-01
	110
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	3,06
	3 693,58 
	11 302,35 

	1.4.10
	02-01-01
	111
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3
	0,072
	183 371,74 
	13 202,77 

	1.4.11
	02-01-01
	112
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)
	м3
	7,308
	4 981,31 
	36 403,41 

	1.4.12
	02-01-01
	113
	Кристаллообразующая гидроизоляционная добавка в бетон Aquamat ADMIX
	кг
	25,92
	188,53 
	4 886,70 

	1.4.13
	02-01-01
	114
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,5304
	32 228,04 
	17 093,75 

	1.4.14
	02-01-01
	115
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	т
	0,0714
	32 249,28 
	2 302,60 

	1.4.15
	02-01-01
	116
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	6,4
	2 401,42 
	15 369,09 

	1.4.16
	02-01-01
	117
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	8,32
	1 014,13 
	8 437,56 

	1.4.17
	02-01-01
	118
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,064
	135 991,58 
	8 703,46 

	1.4.18
	02-01-01
	119
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	6,528
	3 693,10 
	24 108,56 

	1.4.19
	02-01-01
	120
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3
	0,16
	183 699,53 
	29 391,92 

	1.4.20
	02-01-01
	121
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)
	м3
	16,24
	4 981,58 
	80 900,86 

	1.4.21
	02-01-01
	122
	Кристаллообразующая гидроизоляционная добавка в бетон Aquamat ADMIX
	кг
	57,6
	188,53 
	10 859,33 

	1.4.22
	02-01-01
	123
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	1,1628
	32 224,09 
	37 470,17 

	1.4.23
	02-01-01
	124
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	т
	0,1326
	32 283,26 
	4 280,76 

	1.4.24
	02-01-01
	125
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	1
	2 455,80 
	2 455,80 

	1.4.25
	02-01-01
	126
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	1,3
	1 013,00 
	1 316,90 

	1.4.26
	02-01-01
	127
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,01
	139 012,05 
	1 390,12 

	1.4.27
	02-01-01
	128
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	1,02
	3 695,41 
	3 769,32 

	1.4.28
	02-01-01
	129
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3
	0,02
	185 706,13 
	3 714,12 

	1.4.29
	02-01-01
	130
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)
	м3
	2,03
	4 980,53 
	10 110,48 

	1.4.30
	02-01-01
	131
	Кристаллообразующая гидроизоляционная добавка в бетон Aquamat ADMIX
	кг
	7,2
	188,06 
	1 354,03 

	1.4.31
	02-01-01
	132
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,1326
	32 240,78 
	4 275,13 

	1.4.32
	02-01-01
	133
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	т
	0,02754
	32 192,01 
	886,57 

	1,5
	ЛС 02-01-01 Поз.: 134, 135
	Фундаменты пожарных емкостей
	 
	 
	 
	617 848,36

	1.5.1
	02-01-01
	134
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,5965
	9 607,02 
	5 730,59 

	1.5.2
	02-01-01
	135
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	656,15
	932,89 
	612 115,77 

	1,6
	ЛС 02-01-01 Поз.: 136-151
	Фундамент пожарной насосной станции
	 
	 
	 
	90 002,25

	1.6.1
	02-01-01
	136
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,045
	102 087,36 
	4 593,93 

	1.6.2
	02-01-01
	137
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	76,5
	68,88 
	5 269,32 

	1.6.3
	02-01-01
	138
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3
	0,045
	7 109,57 
	319,93 

	1.6.4
	02-01-01
	139
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,059
	67 858,26 
	4 003,64 

	1.6.5
	02-01-01
	140
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,0177
	140 464,44 
	2 486,22 

	1.6.6
	02-01-01
	141
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,6077
	39 820,12 
	24 198,69 

	1.6.7
	02-01-01
	142
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,6077
	11 126,12 
	6 761,34 

	1.6.8
	02-01-01
	143
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	м3
	1,3
	2 404,68 
	3 126,08 

	1.6.9
	02-01-01
	144
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	1,69
	1 015,87 
	1 716,82 

	1.6.10
	02-01-01
	145
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,013
	135 355,21 
	1 759,62 

	1.6.11
	02-01-01
	146
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)
	м3
	1,326
	3 694,74 
	4 899,23 

	1.6.12
	02-01-01
	147
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3
	0,03
	182 345,36 
	5 470,36 

	1.6.13
	02-01-01
	148
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)
	м3
	3,045
	4 982,57 
	15 171,93 

	1.6.14
	02-01-01
	149
	Кристаллообразующая гидроизоляционная добавка в бетон Aquamat ADMIX
	кг
	10,8
	188,38 
	2 034,50 

	1.6.15
	02-01-01
	150
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	т
	0,2244
	32 234,21 
	7 233,36 

	1.6.16
	02-01-01
	151
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	т
	0,02958
	32 294,98 
	955,29 

	 Общестроительные работы (АР)
	 
	 
	 
	18 960 524,76 

	в т.ч.  Оборудование
	 
	 
	 
	0,00 

	2,1
	ЛС 02-01-02 Поз.: 25-30, 36-43, 45, 46, 447
	Кровля
	 
	 
	 
	827 953,00 

	2.1.1
	02-01-02
	25
	Ограждение кровель перилами
	100 м
	2,34
	5 451,09 
	12 755,55 

	2.1.2
	02-01-02
	26
	Конструкции стальные перил
	т
	0,702
	61 831,59 
	43 405,78 

	2.1.3
	02-01-02
	27
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	1,17
	5 106,87 
	5 975,04 

	2.1.4
	02-01-02
	28
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	1,17
	9 894,09 
	11 576,09 

	2.1.5
	02-01-02
	29
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	2,34
	53 640,45 
	125 518,65 

	2.1.6
	02-01-02
	447
	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/30, размером 1500х2100 мм
	шт
	1
	32 921,30 
	32 921,30 

	2.1.7
	02-01-02
	30
	Устройство желобов: настенных
	100 м
	1,076
	173 130,61 
	186 288,54 

	2.1.8
	02-01-02
	36
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	т
	0,062
	142 177,20 
	8 814,99 

	2.1.9
	02-01-02
	37
	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно
	т
	0,062
	47 513,53 
	2 945,84 

	2.1.10
	02-01-02
	38
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
	т
	2,47104
	20 080,92 
	49 620,76 

	2.1.11
	02-01-02
	39
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	2,47104
	50 186,36 
	124 012,50 

	2.1.12
	02-01-02
	40
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,81
	5 120,78 
	4 147,83 

	2.1.13
	02-01-02
	41
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,81
	9 847,98 
	7 976,86 

	2.1.14
	02-01-02
	42
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК»
	100 м2
	0,81
	128 603,60 
	104 168,92 

	2.1.15
	02-01-02
	43
	Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-В-СК»
	кг
	178,2
	439,98 
	78 404,44 

	2.1.16
	02-01-02
	45
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2
	0,4
	29 562,59 
	11 825,04 

	2.1.17
	02-01-02
	46
	Металлочерепица «Монтеррей»
	м2
	48,8
	360,51 
	17 592,89 

	2,2
	ЛС 02-01-02 Поз.: 49-54
	 
	Окна
	 
	 
	 
	621 649,50 

	2.2.1
	02-01-02
	49
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0,38972
	137 710,00 
	53 668,34 

	2.2.2
	02-01-02
	50
	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2
	м2
	38,97
	13 012,69 
	507 104,53 

	2.2.3
	02-01-02
	51
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (применительно установка оконного электропривода)
	шт
	5
	833,17 
	4 165,85 

	2.2.4
	02-01-02
	52
	Автоматический привод цепной Giesse VARIA SLIM BASE 230V
	шт
	5
	10 124,00 
	50 620,00 

	2.2.5
	02-01-02
	53
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	0,0972
	31 697,74 
	3 081,02 

	2.2.6
	02-01-02
	54
	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
	м
	9,72
	309,44 
	3 007,76 

	2,3
	ЛС 02-01-02 Поз.: 58, 60-63, 65, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 85, 87-89
	 
	Двери
	 
	 
	 
	1 960 681,34 

	2.3.1
	02-01-02
	58
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2
	2,1
	2 120,53 
	4 453,11 

	2.3.2
	02-01-02
	60
	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм
	шт
	1
	19 378,33 
	19 378,33 

	2.3.3
	02-01-02
	61
	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих
	м2
	91,35
	2 563,60 
	234 184,86 

	2.3.4
	02-01-02
	62
	Дверь противопожарная деревянная двупольная глухая 1500х2100 мм
	шт
	28
	21 985,80 
	615 602,40 

	2.3.5
	02-01-02
	63
	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/30, размером 1500х2100 мм
	шт
	1
	32 921,30 
	32 921,30 

	2.3.6
	02-01-02
	65
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,3276
	92 524,91 
	30 311,16 

	2.3.7
	02-01-02
	68
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных
	компл.
	13
	590,99 
	7 682,87 

	2.3.8
	02-01-02
	70
	Блоки дверные двупольные с полотном: под остекление ДО 21-13, площадь 2,63 м2
	м2
	32,76
	1 382,29 
	45 283,82 

	2.3.9
	02-01-02
	71
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2
	1,4535
	80 704,57 
	117 304,09 

	2.3.10
	02-01-02
	74
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных
	компл.
	45
	590,95 
	26 592,75 

	2.3.11
	02-01-02
	76
	Блоки дверные двупольные с полотном: под остекление ДО 24-15, площадь 3,49 м2
	м2
	145,35
	1 396,35 
	202 959,47 

	2.3.12
	02-01-02
	77
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (применительно установка дверного электропривода)
	шт
	1
	849,39 
	849,39 

	2.3.13
	02-01-02
	79
	Автоматический привод цепной Giesse VARIA SLIM BASE 230V
	шт
	1
	10 122,87 
	10 122,87 

	2.3.14
	02-01-02
	85
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (применительно установка дверного электропривода)
	шт
	1
	849,39 
	849,39 

	2.3.15
	02-01-02
	87
	Автоматический привод цепной Giesse VARIA SLIM BASE 230V
	шт
	1
	10 122,87 
	10 122,87 

	2.3.16
	02-01-02
	88
	Установка дверного доводчика
	шт
	191
	835,54 
	159 588,14 

	2.3.17
	02-01-02
	89
	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5
	шт
	191
	2 316,61 
	442 472,51 

	2,4
	ЛС 02-01-02 Поз.: 92-96, 98, 99, 101-103, 105-107, 109-111, 129-131, 149-151, 165-168, 178-181, 198-200, 235-247
	Полы
	 
	 
	 
	2 297 329,93 

	2.4.1
	02-01-02
	92
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	1,405
	3 874,26 
	5 443,34 

	2.4.2
	02-01-02
	93
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	-19,32
	87,87 
	-1 697,65 

	2.4.3
	02-01-02
	94
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	35
	57,07 
	1 997,45 

	2.4.4
	02-01-02
	95
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	1,405
	148 093,93 
	208 071,97 

	2.4.5
	02-01-02
	96
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (б=100мм)
	100 м2
	1,005
	26 611,56 
	26 744,62 

	2.4.6
	02-01-02
	98
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
	м3
	2,05
	4 207,12 
	8 624,60 

	2.4.7
	02-01-02
	99
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2
	1,005
	8 581,70 
	8 624,61 

	2.4.8
	02-01-02
	101
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)
	м3
	8,201
	4 208,26 
	34 511,94 

	2.4.9
	02-01-02
	102
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,05227
	9 827,65 
	513,69 

	2.4.10
	02-01-02
	103
	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
	т
	-0,0015
	58 578,82 
	-87,87 

	2.4.11
	02-01-02
	105
	Сетка из проволоки холоднотянутой
	т
	0,05227
	58 146,93 
	3 039,34 

	2.4.12
	02-01-02
	106
	Кристаллообразующая гидроизоляционная добавка в бетон Aquamat ADMIX (расход 1,0кг на 100 кг цемента)
	кг
	36,192
	188,47 
	6 821,11 

	2.4.13
	02-01-02
	107
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (применительно устройство бентонитового шнура на пеноуретановый клей)
	100 м
	3,031
	7 357,85 
	22 301,64 

	2.4.14
	02-01-02
	109
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	-15,61
	61,55 
	-960,80 

	2.4.15
	02-01-02
	110
	Шнур бентонитовый
	м
	306,13
	89,20 
	27 306,80 

	2.4.16
	02-01-02
	111
	Клей пенополиуретановый
	баллон
	12,124
	516,34 
	6 260,11 

	2.4.17
	02-01-02
	129
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	8,1044
	29 135,20 
	236 123,31 

	2.4.18
	02-01-02
	130
	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: М, толщиной 2,1 мм
	м2
	826,6
	233,97 
	193 399,60 

	2.4.19
	02-01-02
	131
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	405,2
	61,65 
	24 980,58 

	2.4.20
	02-01-02
	149
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	5,317
	29 133,68 
	154 903,78 

	2.4.21
	02-01-02
	150
	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: М, толщиной 2,1 мм
	м2
	542,3
	233,98 
	126 887,35 

	2.4.22
	02-01-02
	151
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	265,9
	61,65 
	16 392,74 

	2.4.23
	02-01-02
	165
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	0,0431
	3 371,71 
	145,32 

	2.4.24
	02-01-02
	166
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	-0,5948
	83,33 
	-49,56 

	2.4.25
	02-01-02
	167
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	1,08
	57,37 
	61,96 

	2.4.26
	02-01-02
	168
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,0431
	147 518,69 
	6 358,06 

	2.4.27
	02-01-02
	178
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	0,9034
	3 792,04 
	3 425,73 

	2.4.28
	02-01-02
	179
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	-12,47
	87,63 
	-1 092,75 

	2.4.29
	02-01-02
	180
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	22,585
	56,91 
	1 285,31 

	2.4.30
	02-01-02
	181
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,1034
	148 386,32 
	15 343,15 

	2.4.31
	02-01-02
	198
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	100 м2
	14,505
	29 129,50 
	422 523,40 

	2.4.32
	02-01-02
	199
	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки: М, толщиной 2,1 мм
	м2
	1480
	233,97 
	346 275,60 

	2.4.33
	02-01-02
	200
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	725,3
	61,67 
	44 729,25 

	2.4.34
	02-01-02
	235
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	0,3606
	3 836,28 
	1 383,36 

	2.4.35
	02-01-02
	236
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	-4,976
	87,83 
	-437,04 

	2.4.36
	02-01-02
	237
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	9,015
	56,73 
	511,42 

	2.4.37
	02-01-02
	238
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	0,3606
	148 055,92 
	53 388,96 

	2.4.38
	02-01-02
	239
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	21,433
	5 137,68 
	110 115,90 

	2.4.39
	02-01-02
	240
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	2165
	40,69 
	88 093,85 

	2.4.40
	02-01-02
	241
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	100 шт
	1,715
	935,37 
	1 604,16 

	2.4.41
	02-01-02
	242
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	100 шт
	1,715
	935,37 
	1 604,16 

	2.4.42
	02-01-02
	243
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	100 шт
	8,573
	1 510,60 
	12 950,37 

	2.4.43
	02-01-02
	244
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	100 шт
	1,5
	1 722,81 
	2 584,22 

	2.4.44
	02-01-02
	245
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	100 шт
	1,5
	1 722,81 
	2 584,22 

	2.4.45
	02-01-02
	246
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	3,2
	11 990,70 
	38 370,24 

	2.4.46
	02-01-02
	247
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм
	м
	320
	110,52 
	35 366,40 

	2,6
	ЛС 02-01-02 Поз.: 248-250, 259, 260, 262, 267-269, 276-286, 288-290, 294-298, 304-325, 420-422, 429, 431, 432, 434-436, 438-440, 444-446, 448-450, 452, 455-459
	Внутренняя отделка
	 
	 
	 
	4 493 726,81 

	2.6.1
	02-01-02
	248
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков
	100 м2
	0,5439
	22 909,34 
	12 460,39 

	2.6.2
	02-01-02
	249
	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы
	т
	0,4901
	12 784,49 
	6 265,68 

	2.6.3
	02-01-02
	250
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	13,59
	56,95 
	773,95 

	2.6.4
	02-01-02
	429
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков
	100 м2
	3,447
	124 116,75 
	427 830,44 

	2.6.5
	02-01-02
	452
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5
	м3
	11,03
	3 756,41 
	41 433,20 

	2.6.6
	02-01-02
	431
	Штукатурка механизированного нанесения Strong
	кг
	5687,55
	9,05 
	51 472,33 

	2.6.7
	02-01-02
	432
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	2,046
	101 048,36 
	206 744,94 

	2.6.8
	02-01-02
	455
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2
	0,3655
	45 593,84 
	16 664,55 

	2.6.9
	02-01-02
	456
	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ
	т
	0,0121
	54 649,99 
	661,26 

	2.6.10
	02-01-02
	457
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	8
	87,30 
	698,40 

	2.6.11
	02-01-02
	434
	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: потолков
	100 м2
	2,966
	71 813,67 
	212 999,35 

	2.6.12
	02-01-02
	435
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые: МА-25
	кг
	63,176
	52,35 
	3 307,26 

	2.6.13
	02-01-02
	436
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков
	100 м2
	1,768
	124 118,72 
	219 441,90 

	2.6.14
	02-01-02
	458
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5
	м3
	-5,658
	3 756,84 
	-21 256,20 

	2.6.15
	02-01-02
	438
	Штукатурка механизированного нанесения Strong
	кг
	2917,2
	9,05 
	26 400,66 

	2.6.16
	02-01-02
	420
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков
	100 м2
	0,226
	45 574,04 
	10 299,73 

	2.6.17
	02-01-02
	421
	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ
	т
	0,0075
	54 973,97 
	412,30 

	2.6.18
	02-01-02
	422
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	5
	87,42 
	437,10 

	2.6.19
	02-01-02
	439
	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: потолков
	100 м2
	1,625
	71 791,30 
	116 660,86 

	2.6.20
	02-01-02
	440
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые: МА-25
	кг
	34,613
	52,30 
	1 810,26 

	2.6.21
	02-01-02
	259
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	1,668
	101 243,24 
	168 873,72 

	2.6.22
	02-01-02
	260
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (Устройство потолочного багета)
	100 м
	3,6
	7 361,78 
	26 502,41 

	2.6.23
	02-01-02
	262
	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 30х30 мм
	10 м
	360
	171,01 
	61 563,60 

	2.6.24
	02-01-02
	267
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	100 м2
	3,0045
	47 841,21 
	143 738,92 

	2.6.25
	02-01-02
	268
	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ
	т
	0,0901
	54 787,93 
	4 936,39 

	2.6.26
	02-01-02
	269
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	60,1
	87,74 
	5 273,17 

	2.6.27
	02-01-02
	444
	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2
	2,045
	58 194,32 
	119 007,38 

	2.6.28
	02-01-02
	445
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые: МА-25
	кг
	37,628
	52,42 
	1 972,46 

	2.6.29
	02-01-02
	446
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	7,698
	114 446,13 
	881 006,31 

	2.6.30
	02-01-02
	459
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5
	м3
	-23,86
	3 756,55 
	-89 631,28 

	2.6.31
	02-01-02
	448
	Штукатурка механизированного нанесения Strong
	кг
	25403,4
	9,05 
	229 900,77 

	2.6.32
	02-01-02
	276
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	100 м2
	17,439
	47 850,28 
	834 461,03 

	2.6.33
	02-01-02
	277
	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ
	т
	0,5232
	54 786,31 
	28 664,20 

	2.6.34
	02-01-02
	278
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	348,8
	87,74 
	30 603,71 

	2.6.35
	02-01-02
	449
	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2
	1,31
	58 189,27 
	76 227,94 

	2.6.36
	02-01-02
	450
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые: МА-25
	кг
	24,104
	52,29 
	1 260,40 

	2.6.37
	02-01-02
	279
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2
	0,004
	46 750,41 
	187,00 

	2.6.38
	02-01-02
	280
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (высота 1500 мм)
	100 м2
	0,0025
	108 596,13 
	271,49 

	2.6.39
	02-01-02
	281
	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая
	т
	0,0001
	67 590,95 
	6,76 

	2.6.40
	02-01-02
	282
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые
	м2
	0,2475
	377,78 
	93,50 

	2.6.41
	02-01-02
	283
	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)
	т
	0,0009
	21 278,63 
	19,15 

	2.6.42
	02-01-02
	284
	Облицовка стен  деревянными панелями на высоту 1,2м
	100 м2
	0,444
	62 179,11 
	27 607,52 

	2.6.43
	02-01-02
	285
	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм
	100 м2
	-0,4551
	11 641,40 
	-5 298,00 

	2.6.44
	02-01-02
	286
	Деревянные стеновые панели из МДФ
	м2
	45,51
	862,70 
	39 261,48 

	2.6.45
	02-01-02
	288
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,99984
	47 839,51 
	47 831,86 

	2.6.46
	02-01-02
	289
	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ
	т
	0,03
	54 711,12 
	1 641,33 

	2.6.47
	02-01-02
	290
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	20
	87,70 
	1 754,00 

	2.6.48
	02-01-02
	294
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен
	100 м2
	2,1764
	47 843,79 
	104 127,22 

	2.6.49
	02-01-02
	295
	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ
	т
	0,0653
	54 755,91 
	3 575,56 

	2.6.50
	02-01-02
	296
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	43,5
	87,79 
	3 818,87 

	2.6.51
	02-01-02
	297
	Установка уголков ПВХ на клее
	100 м
	0,435
	4 428,37 
	1 926,34 

	2.6.52
	02-01-02
	298
	Уголок ПВХ, размером: 25х25 мм
	10 м
	4,35
	186,46 
	811,10 

	2.6.53
	02-01-02
	304
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): (2 этаж)
	100 м2
	0,02
	79 644,67 
	1 592,89 

	2.6.54
	02-01-02
	305
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд»: 70/30000 мм
	м
	2,34
	8,18 
	19,14 

	2.6.55
	02-01-02
	306
	Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6
	м
	2,44
	36,01 
	87,86 

	2.6.56
	02-01-02
	307
	Профиль стоечный: ПС-4 75/50/0,6
	м
	4,68
	45,25 
	211,77 

	2.6.57
	02-01-02
	308
	Бруски деревянные: 75*50 мм
	м
	0,74
	42,63 
	31,55 

	2.6.58
	02-01-02
	309
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен
	100 м2
	1,47
	9 865,06 
	14 501,64 

	2.6.59
	02-01-02
	310
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	1,47
	21 071,21 
	30 974,68 

	2.6.60
	02-01-02
	311
	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ
	т
	0,0441
	54 767,57 
	2 415,25 

	2.6.61
	02-01-02
	312
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	29,4
	87,67 
	2 577,50 

	2.6.62
	02-01-02
	313
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	1,7073
	107 958,26 
	184 317,14 

	2.6.63
	02-01-02
	314
	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм
	100 шт
	0,01
	675,91 
	6,76 

	2.6.64
	02-01-02
	315
	Профнастил оцинкованный
	м2
	0,84
	587,40 
	493,42 

	2.6.65
	02-01-02
	316
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,0013
	71 923,70 
	93,50 

	2.6.66
	02-01-02
	317
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт
	1,32
	60 341,13 
	79 650,29 

	2.6.67
	02-01-02
	318
	Декоративная экран-коробка на радиатор
	м2
	54,96
	1 056,05 
	58 040,51 

	2.6.68
	02-01-02
	319
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)
	100 м2
	0,1245
	3 945,07 
	491,16 

	2.6.69
	02-01-02
	320
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	-1,718
	87,21 
	-149,83 

	2.6.70
	02-01-02
	321
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	3,1125
	56,10 
	174,61 

	2.6.71
	02-01-02
	322
	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами
	100 м2
	0,1245
	185 924,88 
	23 147,65 

	2.6.72
	02-01-02
	323
	Клей плиточный «Старатель-стандарт»
	кг
	56,025
	12,14 
	680,14 

	2.6.73
	02-01-02
	324
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	12,7
	501,69 
	6 371,46 

	2.6.74
	02-01-02
	325
	Затирка «Старатели» (разной цветности)
	т
	0,006225
	77 272,65 
	481,02 

	2,7
	ЛС 02-01-02 Поз.: 330-333, 335-339, 341-345, 347-358, 360-367, 369-397
	Наружная отделка
	 
	 
	 
	8 308 304,54 

	2,8
	ЛС 02-01-02 Поз.: 406-408, 411-413, 416-418
	 
	Крыльца
	 
	 
	 
	          450 879,65   

	2.8.1
	02-01-02
	406
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,42
	204 293,64 
	85 803,33 

	2.8.2
	02-01-02
	407
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-0,8778
	75 334,62 
	-66 128,73 

	2.8.3
	02-01-02
	408
	Ограждение из нержавеющей стали, поручень труба 50*3 мм, стойка труба 30*3 мм, заполнение труба 15*3 мм
	м
	42
	5 238,35 
	220 010,70 

	2.8.4
	02-01-02
	411
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,15
	204 657,88 
	30 698,68 

	2.8.5
	02-01-02
	412
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-0,3135
	75 327,43 
	-23 615,15 

	2.8.6
	02-01-02
	413
	Ограждение из нержавеющей стали, поручень труба 50*3 мм, стойка труба 30*3 мм, заполнение труба 15*3 мм
	м
	15
	5 238,22 
	78 573,30 

	2.8.7
	02-01-02
	416
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,22
	204 247,56 
	44 934,46 

	2.8.8
	02-01-02
	417
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-0,4598
	75 345,24 
	-34 643,74 

	2.8.9
	02-01-02
	418
	Ограждение из нержавеющей стали, поручень труба 50*3 мм, стойка труба 30*3 мм, заполнение труба 15*3 мм
	м
	22
	5 238,40 
	115 244,80 

	Электрооборудование и электроосвещение
	 
	 
	 
	6 230 121,42 

	в т.ч.  Оборудование
	 
	 
	 
	21 521,83 

	3,1
	ЛС 02-01-03 Поз.: 1, 3
	 
	Низковольтные издели
	 
	 
	 
	              3 048,09   

	3.1.1
	02-01-03
	1
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	1
	2 229,37 
	2 229,37 

	3.1.2
	02-01-03
	3
	Ящик с понижающим трансформатором
	шт
	1
	816,72 
	816,72 

	3,2
	ЛС 02-01-03 Поз.: 4-8, 14-29
	 
	Электроустановочные издели
	 
	 
	 
	       6 205 551,50   

	3,3
	ЛС 02-01-03 Поз.: 114, 116
	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	            21 521,83   

	3.3.1
	02-01-03
	114
	Распределительный щит ЩВ, навесной с металлической дверцей, IP31  (оборудование)
	шт
	1
	20 526,24 
	20 526,24 

	3.3.2
	02-01-03
	116
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 36в ЯТП-0,25-1  (оборудование)
	шт
	1
	993,59 
	993,59 

	Водопровод и канализация
	 
	 
	 
	2 879 737,12 

	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	918 465,24 

	4,1
	ЛС 02-01-04 Поз.: 63-66, 75-77
	Канализация
	 
	 
	 
	            73 265,00   

	4.1.1
	02-01-04
	63
	Установка трапов диаметром : 50 мм
	10 компл.
	0,4
	4 373,70 
	1 749,48 

	4.1.2
	02-01-04
	64
	Трап канализационный HL310NPr с вертикальным выпуском и сифоном "Primus"
	шт
	4
	3 150,02 
	12 600,08 

	4.1.3
	02-01-04
	65
	Установка трапов диаметром : 100 мм
	10 компл.
	0,3
	7 795,49 
	2 338,65 

	4.1.4
	02-01-04
	66
	Трап канализационный HL310NPr с вертикальным выпуском и сифоном "Primus"
	шт
	3
	3 149,74 
	9 449,22 

	4.1.5
	02-01-04
	75
	Установка трапов диаметром : 100 мм (горизонтальный )
	10 компл.
	0,9
	7 690,35 
	6 921,32 

	4.1.6
	02-01-04
	76
	Трап канализационный HL72.1N с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике размером 150х150 мм
	шт
	6
	5 125,84 
	30 755,04 

	4.1.7
	02-01-04
	77
	Трап канализационный HL310NPr с вертикальным выпуском и сифоном "Primus"
	шт
	3
	3 149,74 
	9 449,22 

	4,2
	ЛС 02-01-04 Поз.: 114-119, 152-157, 193-197
	 
	Водопровод
	 
	 
	 
	            85 419,14   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	8 909,61

	4.2.1
	02-01-04
	114
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	3
	1 329,66 
	3 988,98 

	4.2.2
	02-01-04
	115
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	6
	189,25 
	1 135,50 

	4.2.3
	02-01-04
	116
	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	3
	7 697,11 
	23 091,33 

	4.2.4
	02-01-04
	117
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	1
	2 604,50 
	2 604,50 

	4.2.5
	02-01-04
	118
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт
	2
	243,33 
	486,66 

	4.2.6
	02-01-04
	119
	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт
	1
	8 980,58 
	8 980,58 

	4.2.7
	02-01-04
	152
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	1
	1 310,14 
	1 310,14 

	4.2.8
	02-01-04
	153
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	2
	190,38 
	380,76 

	4.2.9
	02-01-04
	154
	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт
	1
	7 021,57 
	7 021,57 

	4.2.10
	02-01-04
	155
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	1
	2 604,50 
	2 604,50 

	4.2.11
	02-01-04
	156
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт
	2
	243,33 
	486,66 

	4.2.12
	02-01-04
	157
	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт
	1
	8 980,58 
	8 980,58 

	4.2.13
	02-01-04
	193
	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3
	шт
	1
	13 057,44 
	13 057,44 

	4.2.14
	02-01-04
	194
	Электроводонагреватель вертикальный, V=75 л,N=2,2 кВт, h=1241, Atlantic
	шт
	1
	8 909,61 
	8 909,61 

	4.2.15
	02-01-04
	195
	Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром: 20 мм
	шт
	2
	595,93 
	1 191,86 

	4.2.16
	02-01-04
	196
	Установка фильтров диаметром : 25 мм (15 мм)
	10 шт
	0,1
	7 142,11 
	714,21 

	4.2.17
	02-01-04
	197
	Фильтр универсальный, 1/2"  valtec
	шт
	1
	474,26 
	474,26 

	4,3
	ЛС 02-01-04 Поз.: 240-242, 246, 247, 250-254
	Водомерные узлы Т3, Т4
	 
	 
	 
	            14 201,73   

	 
	 
	 
	в т.ч.  Оборудование
	 
	 
	 
	5 915,34

	4.3.1
	02-01-04
	240
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	шт
	2
	339,64 
	679,28 

	4.3.2
	02-01-04
	241
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 32 мм  (оборудование)
	шт
	1
	4 520,71 
	4 520,71 

	4.3.3
	02-01-04
	242
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 15 мм  (оборудование)
	шт
	1
	593,67 
	593,67 

	4.3.4
	02-01-04
	246
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл.
	2
	189,25 
	378,50 

	4.3.5
	02-01-04
	247
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100  (оборудование)
	компл.
	2
	400,48 
	800,96 

	4.3.6
	02-01-04
	250
	Установка фильтров диаметром : 65 мм
	10 шт
	0,1
	11 107,45 
	1 110,75 

	4.3.7
	02-01-04
	251
	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 65 мм
	шт
	1
	5 822,96 
	5 822,96 

	4.3.8
	02-01-04
	252
	Вентили проходные муфтовые: 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт
	1
	93,50 
	93,50 

	4.3.9
	02-01-04
	253
	Переход стальной эл/сварной 65*40
	шт
	2
	81,11 
	162,22 

	4.3.10
	02-01-04
	254
	Переход стальной эл/сварной 40*20
	шт
	2
	18,59 
	37,18 

	4,4
	ЛС 02-01-04 Поз.: 255-308, 310-353, 355-375
	Установка санфаянса
	 
	 
	 
	       1 073 899,15   

	4.4.1
	02-01-04
	255
	Установка унитазов: с краном смывным
	10 компл.
	0,5
	37 010,55 
	18 505,28 

	4.4.2
	02-01-04
	256
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0003
	82 611,16 
	24,78 

	4.4.3
	02-01-04
	257
	Замазка защитная
	кг
	2
	59,14 
	118,28 

	4.4.4
	02-01-04
	258
	Манжеты резиновые к унитазу
	шт
	5
	22,53 
	112,65 

	4.4.5
	02-01-04
	259
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,01
	0,00 
	0,00 

	4.4.6
	02-01-04
	260
	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм
	10 шт
	0,5
	711,96 
	355,98 

	4.4.7
	02-01-04
	261
	Унитаз-компакт «Комфорт»
	компл.
	5
	2 103,21 
	10 516,05 

	4.4.8
	02-01-04
	262
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,9
	17 970,43 
	16 173,39 

	4.4.9
	02-01-04
	263
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0006
	82 611,16 
	49,57 

	4.4.10
	02-01-04
	264
	Замазка защитная
	кг
	1,8
	58,83 
	105,89 

	4.4.11
	02-01-04
	265
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,036
	187,76 
	6,76 

	4.4.12
	02-01-04
	266
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	9
	665,02 
	5 985,18 

	4.4.13
	02-01-04
	267
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
	шт
	9
	814,84 
	7 333,56 

	4.4.14
	02-01-04
	268
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	0,9
	769,78 
	692,80 

	4.4.15
	02-01-04
	269
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	шт
	9
	731,60 
	6 584,40 

	4.4.16
	02-01-04
	270
	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	0,6
	10 322,64 
	6 193,58 

	4.4.17
	02-01-04
	271
	Поддоны душевые
	компл.
	4
	1 745,82 
	6 983,28 

	4.4.18
	02-01-04
	272
	Поддоны душевые эмалированные: стальные, размером 900х900х150 мм (без обвязки)
	шт
	2
	4 867,67 
	9 735,34 

	4.4.19
	02-01-04
	273
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	1,2
	774,48 
	929,38 

	4.4.20
	02-01-04
	274
	Установка смесителей (для душа)
	10 шт
	0,6
	5 638,21 
	3 382,93 

	4.4.21
	02-01-04
	275
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0001
	67 590,95 
	6,76 

	4.4.22
	02-01-04
	276
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,012
	0,00 
	0,00 

	4.4.23
	02-01-04
	277
	Смесители для душевых установок: СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом
	компл.
	4
	692,81 
	2 771,24 

	4.4.24
	02-01-04
	278
	Смесители для душевых установок: СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге
	компл.
	2
	745,75 
	1 491,50 

	4.4.25
	02-01-04
	279
	Установка ванн купальных: прямых пластиковых
	10 компл.
	0,1
	16 041,59 
	1 604,16 

	4.4.26
	02-01-04
	280
	Ванны купальные: прямые пластиковые 1700х750 мм
	компл.
	1
	10 616,29 
	10 616,29 

	4.4.27
	02-01-04
	281
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	0,2
	782,93 
	156,59 

	4.4.28
	02-01-04
	282
	Установка смесителей (для ванны))
	10 шт
	0,1
	5 643,84 
	564,38 

	4.4.29
	02-01-04
	283
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,002
	0,00 
	0,00 

	4.4.30
	02-01-04
	284
	Смесители для ванн: СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой
	компл.
	1
	1 579,38 
	1 579,38 

	4.4.31
	02-01-04
	285
	Сифон "Элит" с нержавеющим отводом для стиральных машин
	компл.
	1
	193,76 
	193,76 

	4.4.32
	02-01-04
	286
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	0,1
	743,50 
	74,35 

	4.4.33
	02-01-04
	287
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (для инвалидов)
	10 компл.
	0,1
	22 282,48 
	2 228,25 

	4.4.34
	02-01-04
	288
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0001
	67 590,95 
	6,76 

	4.4.35
	02-01-04
	289
	Замазка защитная
	кг
	0,4
	61,96 
	24,78 

	4.4.36
	02-01-04
	290
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,004
	0,00 
	0,00 

	4.4.37
	02-01-04
	291
	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655x350x835 мм
	компл.
	1
	15 602,24 
	15 602,24 

	4.4.38
	02-01-04
	292
	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм
	10 шт
	0,1
	687,17 
	68,72 

	4.4.39
	02-01-04
	293
	П-12 поручень двусторонний для унитаза  с креплением пол-стена для людей с ограниченной  возможностями из нержавеющей стали. (разм.700х850х750мм)
	компл.
	1
	4 506,06 
	4 506,06 

	4.4.40
	02-01-04
	294
	П-10 поручень  опорный для раковины  для людей с ограниченной  возможностями из нержавеющей стали. (разм.550х450х200мм)
	компл.
	1
	2 926,69 
	2 926,69 

	4.4.41
	02-01-04
	295
	Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94)
	компл.
	1
	130,68 
	130,68 

	4.4.42
	02-01-04
	296
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,2
	22 282,48 
	4 456,50 

	4.4.43
	02-01-04
	297
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0001
	67 590,95 
	6,76 

	4.4.44
	02-01-04
	298
	Замазка защитная
	кг
	0,8
	61,96 
	49,57 

	4.4.45
	02-01-04
	299
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,008
	0,00 
	0,00 

	4.4.46
	02-01-04
	300
	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора
	компл.
	2
	5 853,94 
	11 707,88 

	4.4.47
	02-01-04
	301
	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм
	10 шт
	0,2
	715,34 
	143,07 

	4.4.48
	02-01-04
	302
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,6
	18 059,93 
	10 835,96 

	4.4.49
	02-01-04
	303
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0004
	78 856,11 
	31,54 

	4.4.50
	02-01-04
	304
	Замазка защитная
	кг
	1,2
	61,96 
	74,35 

	4.4.51
	02-01-04
	305
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,024
	281,63 
	6,76 

	4.4.52
	02-01-04
	306
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм
	компл.
	6
	1 723,57 
	10 341,42 

	4.4.53
	02-01-04
	307
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
	шт
	6
	814,47 
	4 886,82 

	4.4.54
	02-01-04
	308
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	1,2
	774,48 
	929,38 

	4.4.55
	02-01-04
	310
	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	0,2
	10 561,09 
	2 112,22 

	4.4.56
	02-01-04
	311
	Поддоны душевые
	компл.
	2
	1 747,23 
	3 494,46 

	4.4.57
	02-01-04
	312
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	0,4
	780,11 
	312,04 

	4.4.58
	02-01-04
	313
	Установка смесителей (для душа)
	10 шт
	0,2
	5 632,58 
	1 126,52 

	4.4.59
	02-01-04
	314
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,004
	0,00 
	0,00 

	4.4.60
	02-01-04
	315
	Смесители для душевых установок: СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом
	компл.
	2
	692,81 
	1 385,62 

	4.4.61
	02-01-04
	316
	Установка ванн ножных и ручных (1200х600х400 тип ДВ-1)
	10 компл.
	0,2
	25 555,01 
	5 111,00 

	4.4.62
	02-01-04
	317
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0001
	67 590,95 
	6,76 

	4.4.63
	02-01-04
	318
	Замазка защитная
	кг
	0,8
	61,96 
	49,57 

	4.4.64
	02-01-04
	319
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,008
	0,00 
	0,00 

	4.4.65
	02-01-04
	320
	Чаша напольная чугунная эмалированная
	компл.
	2
	2 121,79 
	4 243,58 

	4.4.66
	02-01-04
	321
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	0,8
	771,66 
	617,33 

	4.4.67
	02-01-04
	322
	Установка смесителей (для ванны))
	10 шт
	0,2
	5 632,58 
	1 126,52 

	4.4.68
	02-01-04
	323
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,004
	0,00 
	0,00 

	4.4.69
	02-01-04
	324
	Смесители для душевых установок: СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом
	компл.
	2
	692,81 
	1 385,62 

	4.4.70
	02-01-04
	325
	Установка моек: на два отделения
	10 компл.
	0,2
	21 651,63 
	4 330,33 

	4.4.71
	02-01-04
	326
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0001
	67 590,95 
	6,76 

	4.4.72
	02-01-04
	327
	Замазка защитная
	кг
	0,4
	61,96 
	24,78 

	4.4.73
	02-01-04
	328
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,008
	0,00 
	0,00 

	4.4.74
	02-01-04
	329
	Ванна моечная двухсекционная, размером 1000х500х860 мм
	шт
	2
	12 257,06 
	24 514,12 

	4.4.75
	02-01-04
	330
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	0,4
	780,11 
	312,04 

	4.4.76
	02-01-04
	331
	Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94)
	компл.
	4
	130,96 
	523,84 

	4.4.77
	02-01-04
	332
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	шт
	4
	731,67 
	2 926,68 

	4.4.78
	02-01-04
	333
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,6
	18 059,93 
	10 835,96 

	4.4.79
	02-01-04
	334
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0004
	78 856,11 
	31,54 

	4.4.80
	02-01-04
	335
	Замазка защитная
	кг
	1,2
	61,96 
	74,35 

	4.4.81
	02-01-04
	336
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,024
	281,63 
	6,76 

	4.4.82
	02-01-04
	337
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
	шт
	6
	814,47 
	4 886,82 

	4.4.83
	02-01-04
	338
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	6
	664,64 
	3 987,84 

	4.4.84
	02-01-04
	339
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	1,2
	774,48 
	929,38 

	4.4.85
	02-01-04
	340
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	шт
	6
	731,30 
	4 387,80 

	4.4.86
	02-01-04
	341
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	4,4
	22 033,62 
	96 947,93 

	4.4.87
	02-01-04
	342
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0022
	79 368,17 
	174,61 

	4.4.88
	02-01-04
	343
	Замазка защитная
	кг
	17,6
	59,91 
	1 054,42 

	4.4.89
	02-01-04
	344
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,176
	249,62 
	43,93 

	4.4.90
	02-01-04
	345
	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском
	компл.
	44
	1 031,73 
	45 396,12 

	4.4.91
	02-01-04
	346
	Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм
	10 шт
	4,4
	713,55 
	3 139,62 

	4.4.92
	02-01-04
	347
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	4,4
	18 032,20 
	79 341,68 

	4.4.93
	02-01-04
	348
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0031
	78 492,72 
	243,33 

	4.4.94
	02-01-04
	349
	Замазка защитная
	кг
	8,8
	59,53 
	523,86 

	4.4.95
	02-01-04
	350
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,176
	249,62 
	43,93 

	4.4.96
	02-01-04
	351
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
	шт
	44
	814,57 
	35 841,08 

	4.4.97
	02-01-04
	352
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: для детских учреждений размером 450х330х150 мм
	компл.
	44
	1 576,96 
	69 386,24 

	4.4.98
	02-01-04
	353
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	8,8
	772,31 
	6 796,33 

	4.4.99
	02-01-04
	355
	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	1,1
	10 401,84 
	11 442,02 

	4.4.100
	02-01-04
	356
	Поддоны душевые
	компл.
	11
	1 746,30 
	19 209,30 

	4.4.101
	02-01-04
	357
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	2,2
	771,66 
	1 697,65 

	4.4.102
	02-01-04
	358
	Установка смесителей (для душа)
	10 шт
	1,1
	5 636,68 
	6 200,35 

	4.4.103
	02-01-04
	359
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,022
	307,23 
	6,76 

	4.4.104
	02-01-04
	360
	Смесители для душевых установок: СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом
	компл.
	11
	692,19 
	7 614,09 

	4.4.105
	02-01-04
	361
	Установка моек: на два отделения
	10 компл.
	1,1
	21 955,79 
	24 151,37 

	4.4.106
	02-01-04
	362
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0006
	82 611,16 
	49,57 

	4.4.107
	02-01-04
	363
	Замазка защитная
	кг
	2,2
	59,40 
	130,68 

	4.4.108
	02-01-04
	364
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,044
	281,63 
	12,39 

	4.4.109
	02-01-04
	365
	Ванна моечная двухсекционная, размером 1000х500х860 мм
	шт
	11
	12 263,00 
	134 893,00 

	4.4.110
	02-01-04
	366
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	2,2
	771,66 
	1 697,65 

	4.4.111
	02-01-04
	367
	Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94)
	компл.
	22
	130,78 
	2 877,16 

	4.4.112
	02-01-04
	368
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	шт
	22
	731,31 
	16 088,82 

	4.4.113
	02-01-04
	369
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	5,5
	18 036,34 
	99 199,87 

	4.4.114
	02-01-04
	370
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х60 мм
	т
	0,0039
	78 278,41 
	305,29 

	4.4.115
	02-01-04
	371
	Замазка защитная
	кг
	11
	60,11 
	661,21 

	4.4.116
	02-01-04
	372
	Дюбели распорные полиэтиленовые: 8х30 мм
	1000 шт
	0,22
	225,30 
	49,57 

	4.4.117
	02-01-04
	373
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм
	компл.
	55
	1 723,85 
	94 811,75 

	4.4.118
	02-01-04
	374
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм
	шт
	55
	814,62 
	44 804,10 

	4.4.119
	02-01-04
	375
	Подводка гибкая армированная резиновая: 600 мм
	10 шт
	11
	772,69 
	8 499,59 

	4,5
	ЛС 02-01-04 Поз.: 377-389, 404-411, 418, 419
	Насосная, баковая
	 
	 
	 
	          730 277,23   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	965,42

	4.5.1
	02-01-04
	377
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	шт
	1
	11 446,53 
	11 446,53 

	4.5.2
	02-01-04
	378
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	2
	190,38 
	380,76 

	4.5.3
	02-01-04
	379
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 2 м3
	шт
	2
	22 088,72 
	44 177,44 

	4.5.4
	02-01-04
	380
	Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3
	шт
	-2
	9 922,91 
	-19 845,82 

	4.5.5
	02-01-04
	381
	Мембранный гидроаккумулятор DE200 V=150л
	шт
	2
	21 115,98 
	42 231,96 

	4.5.6
	02-01-04
	382
	Установка воздухоотводчиков
	шт
	1
	1 491,51 
	1 491,51 

	4.5.7
	02-01-04
	383
	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм
	шт
	1
	305,29 
	305,29 

	4.5.8
	02-01-04
	384
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт
	1
	112,65 
	112,65 

	4.5.9
	02-01-04
	385
	Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	компл.
	1
	279,38 
	279,38 

	4.5.10
	02-01-04
	386
	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном  (оборудование)
	компл.
	1
	965,42 
	965,42 

	4.5.11
	02-01-04
	387
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм
	шт
	1
	1 574,87 
	1 574,87 

	4.5.12
	02-01-04
	388
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт
	1
	112,65 
	112,65 

	4.5.13
	02-01-04
	389
	Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), диаметром: 15 мм
	шт
	1
	923,74 
	923,74 

	4.5.14
	02-01-04
	404
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	22
	1 312,90 
	28 883,80 

	4.5.15
	02-01-04
	405
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	44
	188,92 
	8 312,48 

	4.5.16
	02-01-04
	406
	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	22
	7 696,72 
	169 327,84 

	4.5.17
	02-01-04
	407
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	3
	2 600,00 
	7 800,00 

	4.5.18
	02-01-04
	408
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт
	6
	242,39 
	1 454,34 

	4.5.19
	02-01-04
	409
	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт
	3
	8 978,70 
	26 936,10 

	4.5.20
	02-01-04
	410
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм
	шт
	9
	871,55 
	7 843,95 

	4.5.21
	02-01-04
	411
	Поплавочный рычажный кран dy50-угловой (Ру16)
	шт
	9
	43 636,35 
	392 727,15 

	4.5.22
	02-01-04
	418
	Виброизолирующее основание из ж/б плит на пружинных амартизаторах ПВ16-1
	компл.
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	4.5.23
	02-01-04
	419
	Виброизолирующее основание из ж/б плит на пружинных амартизаторах ПВ20-1
	компл.
	1
	1 678,51 
	1 678,51 

	4,6
	ЛС 02-01-04 Поз.: 420
	 
	Оборудование
	 
	 
	 
	          902 674,87   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	902 674,87

	4.6.1
	02-01-04
	420
	Насосная установка для  нужд пожаротушения HYDRO МХ 1/1 2 CR10-4  (оборудование)
	шт
	1
	902 674,87 
	902 674,87 

	Раздел 5. Вентиляция
	 
	 
	 
	       3 643 092,96   

	 
	 
	 
	в т.ч.  Оборудование
	 
	 
	 
	1 550 026,04

	5,1
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1-6
	 
	В1
	 
	 
	 
	            15 992,02   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	6 046,01

	5,2
	ЛС 02-01-05 Поз.: 14-48
	 
	В2
	 
	 
	 
	          223 365,28   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	92 699,85

	5,3
	ЛС 02-01-05 Поз.: 49-64
	 
	В3
	 
	 
	 
	            43 458,48   

	5,4
	ЛС 02-01-05 Поз.: 65-131
	 
	П1, В4
	 
	 
	 
	          831 672,23   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	245 312,33

	5.4.1
	02-01-05
	65
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	2
	4 544,36 
	9 088,72 

	5.4.2
	02-01-05
	66
	Вентилятор канальный приточно-вытяжной (ПКВ- Ш-80-50-6-380)
	шт.
	2
	99 069,18 
	198 138,36 

	5.4.3
	02-01-05
	67
	Гибкие вставки (Канал-ГКВ-80-50)
	шт.
	4
	1 438,56 
	5 754,24 

	5.4.4
	02-01-05
	68
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 10 тыс. м3/час
	шт
	1
	7 038,47 
	7 038,47 

	5.4.5
	02-01-05
	69
	Водяной калорифер (Канал-КВН-80-50-2)
	шт.
	1
	13 279,37 
	13 279,37 

	5.4.6
	02-01-05
	70
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,0031
	98 479,28 
	305,29 

	5.4.7
	02-01-05
	71
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0077
	4 827,92 
	37,17 

	5.4.8
	02-01-05
	72
	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс. м3/час
	шт
	2
	8 411,69 
	16 823,38 

	5.4.9
	02-01-05
	73
	Фильтр касетный (Канал-ФКП -80-50)
	шт.
	2
	6 471,83 
	12 943,66 

	5.4.10
	02-01-05
	74
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,0026
	98 353,49 
	255,72 

	5.4.11
	02-01-05
	75
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,018
	4 881,56 
	87,87 

	5.4.12
	02-01-05
	76
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП1-1 сечением 200х100 мм
	шт
	2
	842,63 
	1 685,26 

	5.4.13
	02-01-05
	77
	Шумоглушитель (Канал- ГКП-80-50)
	шт.
	2
	10 815,68 
	21 631,36 

	5.4.14
	02-01-05
	78
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	12
	1 130,93 
	13 571,16 

	5.4.15
	02-01-05
	79
	Решетки вытяжные (АДР-К 100x150)
	шт.
	4
	641,27 
	2 565,08 

	5.4.16
	02-01-05
	80
	Решетки вытяжные (АДР-К 100x200)
	шт.
	1
	604,94 
	604,94 

	5.4.17
	02-01-05
	81
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	2
	839,25 
	1 678,50 

	5.4.18
	02-01-05
	82
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x200)
	шт.
	2
	839,25 
	1 678,50 

	5.4.19
	02-01-05
	83
	Решетки вытяжные (АДР- К 500х600)
	шт.
	1
	2 496,36 
	2 496,36 

	5.4.20
	02-01-05
	84
	Решетки вытяжные(АДР-К 300x1000)
	шт.
	2
	4 040,81 
	8 081,62 

	5.4.21
	02-01-05
	85
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0036
	5 319,66 
	19,15 

	5.4.22
	02-01-05
	86
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм
	шт
	12
	1 038,65 
	12 463,80 

	5.4.23
	02-01-05
	87
	Воздушная заслонка (Регуляр-200х250)
	шт.
	3
	1 857,62 
	5 572,86 

	5.4.24
	02-01-05
	88
	Воздушная заслонка (Регуляр—100x150)
	шт.
	4
	1 500,80 
	6 003,20 

	5.4.25
	02-01-05
	89
	Воздушная заслонка (Регуляр-100x200)
	шт.
	1
	1 591,77 
	1 591,77 

	5.4.26
	02-01-05
	90
	Воздушная заслонка (Регуляр-150x200)
	шт.
	2
	1 756,80 
	3 513,60 

	5.4.27
	02-01-05
	91
	Воздушная заслонка (Регуляр-200х200)
	шт.
	2
	1 756,80 
	3 513,60 

	5.4.28
	02-01-05
	92
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 2400 мм
	шт
	4
	1 490,94 
	5 963,76 

	5.4.29
	02-01-05
	93
	Воздушная заслонка (Канал- Регуляр-80-50) F220S
	шт.
	2
	22 704,36 
	45 408,72 

	5.4.30
	02-01-05
	94
	Воздушная заслонка (Регуляр-300х600)
	шт.
	1
	2 870,36 
	2 870,36 

	5.4.31
	02-01-05
	95
	Воздушная заслонка (Регуляр-400x600)
	шт.
	1
	3 776,08 
	3 776,08 

	5.4.32
	02-01-05
	96
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2
	0,0589
	127 665,41 
	7 519,49 

	5.4.33
	02-01-05
	97
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (размер 100x150мм)
	м2
	4,5
	639,37 
	2 877,17 

	5.4.34
	02-01-05
	98
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (размер 100x200мм)
	м2
	1,2
	639,30 
	767,16 

	5.4.35
	02-01-05
	99
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° 100x150
	м2
	0,19
	824,14 
	156,59 

	5.4.36
	02-01-05
	100
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2
	0,1775
	117 024,37 
	20 771,83 

	5.4.37
	02-01-05
	101
	Воздуховод из оцинкованной стали толщ 0,5 150x200
	м2
	2,8
	465,89 
	1 304,49 

	5.4.38
	02-01-05
	102
	Воздуховод из оцинкованной стали толщ 0,5 200x200
	м2
	2,4
	465,62 
	1 117,49 

	5.4.39
	02-01-05
	103
	Воздуховод из оцинкованной стали толщ 0,5 150x250
	м2
	2,1
	466,70 
	980,07 

	5.4.40
	02-01-05
	104
	Воздуховод из оцинкованной стали толщ 0,5 200x250
	м2
	7,2
	466,41 
	3 358,15 

	5.4.41
	02-01-05
	105
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,7 ∠90° 200x250
	м2
	1,23
	908,54 
	1 117,50 

	5.4.42
	02-01-05
	106
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° 200x200
	м2
	0,36
	813,59 
	292,89 

	5.4.43
	02-01-05
	107
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 (200х250)х(200х200)
	м2
	0,94
	810,13 
	761,52 

	5.4.44
	02-01-05
	108
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 (100х150)х(200х200)
	м2
	0,72
	805,77 
	580,15 

	5.4.45
	02-01-05
	109
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,0458
	101 534,00 
	4 650,26 

	5.4.46
	02-01-05
	110
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (200х400)
	м2
	2,4
	650,09 
	1 560,22 

	5.4.47
	02-01-05
	111
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,7 ∠90° 200x400
	м2
	1,08
	907,48 
	980,08 

	5.4.48
	02-01-05
	112
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,7 (200х400)х(200х200)
	м2
	1,1
	907,35 
	998,09 

	5.4.49
	02-01-05
	113
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2
	0,6815
	77 322,13 
	52 695,03 

	5.4.50
	02-01-05
	114
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм (400х600)
	м2
	32,16
	680,74 
	21 892,60 

	5.4.51
	02-01-05
	115
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм (400х800)
	м2
	12,07
	680,95 
	8 219,07 

	5.4.52
	02-01-05
	116
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,7 ∠90° 400x600
	м2
	6,1
	907,49 
	5 535,69 

	5.4.53
	02-01-05
	117
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,7 ∠45° 400x600
	м2
	1,42
	909,94 
	1 292,11 

	5.4.54
	02-01-05
	118
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,7 ∠90° 400x800
	м2
	4,41
	907,09 
	4 000,27 

	5.4.55
	02-01-05
	119
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,7 ∠45° 400x800
	м2
	3,4
	908,50 
	3 088,90 

	5.4.56
	02-01-05
	120
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,7 (400х800)х(400х600)
	м2
	6,82
	907,83 
	6 191,40 

	5.4.57
	02-01-05
	121
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,7 (400х600)х(200х400)
	м2
	1,77
	906,30 
	1 604,15 

	5.4.58
	02-01-05
	122
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,048
	79 043,86 
	3 794,11 

	5.4.59
	02-01-05
	123
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,89076
	17 710,42 
	15 775,73 

	5.4.60
	02-01-05
	124
	Термоизоляция воздуховодов, 13мм (K-FLEX-013 ALU AD)
	м2
	68,52
	1 396,55 
	95 691,61 

	5.4.61
	02-01-05
	125
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 1000 мм
	шт
	5
	1 840,28 
	9 201,40 

	5.4.62
	02-01-05
	126
	Зонт вытяжной 900x920
	шт.
	4
	3 003,57 
	12 014,28 

	5.4.63
	02-01-05
	127
	Зонт вытяжной 1350x920
	шт.
	1
	4 056,58 
	4 056,58 

	5.4.64
	02-01-05
	128
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	2
	821,23 
	1 642,46 

	5.4.65
	02-01-05
	129
	Клапан огнезадерживающий (КПУ-1 Н-О-Н 100x150)  (оборудование)
	шт.
	2
	16 947,30 
	33 894,60 

	5.4.66
	02-01-05
	130
	Плата разного назначения с подготовкой места установки/симисторный регулятор
	шт
	1
	3 838,04 
	3 838,04 

	5.4.67
	02-01-05
	131
	Рекуператор (Канал-ПКТ -80-50)
	шт.
	1
	89 007,14 
	89 007,14 

	5,5
	ЛС 02-01-05 Поз.: 132-139, 142, 143
	В5
	 
	 
	 
	            47 190,62   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	24 029,71

	5.5.1
	02-01-05
	132
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	1
	4 506,06 
	4 506,06 

	5.5.2
	02-01-05
	133
	Вентилятор канальный приточно-вытяжной (ПКВ- Ш-40-20-6-380)  (оборудование)
	шт.
	1
	24 029,71 
	24 029,71 

	5.5.3
	02-01-05
	134
	Гибкие вставки (Канал-ГКВ-40-20)
	шт.
	2
	749,13 
	1 498,26 

	5.5.4
	02-01-05
	135
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП1-1 сечением 200х100 мм
	шт
	1
	889,95 
	889,95 

	5.5.5
	02-01-05
	136
	Шумоглушитель (Канал-ГКП-40-20)
	шт.
	1
	3 737,78 
	3 737,78 

	5.5.6
	02-01-05
	137
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.5.7
	02-01-05
	138
	Решетки вытяжные (АДР-К 100x200)
	шт.
	1
	604,94 
	604,94 

	5.5.8
	02-01-05
	139
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5.5.9
	02-01-05
	142
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 3600 мм
	шт
	2
	2 378,64 
	4 757,28 

	5.5.10
	02-01-05
	143
	Зонт вытяжной 900x920
	шт.
	2
	3 004,98 
	6 009,96 

	5,6
	ЛС 02-01-05 Поз.: 151-166
	 
	В6
	 
	 
	 
	            43 707,44   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	6 046,01

	5.6.1
	02-01-05
	151
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	1
	4 506,06 
	4 506,06 

	5.6.2
	02-01-05
	152
	Вентилятор канальный приточно-вытяжной (Канал- ГКК-160-600)  (оборудование)
	шт.
	1
	6 046,01 
	6 046,01 

	5.6.3
	02-01-05
	153
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм
	шт
	1
	889,95 
	889,95 

	5.6.4
	02-01-05
	154
	Шумоглушитель (Канал- Вент-160)
	шт.
	1
	2 752,08 
	2 752,08 

	5.6.5
	02-01-05
	155
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,085554
	127 433,20 
	10 902,42 

	5.6.6
	02-01-05
	156
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø160)
	м2
	1,3464
	602,42 
	811,10 

	5.6.7
	02-01-05
	157
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø125)
	м2
	0,785
	604,16 
	474,27 

	5.6.8
	02-01-05
	158
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø100)
	м2
	1,884
	599,73 
	1 129,89 

	5.6.9
	02-01-05
	159
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø160
	м2
	0,42
	1 662,95 
	698,44 

	5.6.10
	02-01-05
	160
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø100
	м2
	0,1
	878,68 
	87,87 

	5.6.11
	02-01-05
	161
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 ø160xø125
	м2
	0,49
	852,93 
	417,94 

	5.6.12
	02-01-05
	162
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 ø100xø125
	м2
	0,39
	849,22 
	331,20 

	5.6.13
	02-01-05
	163
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø50)
	м2
	3,14
	600,21 
	1 884,66 

	5.6.14
	02-01-05
	164
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,00516
	78 594,12 
	405,55 

	5.6.15
	02-01-05
	165
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,0988
	17 730,09 
	1 751,73 

	5.6.16
	02-01-05
	166
	Термоизоляция воздуховодов, 13мм (K-FLEX-013 ALU AD)
	м2
	7,6
	1 396,88 
	10 616,29 

	5,7
	ЛС 02-01-05 Поз.: 167-182
	 
	В7
	 
	 
	 
	            43 707,44   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	6 046,01

	5.7.1
	02-01-05
	167
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	1
	4 506,06 
	4 506,06 

	5.7.2
	02-01-05
	168
	Вентилятор канальный приточно-вытяжной (Канал- ГКК-160-600)  (оборудование)
	шт.
	1
	6 046,01 
	6 046,01 

	5.7.3
	02-01-05
	169
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм
	шт
	1
	889,95 
	889,95 

	5.7.4
	02-01-05
	170
	Шумоглушитель (Канал- Вент-160)
	шт.
	1
	2 752,08 
	2 752,08 

	5.7.5
	02-01-05
	171
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,085554
	127 433,20 
	10 902,42 

	5.7.6
	02-01-05
	172
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø160)
	м2
	1,3464
	602,42 
	811,10 

	5.7.7
	02-01-05
	173
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø125)
	м2
	0,785
	604,16 
	474,27 

	5.7.8
	02-01-05
	174
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø100)
	м2
	1,884
	599,73 
	1 129,89 

	5.7.9
	02-01-05
	175
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø160
	м2
	0,42
	1 662,95 
	698,44 

	5.7.10
	02-01-05
	176
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø100
	м2
	0,1
	878,68 
	87,87 

	5.7.11
	02-01-05
	177
	Переход из оцинкованной стали толщ. 0,5 ø160xø125
	м2
	0,49
	852,93 
	417,94 

	5.7.12
	02-01-05
	178
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 ø100xø125
	м2
	0,39
	849,22 
	331,20 

	5.7.13
	02-01-05
	179
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø50)
	м2
	3,14
	600,21 
	1 884,66 

	5.7.14
	02-01-05
	180
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,00516
	78 594,12 
	405,55 

	5.7.15
	02-01-05
	181
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,0988
	17 730,09 
	1 751,73 

	5.7.16
	02-01-05
	182
	Термоизоляция воздуховодов, 13мм (K-FLEX-013 ALU AD)
	м2
	7,6
	1 396,88 
	10 616,29 

	5,8
	ЛС 02-01-05 Поз.: 183-198
	 
	В8
	 
	 
	 
	            43 707,44   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	6 046,01

	5.8.1
	02-01-05
	183
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	1
	4 506,06 
	4 506,06 

	5.8.2
	02-01-05
	184
	Вентилятор канальный приточно-вытяжной (Канал- ГКК-160-600)  (оборудование)
	шт.
	1
	6 046,01 
	6 046,01 

	5.8.3
	02-01-05
	185
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм
	шт
	1
	889,95 
	889,95 

	5.8.4
	02-01-05
	186
	Шумоглушитель (Канал- Вент-160)
	шт.
	1
	2 752,08 
	2 752,08 

	5.8.5
	02-01-05
	187
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,085554
	127 433,20 
	10 902,42 

	5.8.6
	02-01-05
	188
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø160)
	м2
	1,3464
	602,42 
	811,10 

	5.8.7
	02-01-05
	189
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø125)
	м2
	0,785
	604,16 
	474,27 

	5.8.8
	02-01-05
	190
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø100)
	м2
	1,884
	599,73 
	1 129,89 

	5.8.9
	02-01-05
	191
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø160
	м2
	0,42
	1 662,95 
	698,44 

	5.8.10
	02-01-05
	192
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø100
	м2
	0,1
	878,68 
	87,87 

	5.8.11
	02-01-05
	193
	Переход из оцинкованной стали толщ. 0,5 ø160xø125
	м2
	0,49
	852,93 
	417,94 

	5.8.12
	02-01-05
	194
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 ø100xø125
	м2
	0,39
	849,22 
	331,20 

	5.8.13
	02-01-05
	195
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø50)
	м2
	3,14
	600,21 
	1 884,66 

	5.8.14
	02-01-05
	196
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,00516
	78 594,12 
	405,55 

	5.8.15
	02-01-05
	197
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,0988
	17 730,09 
	1 751,73 

	5.8.16
	02-01-05
	198
	Термоизоляция воздуховодов, 13мм (K-FLEX-013 ALU AD)
	м2
	7,6
	1 396,88 
	10 616,29 

	5,9
	ЛС 02-01-05 Поз.: 199-214
	 
	В9
	комп
	 
	 
	            43 464,12   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	6 046,01

	5.9.1
	02-01-05
	199
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	1
	4 506,06 
	4 506,06 

	5.9.2
	02-01-05
	200
	Вентилятор канальный приточно-вытяжной (Канал- ГКК-160-600)  (оборудование)
	шт.
	1
	6 046,01 
	6 046,01 

	5.9.3
	02-01-05
	201
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм
	шт
	1
	889,95 
	889,95 

	5.9.4
	02-01-05
	202
	Шумоглушитель (Канал- Вент-160)
	шт.
	1
	2 752,08 
	2 752,08 

	5.9.5
	02-01-05
	203
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,085454
	127 582,32 
	10 902,42 

	5.9.6
	02-01-05
	204
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø160)
	м2
	1,5464
	601,00 
	929,39 

	5.9.7
	02-01-05
	205
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø125)
	м2
	0,785
	604,16 
	474,27 

	5.9.8
	02-01-05
	206
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø100)
	м2
	1,884
	599,73 
	1 129,89 

	5.9.9
	02-01-05
	207
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø50)
	м2
	3,14
	600,21 
	1 884,66 

	5.9.10
	02-01-05
	208
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø160
	м2
	0,21
	1 662,95 
	349,22 

	5.9.11
	02-01-05
	209
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø100
	м2
	0,1
	878,68 
	87,87 

	5.9.12
	02-01-05
	210
	Переход из оцинкованной стали толщ. 0,5 ø160xø125
	м2
	0,49
	852,93 
	417,94 

	5.9.13
	02-01-05
	211
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 ø100xø125
	м2
	0,39
	849,22 
	331,20 

	5.9.14
	02-01-05
	212
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,005
	78 630,80 
	393,15 

	5.9.15
	02-01-05
	213
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,0988
	17 730,09 
	1 751,73 

	5.9.16
	02-01-05
	214
	Термоизоляция воздуховодов, 13мм (K-FLEX-013 ALU AD)
	м2
	7,6
	1 396,88 
	10 616,29 

	5,10
	ЛС 02-01-05 Поз.: 215-230
	 
	В10
	 
	 
	 
	            42 731,91   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	6 046,01

	5.10.1
	02-01-05
	215
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	1
	4 506,06 
	4 506,06 

	5.10.2
	02-01-05
	216
	Вентилятор канальный приточно-вытяжной (Канал- ГКК-160-600)  (оборудование)
	шт.
	1
	6 046,01 
	6 046,01 

	5.10.3
	02-01-05
	217
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм
	шт
	1
	889,95 
	889,95 

	5.10.4
	02-01-05
	218
	Шумоглушитель (Канал- Вент-160)
	шт.
	1
	2 752,08 
	2 752,08 

	5.10.5
	02-01-05
	219
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,083454
	127 251,71 
	10 619,66 

	5.10.6
	02-01-05
	220
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø160)
	м2
	1,3464
	602,42 
	811,10 

	5.10.7
	02-01-05
	221
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø125)
	м2
	0,785
	604,16 
	474,27 

	5.10.8
	02-01-05
	222
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø100)
	м2
	1,884
	599,73 
	1 129,89 

	5.10.9
	02-01-05
	223
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø50)
	м2
	3,14
	600,21 
	1 884,66 

	5.10.10
	02-01-05
	224
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø160
	м2
	0,21
	1 662,95 
	349,22 

	5.10.11
	02-01-05
	225
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø100
	м2
	0,1
	878,68 
	87,87 

	5.10.12
	02-01-05
	226
	Переход из оцинкованной стали толщ. 0,5 ø160xø125
	м2
	0,49
	852,93 
	417,94 

	5.10.13
	02-01-05
	227
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 ø100xø125
	м2
	0,39
	849,22 
	331,20 

	5.10.14
	02-01-05
	228
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,0055
	79 470,57 
	437,09 

	5.10.15
	02-01-05
	229
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,0962
	17 237,34 
	1 658,23 

	5.10.16
	02-01-05
	230
	Термоизоляция воздуховодов, 13мм (K-FLEX-013 ALU AD)
	м2
	7,4
	1 396,58 
	10 334,69 

	5,11
	ЛС 02-01-05 Поз.: 231-247
	 
	В11
	 
	 
	 
	44048,80

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	6 046,01

	5.11.1
	02-01-05
	231
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	1
	4 506,06 
	4 506,06 

	5.11.2
	02-01-05
	232
	Вентилятор канальный приточно-вытяжной (Канал- ГКК-160-600)  (оборудование)
	шт.
	1
	6 046,01 
	6 046,01 

	5.11.3
	02-01-05
	233
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм
	шт
	1
	889,95 
	889,95 

	5.11.4
	02-01-05
	234
	Шумоглушитель (Канал- Вент-160)
	шт.
	1
	2 752,08 
	2 752,08 

	5.11.5
	02-01-05
	235
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,087714
	127 685,67 
	11 199,82 

	5.11.6
	02-01-05
	236
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø160)
	м2
	1,4724
	602,12 
	886,56 

	5.11.7
	02-01-05
	237
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø125)
	м2
	0,785
	604,16 
	474,27 

	5.11.8
	02-01-05
	238
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø100)
	м2
	1,884
	599,73 
	1 129,89 

	5.11.9
	02-01-05
	239
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø50)
	м2
	3,14
	600,21 
	1 884,66 

	5.11.10
	02-01-05
	240
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø160
	м2
	0,21
	1 662,95 
	349,22 

	5.11.11
	02-01-05
	241
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠45° ø160
	м2
	0,26
	1 126,52 
	292,90 

	5.11.12
	02-01-05
	242
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠45° ø100
	м2
	0,14
	844,89 
	118,28 

	5.11.13
	02-01-05
	243
	Переход из оцинкованной стали толщ. 0,5 ø160xø125
	м2
	0,49
	852,93 
	417,94 

	5.11.14
	02-01-05
	244
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 ø100xø125
	м2
	0,39
	849,22 
	331,20 

	5.11.15
	02-01-05
	245
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,0055
	79 470,57 
	437,09 

	5.11.16
	02-01-05
	246
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,09854
	17 719,70 
	1 746,10 

	5.11.17
	02-01-05
	247
	Термоизоляция воздуховодов, 13мм (K-FLEX-013 ALU AD)
	м2
	7,58
	1 396,41 
	10 584,79 

	5,12
	ЛС 02-01-05 Поз.: 248-263
	 
	В12
	 
	 
	 
	49848,13

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	6 046,01

	5.12.1
	02-01-05
	248
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	1
	4 506,06 
	4 506,06 

	5.12.2
	02-01-05
	249
	Вентилятор канальный приточно-вытяжной (Канал- ГКК-160-600)  (оборудование)
	шт.
	1
	6 046,01 
	6 046,01 

	5.12.3
	02-01-05
	250
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм
	шт
	1
	889,95 
	889,95 

	5.12.4
	02-01-05
	251
	Шумоглушитель (Канал- Вент-160)
	шт.
	1
	2 752,08 
	2 752,08 

	5.12.5
	02-01-05
	252
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,104234
	127 788,65 
	13 319,92 

	5.12.6
	02-01-05
	253
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø160)
	м2
	3,0044
	600,31 
	1 803,57 

	5.12.7
	02-01-05
	254
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø125)
	м2
	0,785
	604,16 
	474,27 

	5.12.8
	02-01-05
	255
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø100)
	м2
	1,884
	599,73 
	1 129,89 

	5.12.9
	02-01-05
	256
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø50)
	м2
	3,14
	600,21 
	1 884,66 

	5.12.10
	02-01-05
	257
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø160
	м2
	0,63
	1 654,01 
	1 042,03 

	5.12.11
	02-01-05
	258
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø100
	м2
	0,1
	878,68 
	87,87 

	5.12.12
	02-01-05
	259
	Переход из оцинкованной стали толщ. 0,5 ø160xø125
	м2
	0,49
	852,93 
	417,94 

	5.12.13
	02-01-05
	260
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 ø100xø125
	м2
	0,39
	849,22 
	331,20 

	5.12.14
	02-01-05
	261
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,00436
	78 804,43 
	343,59 

	5.12.15
	02-01-05
	262
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,11869
	17 416,43 
	2 067,16 

	5.12.16
	02-01-05
	263
	Термоизоляция воздуховодов, 13мм (K-FLEX-013 ALU AD)
	м2
	9,13
	1 396,49 
	12 749,95 

	5,13
	ЛС 02-01-05 Поз.: 264-279
	 
	В13
	 
	 
	 
	46280,39

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	6 046,01

	5.13.1
	02-01-05
	264
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	1
	4 506,06 
	4 506,06 

	5.13.2
	02-01-05
	265
	Вентилятор канальный приточно-вытяжной (Канал- ГКК-160-600)  (оборудование)
	шт.
	1
	6 046,01 
	6 046,01 

	5.13.3
	02-01-05
	266
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм
	шт
	1
	889,95 
	889,95 

	5.13.4
	02-01-05
	267
	Шумоглушитель (Канал- Вент-160)
	шт.
	1
	2 752,08 
	2 752,08 

	5.13.5
	02-01-05
	268
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,096196
	127 493,63 
	12 264,38 

	5.13.6
	02-01-05
	269
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø160)
	м2
	2,2006
	600,98 
	1 322,52 

	5.13.7
	02-01-05
	270
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø125)
	м2
	0,785
	604,16 
	474,27 

	5.13.8
	02-01-05
	271
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø100)
	м2
	1,884
	599,73 
	1 129,89 

	5.13.9
	02-01-05
	272
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø50)
	м2
	3,14
	600,21 
	1 884,66 

	5.13.10
	02-01-05
	273
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø160
	м2
	0,63
	1 654,01 
	1 042,03 

	5.13.11
	02-01-05
	274
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø100
	м2
	0,1
	878,68 
	87,87 

	5.13.12
	02-01-05
	275
	Переход из оцинкованной стали толщ. 0,5 ø160xø125
	м2
	0,49
	852,93 
	417,94 

	5.13.13
	02-01-05
	276
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 ø100xø125
	м2
	0,39
	849,22 
	331,20 

	5.13.14
	02-01-05
	277
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,00395
	78 998,70 
	312,04 

	5.13.15
	02-01-05
	278
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,10283
	17 221,46 
	1 770,88 

	5.13.16
	02-01-05
	279
	Термоизоляция воздуховодов, 13мм (K-FLEX-013 ALU AD)
	м2
	7,91
	1 396,54 
	11 046,63 

	5,14
	ЛС 02-01-05 Поз.: 280-295
	 
	В14
	 
	 
	 
	47850,82

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	6 046,01

	5.14.1
	02-01-05
	280
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	1
	4 506,06 
	4 506,06 

	5.14.2
	02-01-05
	281
	Вентилятор канальный приточно-вытяжной (Канал- ГКК-160-600)  (оборудование)
	шт.
	1
	6 046,01 
	6 046,01 

	5.14.3
	02-01-05
	282
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм
	шт
	1
	889,95 
	889,95 

	5.14.4
	02-01-05
	283
	Шумоглушитель (Канал- Вент-160)
	шт.
	1
	2 752,08 
	2 752,08 

	5.14.5
	02-01-05
	284
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,094186
	127 176,47 
	11 978,24 

	5.14.6
	02-01-05
	285
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø160)
	м2
	1,9996
	602,25 
	1 204,26 

	5.14.7
	02-01-05
	286
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø125)
	м2
	0,785
	604,16 
	474,27 

	5.14.8
	02-01-05
	287
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø100)
	м2
	1,884
	599,73 
	1 129,89 

	5.14.9
	02-01-05
	288
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø50)
	м2
	3,14
	600,21 
	1 884,66 

	5.14.10
	02-01-05
	289
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø160
	м2
	0,63
	1 654,01 
	1 042,03 

	5.14.11
	02-01-05
	290
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø100
	м2
	0,1
	878,68 
	87,87 

	5.14.12
	02-01-05
	291
	Переход из оцинкованной стали толщ. 0,5 ø160xø125
	м2
	0,49
	852,93 
	417,94 

	5.14.13
	02-01-05
	292
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 ø100xø125
	м2
	0,39
	849,22 
	331,20 

	5.14.14
	02-01-05
	293
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,0036
	79 794,87 
	287,26 

	5.14.15
	02-01-05
	294
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,11869
	17 416,43 
	2 067,16 

	5.14.16
	02-01-05
	295
	Термоизоляция воздуховодов, 13мм (K-FLEX-013 ALU AD)
	м2
	9,13
	1 396,49 
	12 749,95 

	5,15
	ЛС 02-01-05 Поз.: 296-327
	 
	В15
	 
	 
	 
	95699,63

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	12 092,02

	5.15.1
	02-01-05
	296
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	1
	4 506,06 
	4 506,06 

	5.15.2
	02-01-05
	297
	Вентилятор канальный приточно-вытяжной (Канал- ГКК-160-600)  (оборудование)
	шт.
	1
	6 046,01 
	6 046,01 

	5.15.3
	02-01-05
	298
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм
	шт
	1
	889,95 
	889,95 

	5.15.4
	02-01-05
	299
	Шумоглушитель (Канал- Вент-160)
	шт.
	1
	2 752,08 
	2 752,08 

	5.15.5
	02-01-05
	300
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,094186
	127 176,47 
	11 978,24 

	5.15.6
	02-01-05
	301
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø160)
	м2
	1,9996
	602,25 
	1 204,26 

	5.15.7
	02-01-05
	302
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø125)
	м2
	0,785
	604,16 
	474,27 

	5.15.8
	02-01-05
	303
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø100)
	м2
	1,884
	599,73 
	1 129,89 

	5.15.9
	02-01-05
	304
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø50)
	м2
	3,14
	600,21 
	1 884,66 

	5.15.10
	02-01-05
	305
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø160
	м2
	0,63
	1 654,01 
	1 042,03 

	5.15.11
	02-01-05
	306
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø100
	м2
	0,1
	878,68 
	87,87 

	5.15.12
	02-01-05
	307
	Переход из оцинкованной стали толщ. 0,5 ø160xø125
	м2
	0,49
	852,93 
	417,94 

	5.15.13
	02-01-05
	308
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 ø100xø125
	м2
	0,39
	849,22 
	331,20 

	5.15.14
	02-01-05
	309
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,0036
	79 794,87 
	287,26 

	5.15.15
	02-01-05
	310
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,11869
	17 416,43 
	2 067,16 

	5.15.16
	02-01-05
	311
	Термоизоляция воздуховодов, 13мм (K-FLEX-013 ALU AD)
	м2
	9,13
	1 396,49 
	12 749,95 

	5.15.17
	02-01-05
	312
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	1
	4 506,06 
	4 506,06 

	5.15.18
	02-01-05
	313
	Вентилятор канальный приточно-вытяжной (Канал- ГКК-160-600)  (оборудование)
	шт.
	1
	6 046,01 
	6 046,01 

	5.15.19
	02-01-05
	314
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм
	шт
	1
	889,95 
	889,95 

	5.15.20
	02-01-05
	315
	Шумоглушитель (Канал- Вент-160)
	шт.
	1
	2 752,08 
	2 752,08 

	5.15.21
	02-01-05
	316
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,094186
	127 176,47 
	11 978,24 

	5.15.22
	02-01-05
	317
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø160)
	м2
	1,9996
	602,25 
	1 204,26 

	5.15.23
	02-01-05
	318
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø125)
	м2
	0,785
	604,16 
	474,27 

	5.15.24
	02-01-05
	319
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø100)
	м2
	1,884
	599,73 
	1 129,89 

	5.15.25
	02-01-05
	320
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø50)
	м2
	3,14
	600,21 
	1 884,66 

	5.15.26
	02-01-05
	321
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø160
	м2
	0,63
	1 654,01 
	1 042,03 

	5.15.27
	02-01-05
	322
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø100
	м2
	0,1
	878,68 
	87,87 

	5.15.28
	02-01-05
	323
	Переход из оцинкованной стали толщ. 0,5 ø160xø125
	м2
	0,49
	852,93 
	417,94 

	5.15.29
	02-01-05
	324
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 ø100xø125
	м2
	0,39
	849,22 
	331,20 

	5.15.30
	02-01-05
	325
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,0036
	79 794,87 
	287,26 

	5.15.31
	02-01-05
	326
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,11869
	17 416,43 
	2 067,16 

	5.15.32
	02-01-05
	327
	Термоизоляция воздуховодов, 13мм (K-FLEX-013 ALU AD)
	м2
	9,13
	1 396,49 
	12 749,95 

	5,16
	ЛС 02-01-05 Поз.: 328-344
	 
	В17
	 
	 
	 
	103133,43

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	42 727,61

	5.16.1
	02-01-05
	328
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	1
	4 506,06 
	4 506,06 

	5.16.2
	02-01-05
	329
	Вентилятор канальный приточно-вытяжной (Канал-ГКК-250-600)  (оборудование)
	шт.
	1
	8 404,93 
	8 404,93 

	5.16.3
	02-01-05
	330
	Клапан огнезадерживающий (КПУ-1 Н-О-Н ø250)  (оборудование)
	шт
	2
	17 161,34 
	34 322,68 

	5.16.4
	02-01-05
	331
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-3, диаметр обечайки 250 мм
	шт
	1
	895,58 
	895,58 

	5.16.5
	02-01-05
	332
	Шумоглушитель (Канал- Вент-250)
	шт.
	1
	3 844,80 
	3 844,80 

	5.16.6
	02-01-05
	333
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2
	0,1037
	127 566,79 
	13 228,68 

	5.16.7
	02-01-05
	334
	Воздуховод из оцинкованной стали толщ 0,5 ø250
	м2
	7,85
	581,91 
	4 567,99 

	5.16.8
	02-01-05
	335
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø250
	м2
	0,86
	2 177,06 
	1 872,27 

	5.16.9
	02-01-05
	336
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 ø250х(150х250)
	м2
	1,66
	2 699,57 
	4 481,29 

	5.16.10
	02-01-05
	337
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2
	0,02714
	128 299,95 
	3 482,06 

	5.16.11
	02-01-05
	338
	Воздуховод из оцинкованной стали толщ 0,5 150x250
	м2
	2,384
	465,92 
	1 110,75 

	5.16.12
	02-01-05
	339
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° 150x250
	м2
	0,33
	812,45 
	268,11 

	5.16.13
	02-01-05
	340
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,002
	78 292,85 
	156,59 

	5.16.14
	02-01-05
	341
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм
	шт
	1
	2 859,10 
	2 859,10 

	5.16.15
	02-01-05
	342
	Зонт вытяжной (1000x2000)
	шт.
	1
	3 756,93 
	3 756,93 

	5.16.16
	02-01-05
	343
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,12298
	17 578,33 
	2 161,78 

	5.16.17
	02-01-05
	344
	Термоизоляция воздуховодов, 13мм (K-FLEX-013 ALU AD)
	м2
	9,46
	1 396,60 
	13 211,84 

	5,17
	ЛС 02-01-05 Поз.: 345-360
	 
	В18
	 
	 
	 
	48074,99

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	6 046,01

	5.17.1
	02-01-05
	345
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	1
	4 506,06 
	4 506,06 

	5.17.2
	02-01-05
	346
	Вентилятор канальный приточно-вытяжной (Канал- ГКК-160-600)  (оборудование)
	шт.
	1
	6 046,01 
	6 046,01 

	5.17.3
	02-01-05
	347
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК1-2, диаметр обечайки 200 мм
	шт
	1
	889,95 
	889,95 

	5.17.4
	02-01-05
	348
	Шумоглушитель (Канал- Вент-160)
	шт.
	1
	2 752,08 
	2 752,08 

	5.17.5
	02-01-05
	349
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2
	0,094186
	127 176,47 
	11 978,24 

	5.17.6
	02-01-05
	350
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø160)
	м2
	1,9996
	602,25 
	1 204,26 

	5.17.7
	02-01-05
	351
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø125)
	м2
	0,785
	604,16 
	474,27 

	5.17.8
	02-01-05
	352
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø100)
	м2
	1,884
	599,73 
	1 129,89 

	5.17.9
	02-01-05
	353
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø50)
	м2
	3,14
	600,21 
	1 884,66 

	5.17.10
	02-01-05
	354
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø160
	м2
	0,63
	1 654,01 
	1 042,03 

	5.17.11
	02-01-05
	355
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° ø100
	м2
	0,1
	878,68 
	87,87 

	5.17.12
	02-01-05
	356
	Переход из оцинкованной стали толщ. 0,5 ø160xø125
	м2
	0,49
	852,93 
	417,94 

	5.17.13
	02-01-05
	357
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 ø100xø125
	м2
	0,39
	849,22 
	331,20 

	5.17.14
	02-01-05
	358
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,0065
	78 682,79 
	511,44 

	5.17.15
	02-01-05
	359
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,11869
	17 416,43 
	2 067,16 

	5.17.16
	02-01-05
	360
	Термоизоляция воздуховодов, 13мм (K-FLEX-013 ALU AD)
	м2
	9,13
	1 396,49 
	12 749,95 

	5,18
	ЛС 02-01-05 Поз.: 361-408
	 
	П2, В19
	 
	 
	 
	538571,24

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	199 612,96

	5.18.1
	02-01-05
	361
	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т
	шт
	2
	4 544,36 
	9 088,72 

	5.18.2
	02-01-05
	362
	Вентилятор канальный приточно-вытяжной (ПКВ- Ш-50-30-4-380)  (оборудование)
	шт.
	2
	34 760,90 
	69 521,80 

	5.18.3
	02-01-05
	363
	Гибкие вставки (Канал-ГКВ-50-30)
	шт.
	4
	975,28 
	3 901,12 

	5.18.4
	02-01-05
	364
	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 10 тыс. м3/час
	шт
	1
	7 038,47 
	7 038,47 

	5.18.5
	02-01-05
	365
	Водяной калорифер (Канал-КВН-50-30-2)  (оборудование)
	шт.
	1
	8 009,53 
	8 009,53 

	5.18.6
	02-01-05
	366
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0077
	4 827,92 
	37,17 

	5.18.7
	02-01-05
	367
	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс. м3/час
	шт
	2
	8 411,69 
	16 823,38 

	5.18.8
	02-01-05
	368
	Фильтр касетный (Канал-ФКП -50-30)
	шт.
	2
	4 134,88 
	8 269,76 

	5.18.9
	02-01-05
	369
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,018
	4 881,56 
	87,87 

	5.18.10
	02-01-05
	370
	Болты анкерные
	т
	0,0026
	93 587,46 
	243,33 

	5.18.11
	02-01-05
	371
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП1-1 сечением 200х100 мм
	шт
	2
	842,63 
	1 685,26 

	5.18.12
	02-01-05
	372
	Шумоглушитель (Канал- ГКП-50-30)
	шт.
	2
	5 651,17 
	11 302,34 

	5.18.13
	02-01-05
	373
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	13
	1 133,18 
	14 731,34 

	5.18.14
	02-01-05
	374
	Решетки вытяжные (АДР-К 100x150)
	шт.
	4
	641,27 
	2 565,08 

	5.18.15
	02-01-05
	375
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	7
	838,13 
	5 866,91 

	5.18.16
	02-01-05
	376
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x300)
	шт.
	2
	1 063,99 
	2 127,98 

	5.18.17
	02-01-05
	377
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0039
	4 910,45 
	19,15 

	5.18.18
	02-01-05
	378
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм
	шт
	2
	1 180,03 
	2 360,06 

	5.18.19
	02-01-05
	379
	Воздушная заслонка (Канал- Регуляр-50-30) F220S
	шт.
	2
	17 299,90 
	34 599,80 

	5.18.20
	02-01-05
	380
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм
	шт
	8
	1 041,33 
	8 330,64 

	5.18.21
	02-01-05
	381
	Воздушная заслонка (Регуляр—100x150)
	шт.
	4
	1 500,80 
	6 003,20 

	5.18.22
	02-01-05
	382
	Воздушная заслонка (Регуляр-150x200)
	шт.
	1
	1 759,62 
	1 759,62 

	5.18.23
	02-01-05
	383
	Воздушная заслонка (Регуляр-200х250)
	шт.
	1
	1 859,88 
	1 859,88 

	5.18.24
	02-01-05
	384
	Воздушная заслонка (Регуляр-200х300)
	шт.
	2
	1 959,57 
	3 919,14 

	5.18.25
	02-01-05
	385
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2
	0,02
	126 169,77 
	2 523,40 

	5.18.26
	02-01-05
	386
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (100х150)
	м2
	2
	639,86 
	1 279,72 

	5.18.27
	02-01-05
	387
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2
	0,1911
	116 778,01 
	22 316,28 

	5.18.28
	02-01-05
	388
	Воздуховод из оцинкованной стали толщ 0,5 150x200
	м2
	2,1
	466,70 
	980,07 

	5.18.29
	02-01-05
	389
	Воздуховод из оцинкованной стали толщ 0,5 200x250
	м2
	2,7
	466,87 
	1 260,55 

	5.18.30
	02-01-05
	390
	Воздуховод из оцинкованной стали толщ 0,5 200x300
	м2
	13
	466,64 
	6 066,32 

	5.18.31
	02-01-05
	391
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° 200x300
	м2
	0,9
	811,09 
	729,98 

	5.18.32
	02-01-05
	392
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° 200x250
	м2
	0,41
	807,79 
	331,19 

	5.18.33
	02-01-05
	393
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,29934
	101 406,75 
	30 355,10 

	5.18.34
	02-01-05
	394
	Воздуховод из оцинкованной стали толщ 0,5 200x500
	м2
	16,394
	466,72 
	7 651,41 

	5.18.35
	02-01-05
	395
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° 200x500
	м2
	7,56
	808,97 
	6 115,81 

	5.18.36
	02-01-05
	396
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠45° 200x500
	м2
	2,34
	808,30 
	1 891,42 

	5.18.37
	02-01-05
	397
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 (200х500)х(200х300)
	м2
	1,32
	808,18 
	1 066,80 

	5.18.38
	02-01-05
	398
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 (200х500)х(150х200)
	м2
	1,16
	807,01 
	936,13 

	5.18.39
	02-01-05
	399
	Переход из оцинкованной стали толщ 0,5 (200х500)х(150х200)
	м2
	1,16
	807,01 
	936,13 

	5.18.40
	02-01-05
	400
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,0253
	79 167,79 
	2 002,95 

	5.18.41
	02-01-05
	401
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,46917
	17 777,61 
	8 340,72 

	5.18.42
	02-01-05
	402
	Термоизоляция воздуховодов, 13мм (K-FLEX-013 ALU AD)
	м2
	36,09
	1 396,55 
	50 401,49 

	5.18.43
	02-01-05
	403
	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм
	шт
	7
	842,96 
	5 900,72 

	5.18.44
	02-01-05
	404
	Клапан огнезадерживающий (КПУ-1 Н-О-Н 100x150)  (оборудование)
	шт.
	1
	16 947,30 
	16 947,30 

	5.18.45
	02-01-05
	405
	Клапан огнезадерживающий (КПУ-1 Н-О-Н 200x300)  (оборудование)
	шт.
	1
	17 262,73 
	17 262,73 

	5.18.46
	02-01-05
	406
	Клапан огнезадерживающий (КПУ-1 Н-О-Н 200x500)  (оборудование)
	шт.
	5
	17 574,32 
	87 871,60 

	5.18.47
	02-01-05
	407
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг
	шт
	1
	652,25 
	652,25 

	5.18.48
	02-01-05
	408
	Рекуператор (Канал- ПКТ -50-30)
	шт.
	1
	44 597,63 
	44 597,63 

	5,19
	ЛС 02-01-05 Поз.: 409-411, 417-419
	 
	ВЕ1, ВЕ2
	 
	 
	 
	9658,51

	5.19.1
	02-01-05
	409
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	2
	1 111,87 
	2 223,74 

	5.19.2
	02-01-05
	410
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x250)
	шт.
	2
	1 063,99 
	2 127,98 

	5.19.3
	02-01-05
	411
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0006
	0,00 
	0,00 

	5.19.4
	02-01-05
	417
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	3
	1 125,39 
	3 376,17 

	5.19.5
	02-01-05
	418
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	3
	640,62 
	1 921,86 

	5.19.6
	02-01-05
	419
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0009
	7 510,11 
	6,76 

	5,20
	ЛС 02-01-05 Поз.: 426-428
	 
	ВЕ6
	 
	 
	 
	2741,69

	5.20.1
	02-01-05
	426
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.20.2
	02-01-05
	427
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x500)
	шт.
	1
	1 585,01 
	1 585,01 

	5.20.3
	02-01-05
	428
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,21
	ЛС 02-01-05 Поз.: 434-436
	 
	ВЕ7
	 
	 
	 
	2223,49

	5.21.1
	02-01-05
	434
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.21.2
	02-01-05
	435
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x300)
	шт.
	1
	1 066,81 
	1 066,81 

	5.21.3
	02-01-05
	436
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,22
	ЛС 02-01-05 Поз.: 443-445
	 
	ВЕ8, ВЕ9
	 
	 
	 
	4878,68

	5.22.1
	02-01-05
	443
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	2
	1 111,87 
	2 223,74 

	5.22.2
	02-01-05
	444
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	2
	1 326,47 
	2 652,94 

	5.22.3
	02-01-05
	445
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0006
	0,00 
	0,00 

	5,23
	ЛС 02-01-05 Поз.: 452-454
	 
	ВЕ10
	 
	 
	 
	1799,92

	5.23.1
	02-01-05
	452
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.23.2
	02-01-05
	453
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5.23.3
	02-01-05
	454
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,24
	ЛС 02-01-05 Поз.: 461-463
	 
	ВЕ11
	 
	 
	 
	1799,92

	5.24.1
	02-01-05
	461
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.24.2
	02-01-05
	462
	Решетки вытяжные (АДР-К 100x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5.24.3
	02-01-05
	463
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,25
	ЛС 02-01-05 Поз.: 470-472
	 
	ВЕ12
	 
	 
	 
	1799,92

	5.25.1
	02-01-05
	470
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.25.2
	02-01-05
	471
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5.25.3
	02-01-05
	472
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,26
	ЛС 02-01-05 Поз.: 479-481
	 
	ВЕ13
	 
	 
	 
	1799,92

	5.26.1
	02-01-05
	479
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.26.2
	02-01-05
	480
	Решетки вытяжные (АДР-К 100x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5.26.3
	02-01-05
	481
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,27
	ЛС 02-01-05 Поз.: 488-490
	 
	ВЕ14
	 
	 
	 
	1799,92

	5.27.1
	02-01-05
	488
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.27.2
	02-01-05
	489
	Решетки вытяжные (АДР-К 100x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5.27.3
	02-01-05
	490
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,28
	ЛС 02-01-05 Поз.: 497-499
	 
	ВЕ15
	 
	 
	 
	1799,92

	5.28.1
	02-01-05
	497
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.28.2
	02-01-05
	498
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5.28.3
	02-01-05
	499
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,29
	ЛС 02-01-05 Поз.: 506-508
	 
	ВЕ16
	 
	 
	 
	2485,97

	5.29.1
	02-01-05
	506
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.29.2
	02-01-05
	507
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5.29.3
	02-01-05
	508
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,30
	ЛС 02-01-05 Поз.: 515-517
	 
	ВЕ17
	 
	 
	 
	1424,79

	5.30.1
	02-01-05
	515
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.30.2
	02-01-05
	516
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5.30.3
	02-01-05
	517
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,31
	ЛС 02-01-05 Поз.: 524-526
	 
	ВЕ18
	 
	 
	 
	2485,97

	5.31.1
	02-01-05
	524
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.31.2
	02-01-05
	525
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5.31.3
	02-01-05
	526
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,32
	ЛС 02-01-05 Поз.: 533-535
	 
	ВЕ19
	 
	 
	 
	1992,55

	5.32.1
	02-01-05
	533
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.32.2
	02-01-05
	534
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	1
	835,87 
	835,87 

	5.32.3
	02-01-05
	535
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,33
	ЛС 02-01-05 Поз.: 542-544
	 
	ВЕ20
	 
	 
	 
	1799,92

	5.33.1
	02-01-05
	542
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.33.2
	02-01-05
	543
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5.33.3
	02-01-05
	544
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,34
	ЛС 02-01-05 Поз.: 551-553
	 
	ВЕ21
	 
	 
	 
	1799,92

	5.34.1
	02-01-05
	551
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.34.2
	02-01-05
	552
	Решетки вытяжные (АДР-К 100x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5.34.3
	02-01-05
	553
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,35
	ЛС 02-01-05 Поз.: 560-562
	 
	ВЕ22
	 
	 
	 
	1424,79

	5.35.1
	02-01-05
	560
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.35.2
	02-01-05
	561
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5.35.3
	02-01-05
	562
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,36
	ЛС 02-01-05 Поз.: 569-571
	 
	ВЕ23
	 
	 
	 
	1799,92

	5.36.1
	02-01-05
	569
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.36.2
	02-01-05
	570
	Решетки вытяжные (АДР-К 100x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5.36.3
	02-01-05
	571
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,37
	ЛС 02-01-05 Поз.: 578-580
	 
	ВЕ24
	 
	 
	 
	1424,79

	5.37.1
	02-01-05
	578
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.37.2
	02-01-05
	579
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5.37.3
	02-01-05
	580
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,38
	ЛС 02-01-05 Поз.: 588-590
	 
	ВЕ25
	 
	 
	 
	2485,97

	5.38.1
	02-01-05
	588
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.38.2
	02-01-05
	589
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5.38.3
	02-01-05
	590
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,39
	ЛС 02-01-05 Поз.: 596-604
	 
	ВЕ26
	 
	 
	 
	4816,72

	5.39.1
	02-01-05
	596
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.39.2
	02-01-05
	597
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	1
	835,87 
	835,87 

	5.39.3
	02-01-05
	598
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5.39.4
	02-01-05
	599
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2
	0,00766
	113 828,10 
	871,92 

	5.39.5
	02-01-05
	600
	Воздуховод из оцинкованной стали толщ 0,5 150x200
	м2
	0,476
	470,96 
	224,18 

	5.39.6
	02-01-05
	601
	Отвод из оцинкованной стали толщ 0,5 ∠90° 150x200
	м2
	0,29
	819,64 
	237,70 

	5.39.7
	02-01-05
	602
	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	0,0007
	80 465,41 
	56,33 

	5.39.8
	02-01-05
	603
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)
	м3
	0,01144
	17 921,84 
	205,03 

	5.39.9
	02-01-05
	604
	Термоизоляция воздуховодов, 13мм (K-FLEX-013 ALU AD)
	м2
	0,88
	1 396,62 
	1 229,03 

	5,40
	ЛС 02-01-05 Поз.: 605-607
	 
	ВЕ27
	 
	 
	 
	1422,79

	5.40.1
	02-01-05
	605
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.40.2
	02-01-05
	606
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5.40.3
	02-01-05
	607
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,41
	ЛС 02-01-05 Поз.: 614-616
	 
	ВЕ28
	 
	 
	 
	1797,92

	5.41.1
	02-01-05
	614
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.41.2
	02-01-05
	615
	Решетки вытяжные (АДР-К 100x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5.41.3
	02-01-05
	616
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,42
	ЛС 02-01-05 Поз.: 623-625
	 
	ВЕ29
	 
	 
	 
	2483,97

	5.42.1
	02-01-05
	623
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.42.2
	02-01-05
	624
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5.42.3
	02-01-05
	625
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,43
	ЛС 02-01-05 Поз.: 631-633
	 
	ВЕ30
	 
	 
	 
	1797,92

	5.43.1
	02-01-05
	631
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.43.2
	02-01-05
	632
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5.43.3
	02-01-05
	633
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,44
	ЛС 02-01-05 Поз.: 640-642
	 
	ВЕ31
	 
	 
	 
	2483,97

	5.44.1
	02-01-05
	640
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.44.2
	02-01-05
	641
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5.44.3
	02-01-05
	642
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,45
	ЛС 02-01-05 Поз.: 648-650
	 
	ВЕ32
	 
	 
	 
	1797,92

	5.45.1
	02-01-05
	648
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.45.2
	02-01-05
	649
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5.45.3
	02-01-05
	650
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,46
	ЛС 02-01-05 Поз.: 657-659
	 
	ВЕЗЗ
	 
	 
	 
	2483,97

	5.46.1
	02-01-05
	657
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.46.2
	02-01-05
	658
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5.46.3
	02-01-05
	659
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	5,47
	ЛС 02-01-05 Поз.: 665, 666
	 
	ВЕ34
	 
	 
	 
	2483,97

	5.47.1
	02-01-05
	665
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.47.2
	02-01-05
	666
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,48
	ЛС 02-01-05 Поз.: 672, 673
	 
	ВЕ35
	 
	 
	 
	2483,97

	5.48.1
	02-01-05
	672
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.48.2
	02-01-05
	673
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,49
	ЛС 02-01-05 Поз.: 679, 680
	 
	ВЕ36
	 
	 
	 
	1990,55

	5.49.1
	02-01-05
	679
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.49.2
	02-01-05
	680
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	1
	835,87 
	835,87 

	5,50
	ЛС 02-01-05 Поз.: 687, 688
	 
	ВЕ37
	 
	 
	 
	1422,79

	5.50.1
	02-01-05
	687
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.50.2
	02-01-05
	688
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5,51
	ЛС 02-01-05 Поз.: 695, 696
	 
	ВЕ38
	 
	 
	 
	2483,97

	5.51.1
	02-01-05
	695
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.51.2
	02-01-05
	696
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,52
	ЛС 02-01-05 Поз.: 702, 703
	 
	ВЕ39
	 
	 
	 
	1990,55

	5.52.1
	02-01-05
	702
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.52.2
	02-01-05
	703
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	1
	835,87 
	835,87 

	5,53
	ЛС 02-01-05 Поз.: 710, 711
	 
	ВЕ40
	 
	 
	 
	1422,79

	5.53.1
	02-01-05
	710
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.53.2
	02-01-05
	711
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5,54
	ЛС 02-01-05 Поз.: 717, 718
	 
	ВЕ41
	 
	 
	 
	2483,97

	5.54.1
	02-01-05
	717
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.54.2
	02-01-05
	718
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,55
	ЛС 02-01-05 Поз.: 724, 725
	 
	ВЕ42
	 
	 
	 
	1990,55

	5.55.1
	02-01-05
	724
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.55.2
	02-01-05
	725
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	1
	835,87 
	835,87 

	5,56
	ЛС 02-01-05 Поз.: 732, 733
	 
	ВЕ43
	 
	 
	 
	1422,79

	5.56.1
	02-01-05
	732
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.56.2
	02-01-05
	733
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5,57
	ЛС 02-01-05 Поз.: 739, 740
	 
	ВЕ44
	 
	 
	 
	1797,92

	5.57.1
	02-01-05
	739
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.57.2
	02-01-05
	740
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5,58
	ЛС 02-01-05 Поз.: 747, 748
	 
	ВЕ45
	 
	 
	 
	2483,97

	5.58.1
	02-01-05
	747
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.58.2
	02-01-05
	748
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,59
	ЛС 02-01-05 Поз.: 754, 755
	 
	ВЕ46
	 
	 
	 
	1797,92

	5.59.1
	02-01-05
	754
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.59.2
	02-01-05
	755
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5,60
	ЛС 02-01-05 Поз.: 761, 762
	 
	ВЕ47
	 
	 
	 
	2483,97

	5.60.1
	02-01-05
	761
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	 
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.60.2
	02-01-05
	762
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,61
	ЛС 02-01-05 Поз.: 768, 769
	 
	ВЕ48
	 
	 
	 
	1797,92

	5.61.1
	02-01-05
	768
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.61.2
	02-01-05
	769
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5,62
	ЛС 02-01-05 Поз.: 775, 776
	 
	ВЕ49
	 
	 
	 
	2483,97

	5.62.1
	02-01-05
	775
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.62.2
	02-01-05
	776
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,63
	ЛС 02-01-05 Поз.: 782, 783
	 
	ВЕ50
	 
	 
	 
	1797,92

	5.63.1
	02-01-05
	782
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.63.2
	02-01-05
	783
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5,64
	ЛС 02-01-05 Поз.: 789, 790
	 
	ВЕ51
	 
	 
	 
	2483,97

	5.64.1
	02-01-05
	789
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.64.2
	02-01-05
	790
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,65
	ЛС 02-01-05 Поз.: 796, 797
	 
	ВЕ52
	 
	 
	 
	1422,79

	5.65.1
	02-01-05
	796
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.65.2
	02-01-05
	797
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5,66
	ЛС 02-01-05 Поз.: 803, 804
	 
	ВЕ53
	 
	 
	 
	2483,97

	5.66.1
	02-01-05
	803
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.66.2
	02-01-05
	804
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,67
	ЛС 02-01-05 Поз.: 810, 811
	 
	ВЕ54
	 
	 
	 
	1990,55

	5.67.1
	02-01-05
	810
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.67.2
	02-01-05
	811
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	1
	835,87 
	835,87 

	5,68
	ЛС 02-01-05 Поз.: 818, 819
	 
	ВЕ55
	 
	 
	 
	1990,55

	5.68.1
	02-01-05
	818
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.68.2
	02-01-05
	819
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	1
	835,87 
	835,87 

	5,69
	ЛС 02-01-05 Поз.: 826, 827
	 
	ВЕ56
	 
	 
	 
	1422,79

	5.69.1
	02-01-05
	826
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.69.2
	02-01-05
	827
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5,70
	ЛС 02-01-05 Поз.: 833, 834
	 
	ВЕ57
	 
	 
	 
	1990,55

	5.70.1
	02-01-05
	833
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.70.2
	02-01-05
	834
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	1
	835,87 
	835,87 

	5,71
	ЛС 02-01-05 Поз.: 841, 842
	 
	ВЕ58
	 
	 
	 
	2483,97

	5.71.1
	02-01-05
	841
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.71.2
	02-01-05
	842
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,72
	ЛС 02-01-05 Поз.: 848, 849
	 
	ВЕ59
	 
	 
	 
	1797,92

	5.72.1
	02-01-05
	848
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.72.2
	02-01-05
	849
	Решетки вытяжные (АДР-К 100x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5,73
	ЛС 02-01-05 Поз.: 856, 857
	 
	ВЕ60
	 
	 
	 
	2483,97

	5.73.1
	02-01-05
	856
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.73.2
	02-01-05
	857
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,74
	ЛС 02-01-05 Поз.: 863, 864
	 
	ВЕ61
	 
	 
	 
	1990,55

	5.74.1
	02-01-05
	863
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.74.2
	02-01-05
	864
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	1
	835,87 
	835,87 

	5,75
	ЛС 02-01-05 Поз.: 871, 872
	 
	ВЕ62
	 
	 
	 
	2483,97

	5.75.1
	02-01-05
	871
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.75.2
	02-01-05
	872
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,76
	ЛС 02-01-05 Поз.: 878, 879
	 
	ВЕ63
	 
	 
	 
	1990,55

	5.76.1
	02-01-05
	878
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.76.2
	02-01-05
	879
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	1
	835,87 
	835,87 

	5,77
	ЛС 02-01-05 Поз.: 886, 887
	 
	ВЕ64
	 
	 
	 
	1422,79

	5.77.1
	02-01-05
	886
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.77.2
	02-01-05
	887
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5,78
	ЛС 02-01-05 Поз.: 893, 894
	 
	ВЕ65
	 
	 
	 
	1797,92

	5.78.1
	02-01-05
	893
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.78.2
	02-01-05
	894
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5,79
	ЛС 02-01-05 Поз.: 900, 901
	 
	ВЕ66
	 
	 
	 
	2483,97

	5.79.1
	02-01-05
	900
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.79.2
	02-01-05
	901
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,80
	ЛС 02-01-05 Поз.: 907, 908
	 
	ВЕ67
	 
	 
	 
	2483,97

	5.80.1
	02-01-05
	907
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.80.2
	02-01-05
	908
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,81
	ЛС 02-01-05 Поз.: 914, 915
	 
	ВЕ68
	 
	 
	 
	1797,92

	5.81.1
	02-01-05
	914
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.81.2
	02-01-05
	915
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5,82
	ЛС 02-01-05 Поз.: 921, 922
	 
	ВЕ69
	 
	 
	 
	2483,97

	5.82.1
	02-01-05
	921
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.82.2
	02-01-05
	922
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,83
	ЛС 02-01-05 Поз.: 928, 929
	 
	ВЕ70
	 
	 
	 
	1797,92

	5.83.1
	02-01-05
	928
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.83.2
	02-01-05
	929
	Решетки вытяжные (АДР-К 100x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5,85
	ЛС 02-01-05 Поз.: 935, 936
	 
	ВЕ71
	 
	 
	 
	2483,97

	5.85.1
	02-01-05
	935
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.85.2
	02-01-05
	936
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,86
	ЛС 02-01-05 Поз.: 942, 943
	 
	ВЕ72
	 
	 
	 
	1797,92

	5.86.1
	02-01-05
	942
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.86.2
	02-01-05
	943
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5,84
	ЛС 02-01-05 Поз.: 950, 951
	 
	ВЕ73
	 
	 
	 
	2483,97

	5.84.1
	02-01-05
	950
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.84.2
	02-01-05
	951
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,87
	ЛС 02-01-05 Поз.: 957, 958
	 
	ВЕ74
	 
	 
	 
	1990,55

	5.87.1
	02-01-05
	957
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.87.2
	02-01-05
	958
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	1
	835,87 
	835,87 

	5,88
	ЛС 02-01-05 Поз.: 965, 966
	 
	ВЕ75
	 
	 
	 
	1422,79

	5.88.1
	02-01-05
	965
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.88.2
	02-01-05
	966
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5,89
	ЛС 02-01-05 Поз.: 972, 973
	 
	ВЕ76
	 
	 
	 
	2483,97

	5.89.1
	02-01-05
	972
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.89.2
	02-01-05
	973
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,90
	ЛС 02-01-05 Поз.: 979, 980
	 
	ВЕ77
	 
	 
	 
	1990,55

	5.90.1
	02-01-05
	979
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.90.2
	02-01-05
	980
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	1
	835,87 
	835,87 

	5,91
	ЛС 02-01-05 Поз.: 986, 987
	 
	ВЕ78
	 
	 
	 
	1422,79

	5.91.1
	02-01-05
	986
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.91.2
	02-01-05
	987
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5,92
	ЛС 02-01-05 Поз.: 993, 994
	 
	ВЕ79
	 
	 
	 
	2483,97

	5.92.1
	02-01-05
	993
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.92.2
	02-01-05
	994
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,93
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1000, 1001
	 
	ВЕ80
	 
	 
	 
	1990,55

	5.93.1
	02-01-05
	1000
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.93.2
	02-01-05
	1001
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	1
	835,87 
	835,87 

	5,94
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1007, 1008
	 
	ВЕ81
	 
	 
	 
	1422,79

	5.94.1
	02-01-05
	1007
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.94.2
	02-01-05
	1008
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5,95
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1014, 1015
	 
	ВЕ82
	 
	 
	 
	2483,97

	5.95.1
	02-01-05
	1014
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.95.2
	02-01-05
	1015
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,96
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1021, 1022
	 
	ВЕ83
	 
	 
	 
	2483,97

	5.96.1
	02-01-05
	1021
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.96.2
	02-01-05
	1022
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,97
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1028, 1029
	 
	ВЕ84
	 
	 
	 
	1797,92

	5.97.1
	02-01-05
	1028
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.97.2
	02-01-05
	1029
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5,98
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1035, 1036
	 
	ВЕ85
	 
	 
	 
	2483,97

	5.98.1
	02-01-05
	1035
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.98.2
	02-01-05
	1036
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,100
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1042, 1043
	 
	ВЕ86
	 
	 
	 
	1797,92

	5.100.1
	02-01-05
	1042
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.100.2
	02-01-05
	1043
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5,101
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1049, 1050
	 
	ВЕ87
	 
	 
	 
	2483,97

	5.101.1
	02-01-05
	1049
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.101.2
	02-01-05
	1050
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,102
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1056, 1057
	 
	ВЕ88
	 
	 
	 
	2483,97

	5.102.1
	02-01-05
	1056
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.102.2
	02-01-05
	1057
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,103
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1063, 1064
	 
	ВЕ89
	 
	 
	 
	1990,55

	5.103.1
	02-01-05
	1063
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.103.2
	02-01-05
	1064
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	1
	835,87 
	835,87 

	5,104
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1070, 1071
	 
	ВЕ90
	 
	 
	 
	1422,79

	5.104.1
	02-01-05
	1070
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.104.2
	02-01-05
	1071
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5,105
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1077, 1078
	 
	ВЕ91
	 
	 
	 
	1422,79

	5.105.1
	02-01-05
	1077
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.105.2
	02-01-05
	1078
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5,106
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1087, 1088
	 
	ВЕ92
	 
	 
	 
	1422,79

	5.106.1
	02-01-05
	1087
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.106.2
	02-01-05
	1088
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5,112
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1094, 1095
	 
	ВЕ93
	 
	 
	 
	1797,92

	5.112.1
	02-01-05
	1094
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.112.2
	02-01-05
	1095
	Решетки вытяжные (АДР-К 100x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5,113
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1102, 1103
	 
	ВЕ94
	 
	 
	 
	1797,92

	5.113.1
	02-01-05
	1102
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.113.2
	02-01-05
	1103
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5,114
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1109, 1110
	 
	ВЕ95
	 
	 
	 
	2483,97

	5.114.1
	02-01-05
	1109
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.114.2
	02-01-05
	1110
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,107
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1116, 1117
	 
	ВЕ96
	 
	 
	 
	1990,55

	5.107.1
	02-01-05
	1116
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.107.2
	02-01-05
	1117
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	1
	835,87 
	835,87 

	5,108
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1123, 1124
	 
	ВЕ97
	 
	 
	 
	1422,79

	5.108.1
	02-01-05
	1123
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.108.2
	02-01-05
	1124
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5,109
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1130, 1131
	 
	ВЕ98
	 
	 
	 
	1797,92

	5.109.1
	02-01-05
	1130
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.109.2
	02-01-05
	1131
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5,110
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1137, 1138
	 
	ВЕ99
	 
	 
	 
	2483,97

	5.110.1
	02-01-05
	1137
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.110.2
	02-01-05
	1138
	Решетки вытяжные (АДР- К 200x400)
	шт.
	1
	1 329,29 
	1 329,29 

	5,111
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1144, 1145
	 
	ВЕ100
	 
	 
	 
	1422,79

	5.111.1
	02-01-05
	1144
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.111.2
	02-01-05
	1145
	Решетки вытяжные (АДР-К ø100)
	шт.
	1
	268,11 
	268,11 

	5,112
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1151, 1152
	 
	ВЕ101
	 
	 
	 
	1797,92

	5.112.1
	02-01-05
	1151
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.112.2
	02-01-05
	1152
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5,115
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1158, 1159
	 
	ВЕ102
	 
	 
	 
	1797,92

	5.115.1
	02-01-05
	1158
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.115.2
	02-01-05
	1159
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x150)
	шт.
	1
	643,24 
	643,24 

	5,116
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1165, 1166
	 
	ВЕ103
	 
	 
	 
	1990,55

	5.116.1
	02-01-05
	1165
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1
	1 154,68 
	1 154,68 

	5.116.2
	02-01-05
	1166
	Решетки вытяжные (АДР-К 150x200)
	шт.
	1
	835,87 
	835,87 

	5,119
	ЛС 02-01-05 Поз.: 1172-1199
	 
	Противодымная вентиляция
	 
	 
	 
	1080940,17

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	860 999,44

	5.119.1
	02-01-05
	1172
	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,7 т
	шт
	1
	17 018,27 
	17 018,27 

	5.119.2
	02-01-05
	1173
	Вентилятор крышный ВКРН-АФ9 ДУ-4  (оборудование)
	шт
	1
	243 701,42 
	243 701,42 

	5.119.3
	02-01-05
	1174
	Болты анкерные
	т
	0,0053
	94 159,72 
	499,05 

	5.119.4
	02-01-05
	1175
	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т
	шт
	2
	7 728,46 
	15 456,92 

	5.119.5
	02-01-05
	1176
	Вентилятор крышный ВКРН-АФ 6,3 ДУ-4  (оборудование)
	шт
	1
	124 667,00 
	124 667,00 

	5.119.6
	02-01-05
	1177
	Вентилятор крышный ВКРН-АФ 6,3 ДУ-4  (оборудование)
	шт
	1
	124 667,00 
	124 667,00 

	5.119.7
	02-01-05
	1178
	Болты анкерные
	т
	0,0056
	93 541,04 
	523,83 

	5.119.8
	02-01-05
	1179
	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т
	шт
	2
	5 616,24 
	11 232,48 

	5.119.9
	02-01-05
	1180
	Вентилятор крышный ВКРН-А 3,15 ДУ-4  (оборудование)
	шт
	1
	46 843,91 
	46 843,91 

	5.119.10
	02-01-05
	1181
	Вентилятор крышный ВКРН-А 3,15 ДУ-4  (оборудование)
	шт
	1
	46 843,91 
	46 843,91 

	5.119.11
	02-01-05
	1182
	Поддон для крышных вентиляторов ПД-2
	шт
	1
	16 425,73 
	16 425,73 

	5.119.12
	02-01-05
	1183
	Болты анкерные
	т
	0,0056
	93 541,04 
	523,83 

	5.119.13
	02-01-05
	1184
	Шкаф управления и регулирования
	шкаф
	1
	12 477,29 
	12 477,29 

	5.119.14
	02-01-05
	1185
	Шкаф управления (ШУВ-ДУ-АВР-380-ВДх1х18,5-IP40)  (оборудование)
	шт
	1
	78 576,73 
	78 576,73 

	5.119.15
	02-01-05
	1186
	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий: до 25 м
	100 шт
	0,01
	202 998,15 
	2 029,98 

	5.119.16
	02-01-05
	1187
	Стакан монтажный СК-1000
	шт
	1
	18 211,25 
	18 211,25 

	5.119.17
	02-01-05
	1188
	Установка клапанов обратных: диаметром до 800 мм
	шт
	1
	1 653,73 
	1 653,73 

	5.119.18
	02-01-05
	1189
	Клапан обратный КЛ-900
	шт
	1
	21 499,55 
	21 499,55 

	5.119.19
	02-01-05
	1190
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм
	шт
	6
	2 810,09 
	16 860,54 

	5.119.20
	02-01-05
	1191
	Клапан дымовой КВМ-Д-Е90-3-800х400-*-КН-6-1-2-1  (оборудование)
	шт
	6
	16 240,79 
	97 444,74 

	5.119.21
	02-01-05
	1192
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 1,2 мм, диаметром 1400 мм
	100 м2
	0,34944
	49 974,96 
	17 463,25 

	5.119.22
	02-01-05
	1193
	Воздуховод из горячекатанной листовой стали б=1,2 мм 800х400
	м2
	34,944
	610,10 
	21 319,33 

	5.119.23
	02-01-05
	1194
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости: 1,5 часа
	100 м2
	0,34944
	43 691,81 
	15 267,67 

	5.119.24
	02-01-05
	1195
	Изовент ПВК 2002
	кг
	443,52
	49,75 
	22 065,12 

	5.119.25
	02-01-05
	1196
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг
	шт
	7
	862,43 
	6 037,01 

	5.119.26
	02-01-05
	1197
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
	100 шт
	0,14
	7 394,78 
	1 035,27 

	5.119.27
	02-01-05
	1198
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	7
	334,09 
	2 338,63 

	5.119.28
	02-01-05
	1199
	Реечный электропривод для окон и фрамуг APRI DUO  (оборудование)
	шт
	7
	14 036,39 
	98 254,73 

	Раздел 6. Отопление
	 
	 
	 
	          436 945,47   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	281 724,68

	6,1
	ЛС 02-01-06 Поз.: 1-6
	Радиаторы
	 
	 
	 
	75866,1

	6.1.1
	02-01-06
	1
	Установка радиаторов: стальных
	100 кВт
	0,11721
	60 223,09 
	7 058,75 

	6.1.2
	02-01-06
	2
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	100 шт
	0,1043
	302,42 
	31,54 

	6.1.3
	02-01-06
	3
	Отопительный прибор Kermi 400х1100 мм (22V)
	шт
	1
	6 440,29 
	6 440,29 

	6.1.4
	02-01-06
	4
	Отопительный прибор Kermi 400х1100мм  (33V)
	шт
	3
	9 594,16 
	28 782,48 

	6.1.5
	02-01-06
	5
	Отопительный прибор Kermi 400х1200мм (33V)
	шт
	1
	10 784,14 
	10 784,14 

	6.1.6
	02-01-06
	6
	Отопительный прибор Kermi 400х1400 мм (33V)
	шт
	2
	11 383,44 
	22 766,88 

	6,2
	ЛС 02-01-06 Поз.: 15-18
	Монтаж трубопроводов
	 
	 
	 
	4019,2

	6.2.1
	02-01-06
	15
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм
	100 м
	0,04
	81 531,58 
	3 261,26 

	6.2.2
	02-01-06
	16
	Трубки защитные гофрированные
	м
	0,24
	51,63 
	12,39 

	6.2.3
	02-01-06
	17
	Труба из полипропилена: PN 20/20
	м
	3,832
	29,40 
	112,66 

	6.2.4
	02-01-06
	18
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм
	10 шт
	14,2
	44,43 
	630,91 

	6,3
	ЛС 02-01-06 Поз.: 40-43
	Прочие работы
	 
	 
	 
	127611,7

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	114 768,31

	6.3.1
	02-01-06
	40
	Установка элеваторов номером: 3-5/ прим.смесительных узлов
	10 шт
	0,2
	30 669,39 
	6 133,88 

	6.3.2
	02-01-06
	41
	Смесительный узел системы вентиляции УВС1-2П. Веза  (оборудование)
	шт.
	1
	50 341,74 
	50 341,74 

	6.3.3
	02-01-06
	42
	Смесительный узел системы вентиляции  УВС1-4П. Веза  (оборудование)
	шт.
	1
	64 426,57 
	64 426,57 

	6.3.4
	02-01-06
	43
	Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром: 65 мм
	шт
	2
	3 354,76 
	6 709,52 

	6,4
	ЛС 02-01-06 Поз.: 69-71, 77, 78, 85, 87
	ИТП
	 
	 
	 
	229448,5

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	166 956,37

	6.4.1
	02-01-06
	69
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	6
	2 593,99 
	15 563,94 

	6.4.2
	02-01-06
	70
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 100 мм
	1000 шт
	-0,012
	21 873,19 
	-262,48 

	6.4.3
	02-01-06
	71
	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром: 65 мм
	шт
	6
	3 639,40 
	21 836,40 

	6.4.4
	02-01-06
	77
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	шт
	2
	11 818,28 
	23 636,56 

	6.4.5
	02-01-06
	78
	Насос циркуляционный Grundfos MAGNA3 40-100 F  (оборудование)
	компл.
	2
	75 503,60 
	151 007,20 

	6.4.6
	02-01-06
	85
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл.
	9
	190,63 
	1 715,67 

	6.4.7
	02-01-06
	87
	Манометр сигнализирующий ДМ (ДВ, ДА) 2005 Сг диаметром 160 мм  (оборудование)
	шт
	9
	1 772,13 
	15 949,17 

	Раздел 7. Монтаж лифта
	 
	 
	 
	       2 517 728,27   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	2 027 728,48

	7,1
	ЛС 02-01-07 Поз.: 1-3
	 
	Монтажные работы
	 
	 
	 
	          489 999,79   

	7.1.1
	02-01-07
	1
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м
	шт
	1
	1 311 983,13 
	1 311 983,13 

	7.1.2
	02-01-07
	2
	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг
	шт
	-10
	50 113,51 
	-501 135,10 

	7.1.3
	02-01-07
	3
	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг
	м
	-37,4
	8 578,83 
	-320 848,24 

	            7,2   
	 ЛС 02-01-07 Поз.: 4 
	 
	 Оборудование 
	 
	 
	 
	       2 027 728,48   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	2 027 728,48

	7.2.1
	02-01-07
	4
	Лифт электрический
6(4)-П1031 БМ-1000АППП(Еi60)
1,0 м/с. 2 ост., 1000кг  (оборудование)
	шт
	1
	2 027 728,48 
	2 027 728,48 

	Раздел 8. Технологическое оборудование
	 
	 
	 
	     30 796 290,62   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	30 796 290,62

	          8,10   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 2-9 
	 
	 Приемная-раздевальная 
	 
	 
	 
	       1 340 682,74   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	1 340 682,74

	8.1.1
	02-01-08
	2
	Шкаф для детской одежды на опорах с обогревом «подсушкой», 5-секционный (оборудование)
	шт.
	52
	11 155,32 
	580 076,64 

	8.1.2
	02-01-08
	3
	Стеллаж секционный для обуви (25 секций) (оборудование)
	шт.
	13
	8 348,44 
	108 529,72 

	8.1.3
	02-01-08
	4
	Шкаф для одежды персонала 640 х 380-1900 (оборудование)
	шт.
	20
	11 171,26 
	223 425,20 

	8.1.4
	02-01-08
	5
	Шкаф - стеллаж для выносных игрушек (оборудование)
	шт.
	20
	4 787,69 
	95 753,80 

	8.1.5
	02-01-08
	6
	Детские банкетки 90 х 30 (оборудование)
	шт.
	70
	1 276,69 
	89 368,30 

	8.1.6
	02-01-08
	7
	Тумба для обуви открытая с полкой (оборудование)
	шт.
	56
	3 439,64 
	192 619,84 

	8.1.7
	02-01-08
	8
	Стул для взрослых (оборудование)
	шт.
	24
	1 516,05 
	36 385,20 

	8.1.8
	02-01-08
	9
	Зеркало (оборудование)
	шт.
	13
	1 117,08 
	14 522,04 

	            8,2   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 10-37 
	 
	 Игральная-столовая-групповая 
	 
	 
	 
	       6 548 568,30   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	6 548 568,30

	8.2.1
	02-01-08
	10
	Стол детский 2-местный с регулировкой высоты для дошкольного возраста (садовые группы) (возможность использования по одному столу и в комплекте) (оборудование)
	шт.
	80
	2 824,72 
	225 977,60 

	8.2.2
	02-01-08
	11
	Стол детский 2-местный с регулировкой высоты, меняющимся наклоном крышки и ящиком для принадлежностей (садовые группы)
	шт.
	30
	6 718,73 
	201 561,90 

	8.2.3
	02-01-08
	12
	Стол детский 4-местный с регулировкой высоты для раннего возраста (материал столешницы - фанера) (оборудование)
	шт.
	10
	11 139,21 
	111 392,10 

	8.2.4
	02-01-08
	13
	Стульчик детский с регулировкой высоты для раннего возраста (материал - фанера, массив) (оборудование)
	шт.
	80
	2 361,95 
	188 956,00 

	8.2.5
	02-01-08
	14
	Стульчик детский с регулировкой высоты (материал - фанера, массив) (оборудование)
	шт.
	180
	2 537,49 
	456 748,20 

	8.2.6
	02-01-08
	15
	Стол с тумбой для воспитателя (оборудование)
	шт.
	13
	5 841,15 
	75 934,95 

	8.2.7
	02-01-08
	16
	Стул для воспитателя (оборудование)
	шт.
	13
	1 516,20 
	19 710,60 

	8.2.8
	02-01-08
	17
	Телевизор (оборудование)
	шт.
	13
	22 342,71 
	290 455,23 

	8.2.9
	02-01-08
	18
	Доска настенная магнитно - маркерная (оборудование)
	шт.
	13
	5 496,70 
	71 457,10 

	8.2.10
	02-01-08
	19
	Шкафы разного размера для игрушек, наглядных пособий (оборудование)
	шт.
	42
	12 767,13 
	536 219,46 

	8.2.11
	02-01-08
	20
	Шкаф для пособий воспитателя (оборудование)
	шт.
	26
	5 075,04 
	131 951,04 

	8.2.12
	02-01-08
	21
	Ковер напольный (оборудование)
	шт.
	13
	195 408,39 
	2 540 309,07 

	8.2.13
	02-01-08
	22
	Комплект детской мебели (диванчик + 2 кресла) (оборудование)
	шт.
	13
	20 331,71 
	264 312,23 

	8.2.14
	02-01-08
	23
	Спортивный уголок для группы (оборудование)
	шт.
	13
	14 363,08 
	186 720,04 

	8.2.15
	02-01-08
	24
	Мостик (ранний возраст) (оборудование)
	шт.
	4
	14 283,09 
	57 132,36 

	8.2.16
	02-01-08
	25
	Лесенка (ранний возраст) (оборудование)
	шт.
	4
	23 444,20 
	93 776,80 

	8.2.17
	02-01-08
	26
	Горка (ранний возраст) (оборудование)
	шт.
	4
	3 176,21 
	12 704,84 

	8.2.18
	02-01-08
	27
	Стол экспериментирования с водой и песком (оборудование)
	шт.
	13
	3 359,97 
	43 679,61 

	8.2.19
	02-01-08
	28
	Игровой модуль «Кухня» (оборудование)
	шт.
	13
	12 081,10 
	157 054,30 

	8.2.20
	02-01-08
	29
	Игровой модуль «Парикмахерская» (оборудование)
	шт.
	13
	10 070,02 
	130 910,26 

	8.2.21
	02-01-08
	30
	Игровой модуль «Айболит» (оборудование)
	шт.
	13
	9 990,37 
	129 874,81 

	8.2.22
	02-01-08
	31
	Стол дидактический для развития мелкой моторики рук, зрительно- моторной координации, улучшения зрительного восприятия (оборудование)
	шт.
	13
	17 538,98 
	228 006,74 

	8.2.23
	02-01-08
	32
	Пылесос (оборудование)
	шт.
	13
	6 702,86 
	87 137,18 

	8.2.24
	02-01-08
	33
	Халат белый из сорочечной ткани, размер 46-52 (оборудование)
	шт.
	20
	813,01 
	16 260,20 

	8.2.25
	02-01-08
	34
	Халат нейлоновый, размер 46-52 (оборудование)
	шт.
	20
	692,92 
	13 858,40 

	8.2.26
	02-01-08
	35
	Пилотка из сорочечной ткани (оборудование)
	шт.
	40
	105,14 
	4 205,60 

	8.2.27
	02-01-08
	36
	Фартук из нейлона (оборудование)
	шт.
	40
	651,46 
	26 058,40 

	8.2.28
	02-01-08
	37
	Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный (оборудование)
	шт.
	13
	18 938,56 
	246 201,28 

	            8,3   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 38-49 
	 
	 Спальня 
	 
	 
	 
	       3 336 389,49   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	3 336 389,49

	8.3.1
	02-01-08
	38
	Кровать детские в комплекте с матрасом (140х60 см) (оборудование)
	шт.
	220
	5 649,47 
	1 242 883,40 

	8.3.2
	02-01-08
	39
	Кровать детские в комплекте с матрасом (120х60 см) типа манеж (оборудование)
	шт.
	40
	7 028,53 
	281 141,20 

	8.3.3
	02-01-08
	40
	Подушка (оборудование)
	шт.
	260
	588,60 
	153 036,00 

	8.3.4
	02-01-08
	41
	Одеяло (оборудование)
	шт.
	260
	558,56 
	145 225,60 

	8.3.5
	02-01-08
	42
	Покрывало (оборудование)
	шт.
	260
	587,67 
	152 794,20 

	8.3.6
	02-01-08
	43
	Наволочка (оборудование)
	шт.
	780
	152,09 
	118 630,20 

	8.3.7
	02-01-08
	44
	Простыня детская (оборудование)
	шт.
	780
	239,40 
	186 732,00 

	8.3.8
	02-01-08
	45
	Пододеяльник (оборудование)
	шт.
	780
	398,98 
	311 204,40 

	8.3.9
	02-01-08
	46
	Наматрасник на детский матрац (оборудование)
	шт.
	780
	414,94 
	323 653,20 

	8.3.10
	02-01-08
	47
	Шкаф для чистого белья (оборудование)
	шт.
	13
	7 707,97 
	100 203,61 

	8.3.11
	02-01-08
	48
	Прикроватные коврики (оборудование)
	шт.
	260
	287,24 
	74 682,40 

	8.3.12
	02-01-08
	49
	Рециркулятор воздуха бактерицидный настенный (оборудование)
	шт.
	13
	18 938,56 
	246 201,28 

	            8,4   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 50-66 
	 
	 Туалетная, совмещенная с умывальной 
	 
	 
	 
	       1 541 499,72   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	1 541 499,72

	8.4.1
	02-01-08
	50
	Бак для мусора с крышкой (оборудование)
	шт.
	13
	1 278,60 
	16 621,80 

	8.4.2
	02-01-08
	51
	Вешалка для полотенец (5-секционная) (оборудование)
	шт.
	65
	2 569,36 
	167 008,40 

	8.4.3
	02-01-08
	52
	Зеркало (оборудование)
	шт.
	13
	670,11 
	8 711,43 

	8.4.4
	02-01-08
	53
	Душевой поддон с душем (оборудование)
	шт.
	6
	11 571,94 
	69 431,64 

	8.4.5
	02-01-08
	54
	Ванночка (ранний возраст) (оборудование)
	шт.
	13
	877,65 
	11 409,45 

	8.4.6
	02-01-08
	55
	Умывальник для персонала (оборудование)
	шт.
	13
	2 116,11 
	27 509,43 

	8.4.7
	02-01-08
	56
	Шкаф хозяйственный (оборудование)
	шт.
	13
	8 987,69 
	116 839,97 

	8.4.8
	02-01-08
	57
	Шкаф для хранения инвентаря (оборудование)
	шт.
	13
	10 275,73 
	133 584,49 

	8.4.9
	02-01-08
	58
	Горшок (оборудование)
	шт.
	78
	136,14 
	10 618,92 

	8.4.10
	02-01-08
	59
	Слив-видуар (ранний возраст) (оборудование)
	шт.
	13
	39 897,64 
	518 669,32 

	8.4.11
	02-01-08
	60
	Стеллаж секционный для хранения горшков (12-секционный) (оборудование)
	шт.
	7
	4 628,05 
	32 396,35 

	8.4.12
	02-01-08
	61
	Емкость с крышкой для замачивания контрольного горшка (ранний возраст) (оборудование)
	шт.
	6
	599,68 
	3 598,08 

	8.4.13
	02-01-08
	62
	Бак с крышкой для грязного белья (ранний возраст)
	шт.
	13
	1 139,52 
	14 813,76 

	8.4.14
	02-01-08
	63
	Навесной электроводонагреватель объемом 80 литров, 1,5 квт.220 в (в зависимости от вида горячего водоснабжения) (оборудование)
	шт.
	13
	14 043,92 
	182 570,96 

	8.4.15
	02-01-08
	64
	Полотенце для лица (оборудование)
	шт.
	780
	79,81 
	62 251,80 

	8.4.16
	02-01-08
	65
	Полотенце для ног (оборудование)
	шт.
	780
	207,47 
	161 826,60 

	8.4.17
	02-01-08
	66
	Мешок для переноса белья из х.б. ткани (оборудование)
	шт.
	13
	279,64 
	3 635,32 

	            8,5   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 67-70 
	 
	 Буфетная 
	 
	 
	 
	          828 623,51   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	828 623,51

	8.5.1
	02-01-08
	67
	Стол раздаточный в буфетные комнаты (оборудование)
	шт.
	13
	14 905,63 
	193 773,19 

	8.5.2
	02-01-08
	68
	Шкаф – сушка навесной 2-дверный (оборудование)
	шт.
	13
	8 777,64 
	114 109,32 

	8.5.3
	02-01-08
	69
	Тумба с двойной мойкой (оборудование)
	шт.
	13
	26 013,08 
	338 170,04 

	8.5.4
	02-01-08
	70
	Электронагреватель воды (в зависимости от вида горячего водоснабжения) (оборудование)
	шт.
	13
	14 043,92 
	182 570,96 

	            8,6   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 71-87 
	 
	 Музыкальный зал 
	 
	 
	 
	          429 894,99   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	429 894,99

	8.6.1
	02-01-08
	71
	Пианино (оборудование)
	шт.
	1
	111 712,07 
	111 712,07 

	8.6.2
	02-01-08
	72
	Стул для пианино (оборудование)
	шт.
	1
	3 987,87 
	3 987,87 

	8.6.3
	02-01-08
	73
	Стул детский, на сидении нанесен рисунок (оборудование)
	шт.
	30
	2 010,83 
	60 324,90 

	8.6.4
	02-01-08
	74
	Комплект аудиотехники (оборудование)
	шт.
	1
	18 355,45 
	18 355,45 

	8.6.5
	02-01-08
	75
	Станок хореографический 2-рядный (оборудование)
	шт.
	2
	5 681,02 
	11 362,04 

	8.6.6
	02-01-08
	76
	Ковер (оборудование)
	шт.
	3
	31 521,04 
	94 563,12 

	8.6.7
	02-01-08
	77
	Стол для педагога (оборудование)
	шт.
	1
	5 551,47 
	5 551,47 

	8.6.8
	02-01-08
	78
	Стул для педагога (оборудование)
	шт.
	1
	1 516,29 
	1 516,29 

	8.6.9
	02-01-08
	79
	Стул полумягкий для взрослых(оборудование)
	шт.
	20
	1 595,82 
	31 916,40 

	8.6.10
	02-01-08
	80
	Тумба для установки аудиотехники (оборудование)
	шт.
	1
	3 814,38 
	3 814,38 

	8.6.11
	02-01-08
	81
	Шкаф для методических пособий (оборудование)
	шт.
	2
	9 351,77 
	18 703,54 

	8.6.12
	02-01-08
	82
	Шкаф костюмерной (оборудование)
	шт.
	2
	7 037,34 
	14 074,68 

	8.6.13
	02-01-08
	83
	Набор костюмов: Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга (оборудование)
	шт.
	1
	10 534,05 
	10 534,05 

	8.6.14
	02-01-08
	84
	Костюмы детские для театральной деятельности по сказкам («Репка»,«Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба» и т.д.) (оборудование)
	шт.
	1
	22 343,31 
	22 343,31 

	8.6.15
	02-01-08
	85
	Набор детских музыкальных инструментов состав набора: маракасы, бубен, труба, барабан, тарелки, кастаньеты (оборудование)
	шт.
	4
	2 234,44 
	8 937,76 

	8.6.16
	02-01-08
	86
	Пылесос (оборудование)
	шт.
	1
	6 700,52 
	6 700,52 

	8.6.17
	02-01-08
	87
	Доска магнитно-маркерная (оборудование)
	шт.
	1
	5 495,14 
	5 495,14 

	            8,7   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 88-131 
	 
	 Физкультурный зал 
	 
	 
	 
	          639 237,62   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	639 237,62

	8.7.1
	02-01-08
	88
	Скамейка гимнастическая, длина 300 см, ширина 24 см, высота 25 см (оборудование)
	шт.
	2
	13 067,02 
	26 134,04 

	8.7.2
	02-01-08
	89
	Скамейка гимнастическая, длина 300 см, ширина 24 см, высота 30 см (оборудование)
	шт.
	2
	13 246,14 
	26 492,28 

	8.7.3
	02-01-08
	90
	Скамейка гимнастическая, длина 300 см, ширина 24 см, высота 40 см (оборудование)
	шт.
	2
	13 566,07 
	27 132,14 

	8.7.4
	02-01-08
	91
	Степ-платформа (оборудование)
	шт.
	30
	3 066,07 
	91 982,10 

	8.7.5
	02-01-08
	92
	Палка гимнастическая не менее 750 мм (оборудование)
	шт.
	30
	105,18 
	3 155,40 

	8.7.6
	02-01-08
	93
	Мешок с грузом вес 100 гр (оборудование)
	шт.
	30
	79,90 
	2 397,00 

	8.7.7
	02-01-08
	94
	Мешок с грузом вес 150 гр (оборудование)
	шт.
	30
	84,45 
	2 533,50 

	8.7.8
	02-01-08
	95
	Мешок с грузом вес 200 гр (оборудование)
	шт.
	30
	84,45 
	2 533,50 

	8.7.9
	02-01-08
	96
	Гантели детские вес не более 250 гр (оборудование)
	шт.
	30
	173,60 
	5 208,00 

	8.7.10
	02-01-08
	97
	Диск «Здоровье» (оборудование)
	шт.
	30
	478,74 
	14 362,20 

	8.7.11
	02-01-08
	98
	Дорожка - балансир (оборудование)
	шт.
	1
	3 851,56 
	3 851,56 

	8.7.12
	02-01-08
	99
	Канат с узлами со стальной петлей для подвешивания (оборудование)
	шт.
	1
	4 648,00 
	4 648,00 

	8.7.13
	02-01-08
	100
	Канат гладкий (оборудование)
	шт.
	1
	2 937,95 
	2 937,95 

	8.7.14
	02-01-08
	101
	Шнур короткий плетеный (оборудование)
	шт.
	30
	287,23 
	8 616,90 

	8.7.15
	02-01-08
	102
	Мат гимнастический складной (оборудование)
	шт.
	5
	3 430,92 
	17 154,60 

	8.7.16
	02-01-08
	103
	Батут детский, диаметр 1200 мм (оборудование)
	шт.
	2
	21 455,62 
	42 911,24 

	8.7.17
	02-01-08
	104
	Щит баскетбольный навесной детский (оборудование)
	шт.
	4
	3 989,56 
	15 958,24 

	8.7.18
	02-01-08
	105
	Стенка гимнастическая деревянная, высота 270 см, ширина пролета 80 см (оборудование)
	шт.
	8
	6 144,45 
	49 155,60 

	8.7.19
	02-01-08
	106
	Детский пристенный спортивный комплекс типа/Юниор (оборудование)
	шт.
	3
	10 213,36 
	30 640,08 

	8.7.20
	02-01-08
	107
	Стойка для прыжков в высоту (оборудование)
	шт.
	2
	1 650,35 
	3 300,70 

	8.7.21
	02-01-08
	108
	Куб для спрыгивания разной высоты, ребро - 20, 30, 40 см (оборудование)
	шт.
	3
	5 266,09 
	15 798,27 

	8.7.22
	02-01-08
	109
	Стол для педагога (оборудование)
	шт.
	1
	5 523,31 
	5 523,31 

	8.7.23
	02-01-08
	110
	Стеллаж для хранения спортивного оборудования (оборудование)
	шт.
	2
	31 918,70 
	63 837,40 

	8.7.24
	02-01-08
	111
	Контейнер для хранения мячей передвижной (оборудование)
	шт.
	3
	7 237,49 
	21 712,47 

	8.7.25
	02-01-08
	112
	Обруч на подставке (оборудование)
	шт.
	2
	5 554,29 
	11 108,58 

	8.7.26
	02-01-08
	113
	Дуга для подлезания, высота 50 см, ширина 50 см (оборудование)
	шт.
	4
	2 071,94 
	8 287,76 

	8.7.27
	02-01-08
	114
	Дуга для подлезания, высота 30-40 см, ширина 50см (оборудование)
	шт.
	4
	1 915,36 
	7 661,44 

	8.7.28
	02-01-08
	115
	Мяч-попрыгунчик, диаметр 50 см (оборудование)
	шт.
	10
	608,43 
	6 084,30 

	8.7.29
	02-01-08
	116
	Мяч диаметр 8 см (оборудование)
	шт.
	30
	79,90 
	2 397,00 

	8.7.30
	02-01-08
	117
	Мяч диаметр 10-12 см (оборудование)
	шт.
	30
	95,75 
	2 872,50 

	8.7.31
	02-01-08
	118
	Мяч диаметр 20 см (оборудование)
	шт.
	30
	111,75 
	3 352,50 

	8.7.32
	02-01-08
	119
	Мяч футбольный (оборудование)
	шт.
	6
	652,25 
	3 913,50 

	8.7.33
	02-01-08
	120
	Гимнастическая палка 80 см (оборудование)
	шт.
	30
	99,51 
	2 985,30 

	8.7.34
	02-01-08
	121
	Фишка-конус для разметки игрового поля (оборудование)
	шт.
	10
	70,18 
	701,80 

	8.7.35
	02-01-08
	122
	Ребристая доска (оборудование)
	шт.
	4
	2 713,49 
	10 853,96 

	8.7.36
	02-01-08
	123
	Дорожка массажная (оборудование)
	шт.
	4
	1 287,89 
	5 151,56 

	8.7.37
	02-01-08
	124
	Кольцеброс (оборудование)
	шт.
	2
	621,84 
	1 243,68 

	8.7.38
	02-01-08
	125
	Мишень навесная (оборудование)
	шт.
	2
	2 481,71 
	4 963,42 

	8.7.39
	02-01-08
	126
	Кегли (оборудование)
	шт.
	2
	838,13 
	1 676,26 

	8.7.40
	02-01-08
	127
	Обруч диаметр 50 см (оборудование)
	шт.
	30
	134,20 
	4 026,00 

	8.7.41
	02-01-08
	128
	Обруч диаметр 65 см (оборудование)
	шт.
	30
	140,78 
	4 223,40 

	8.7.42
	02-01-08
	129
	Уголок передвижной с набором мелких пособий предназначен для хранения и передвижения спортивных принадлежностей (оборудование)
	шт.
	4
	15 959,35 
	63 837,40 

	8.7.43
	02-01-08
	130
	Лестница веревочная (оборудование)
	шт.
	2
	718,15 
	1 436,30 

	8.7.44
	02-01-08
	131
	Контейнеры для хранения мелкого инвентаря (оборудование)
	шт.
	8
	560,31 
	4 482,48 

	            8,8   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 132-135 
	 
	 Кабинет заведующей 
	 
	 
	 
	          193 375,23   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	193 375,23

	8.8.1
	02-01-08
	132
	Комплект офисной мебели (оборудование)
	шт.
	1
	79 795,62 
	79 795,62 

	8.8.2
	02-01-08
	133
	Стул мягкий (оборудование)
	шт.
	10
	1 915,08 
	19 150,80 

	8.8.3
	02-01-08
	134
	Сейф (оборудование)
	шт.
	1
	18 623,56 
	18 623,56 

	8.8.4
	02-01-08
	135
	Компьютер, принтер (оборудование)
	шт.
	1
	75 803,25 
	75 803,25 

	            8,9   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 136-140 
	 
	 Кабинет завхоза 
	 
	 
	 
	          105 900,37   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	105 900,37

	8.9.1
	02-01-08
	136
	Стол письменный (оборудование)
	шт.
	1
	5 584,14 
	5 584,14 

	8.9.2
	02-01-08
	137
	Шкаф книжный (оборудование)
	шт.
	1
	9 351,21 
	9 351,21 

	8.9.3
	02-01-08
	138
	Стул мягкий (оборудование)
	шт.
	2
	1 596,27 
	3 192,54 

	8.9.4
	02-01-08
	139
	Сейф (оборудование)
	шт.
	1
	15 958,22 
	15 958,22 

	8.9.5
	02-01-08
	140
	Компьютер, принтер (оборудование)
	шт.
	1
	71 814,26 
	71 814,26 

	          8,10   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 141-144 
	 
	 Методический кабинет 
	 
	 
	 
	          213 179,38   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	213 179,38

	8.10.1
	02-01-08
	141
	Стол письменный (оборудование)
	шт.
	4
	5 585,83 
	22 343,32 

	8.10.2
	02-01-08
	142
	Стул мягкий (оборудование)
	шт.
	10
	1 915,08 
	19 150,80 

	8.10.3
	02-01-08
	143
	Шкаф книжный (оборудование)
	шт.
	3
	9 351,58 
	28 054,74 

	8.10.4
	02-01-08
	144
	Компьютер, принтер (оборудование)
	шт.
	2
	71 814,26 
	143 628,52 

	          8,11   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 145-153 
	 
	 Кабинет психолога 
	 
	 
	 
	          211 424,23   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	211 424,23

	8.11.1
	02-01-08
	145
	Стол письменный (оборудование)
	шт.
	1
	5 584,14 
	5 584,14 

	8.11.2
	02-01-08
	146
	Шкаф книжный (оборудование)
	шт.
	2
	9 351,77 
	18 703,54 

	8.11.3
	02-01-08
	147
	Стул мягкий (оборудование)
	шт.
	3
	1 915,08 
	5 745,24 

	8.11.4
	02-01-08
	148
	Мягкий уголок (оборудование)
	шт.
	1
	48 995,55 
	48 995,55 

	8.11.5
	02-01-08
	149
	«Сухой бассейн» (оборудование)
	шт.
	1
	19 310,73 
	19 310,73 

	8.11.6
	02-01-08
	150
	Набор для рефлексии (оборудование)
	шт.
	1
	1 276,34 
	1 276,34 

	8.11.7
	02-01-08
	151
	Компьютер, принтер (оборудование)
	шт.
	1
	75 006,80 
	75 006,80 

	8.11.8
	02-01-08
	152
	Ковер (оборудование)
	шт.
	1
	19 258,91 
	19 258,91 

	8.11.9
	02-01-08
	153
	Стол дидактический для развития мелкой моторики рук, зрительно- моторной координации, улучшения зрительного восприятия (оборудование)
	шт.
	1
	17 540,98 
	17 540,98 

	          8,12   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 154-159 
	 
	 Кабинет логопеда 
	 
	 
	 
	            72 602,62   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	72 602,62

	8.12.1
	02-01-08
	154
	Стол письменный (оборудование)
	шт.
	1
	5 584,14 
	5 584,14 

	8.12.2
	02-01-08
	155
	Шкаф книжный (оборудование)
	шт.
	2
	9 351,77 
	18 703,54 

	8.12.3
	02-01-08
	156
	Стул мягкий (оборудование)
	шт.
	2
	1 913,95 
	3 827,90 

	8.12.4
	02-01-08
	157
	Зеркало (оборудование)
	шт.
	2
	1 210,44 
	2 420,88 

	8.12.5
	02-01-08
	158
	Стол детский 2-местные с регулировкой высоты, меняющимся наклоном крышки и ящиком для принадлежностей (садовые группы) (оборудование)
	шт.
	4
	6 718,26 
	26 873,04 

	8.12.6
	02-01-08
	159
	Стульчик детский с регулировкой высоты для дошкольного возраста (материал - фанера, массив) (оборудование)
	шт.
	8
	1 898,89 
	15 191,12 

	          8,13   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 160-169 
	 
	 Комнаты индивидуальной кружковой работы 
	 
	 
	 
	       1 156 756,96   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	1 156 756,96

	8.13.1
	02-01-08
	160
	Стол письменный (оборудование)
	шт.
	2
	5 584,70 
	11 169,40 

	8.13.2
	02-01-08
	161
	Шкаф для пособий воспитателей (оборудование)
	шт.
	4
	9 351,77 
	37 407,08 

	8.13.3
	02-01-08
	162
	Стул мягкий (оборудование)
	шт.
	4
	1 516,29 
	6 065,16 

	8.13.4
	02-01-08
	163
	Стол детский 2-местный с регулировкой высоты (материал столешницы фанера) (оборудование)
	шт.
	8
	1 516,29 
	12 130,32 

	8.13.5
	02-01-08
	164
	Стул детский с регулировкой высоты  (оборудование)
	шт.
	16
	2 824,74 
	45 195,84 

	8.13.6
	02-01-08
	165
	Аквариум  (оборудование)
	шт.
	1
	1 898,18 
	1 898,18 

	8.13.7
	02-01-08
	166
	Мольберт  (оборудование)
	шт.
	16
	2 128,98 
	34 063,68 

	8.13.8
	02-01-08
	167
	Потолочный проектор  (оборудование)
	шт.
	1
	1 341,68 
	1 341,68 

	8.13.9
	02-01-08
	168
	Ноутбук (планшет, нетбук) для детей  (оборудование)
	шт.
	16
	55 387,12 
	886 193,92 

	8.13.10
	02-01-08
	169
	Ноутбук для воспитателей  (оборудование)
	шт.
	2
	60 644,85 
	121 289,70 

	          8,14   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 170-220 
	 
	 МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК 14. Кабинет медсестры 
	 
	 
	 
	          600 429,03   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	600 429,03

	8.14.1
	02-01-08
	170
	Стол письменный (оборудование)
	шт.
	2
	5 584,70 
	11 169,40 

	8.14.2
	02-01-08
	171
	Стул для посетителей  (оборудование)
	шт.
	6
	1 516,29 
	9 097,74 

	8.14.3
	02-01-08
	172
	Ширма тип ШКП (оборудование)
	шт.
	1
	1 501,65 
	1 501,65 

	8.14.4
	02-01-08
	173
	Кушетка (оборудование)
	шт.
	2
	9 559,05 
	19 118,10 

	8.14.5
	02-01-08
	174
	Шкаф для документов  (оборудование)
	шт.
	2
	7 340,94 
	14 681,88 

	8.14.6
	02-01-08
	175
	Стол СИ-НН (оборудование)
	шт.
	1
	49 108,20 
	49 108,20 

	8.14.7
	02-01-08
	176
	Холодильник фармацевтический  (оборудование)
	шт.
	1
	31 501,89 
	31 501,89 

	8.14.8
	02-01-08
	177
	Холодильник бытовой  (оборудование)
	шт.
	1
	31 916,45 
	31 916,45 

	8.14.9
	02-01-08
	178
	Ведро с педальной крышкой (оборудование)
	шт.
	2
	2 234,44 
	4 468,88 

	8.14.10
	02-01-08
	179
	Весы напольные медицинские электронные  (оборудование)
	шт.
	1
	10 853,98 
	10 853,98 

	8.14.11
	02-01-08
	180
	Ростомер металлический с подвижным подпружинненым фиксатором Рм в исполнении: Рм 1-с одной мерной линейкой  (оборудование)
	шт.
	1
	4 788,82 
	4 788,82 

	8.14.12
	02-01-08
	181
	Устройство-спиротест цифровое скринингового определения жизненной емкости легких и обьема первого секундного форсированного выдоха портативное  (оборудование)
	шт.
	1
	29 203,80 
	29 203,80 

	8.14.13
	02-01-08
	182
	Динамометр электронный ручной медицинский в следующем исполнении  (оборудование)
	шт.
	2
	5 584,70 
	11 169,40 

	8.14.14
	02-01-08
	183
	Динамометр электронный ручной медицинский в следующем исполнении  (оборудование)
	шт.
	2
	5 584,70 
	11 169,40 

	8.14.15
	02-01-08
	184
	Светильник хирургический
	шт.
	1
	51 066,99 
	51 066,99 

	8.14.16
	02-01-08
	185
	Осветитель таблиц для определения остроты зрения  (оборудование)
	шт.
	1
	18 355,45 
	18 355,45 

	8.14.17
	02-01-08
	186
	Автоматический измеритель артериального давления  (оборудование)
	шт.
	1
	2 391,59 
	2 391,59 

	8.14.18
	02-01-08
	187
	Измеритель артериального давления механический  (оборудование)
	шт.
	1
	1 276,34 
	1 276,34 

	8.14.19
	02-01-08
	188
	Стетоскоп LD  (оборудование)
	шт.
	2
	638,17 
	1 276,34 

	8.14.20
	02-01-08
	189
	Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КФ-3  (оборудование)
	шт.
	1
	1 916,20 
	1 916,20 

	8.14.21
	02-01-08
	190
	Коробка стерилизационная круглая с фильтрами КФ-6  (оборудование)
	шт.
	1
	2 552,68 
	2 552,68 

	8.14.22
	02-01-08
	191
	Термометр медицинский РТУТНЫЙ максимальный стеклянный  (оборудование)
	шт.
	5
	478,32 
	2 391,60 

	8.14.23
	02-01-08
	192
	Носилки санитарные  (оборудование)
	шт.
	2
	28 726,15 
	57 452,30 

	8.14.24
	02-01-08
	193
	Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01 (оборудование)
	шт.
	1
	4 788,82 
	4 788,82 

	8.14.25
	02-01-08
	194
	Набор пробных очковых линз с оправой на 103 линзы  (оборудование)
	шт.
	1
	31 121,13 
	31 121,13 

	8.14.26
	02-01-08
	195
	Шины транспортные проволочные для иммобилизации переломов верхних и нижних конечностей ШП  (оборудование)
	шт.
	1
	2 552,68 
	2 552,68 

	8.14.27
	02-01-08
	196
	Плантограф  (оборудование)
	шт.
	1
	7 981,36 
	7 981,36 

	8.14.28
	02-01-08
	197
	Шкаф МД 2 с трейзером  (оборудование)
	шт.
	1
	38 301,54 
	38 301,54 

	8.14.29
	02-01-08
	198
	Шкаф МД 2  (оборудование)
	шт.
	1
	12 402,94 
	12 402,94 

	8.14.30
	02-01-08
	199
	Трейзер  (оборудование)
	шт.
	1
	4 916,12 
	4 916,12 

	8.14.31
	02-01-08
	200
	Шкаф МД  (оборудование)
	шт.
	1
	10 374,08 
	10 374,08 

	8.14.32
	02-01-08
	201
	Лампа медицинская бактерицидная c облучателем на 2 лампы  (оборудование)
	шт.
	1
	18 355,45 
	18 355,45 

	8.14.33
	02-01-08
	202
	Рециркулятор УФ-бактерицидный двухламповый с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений  (оборудование)
	шт.
	1
	19 150,77 
	19 150,77 

	8.14.34
	02-01-08
	203
	Набор емкостей для сбора отходов  (оборудование)
	шт.
	1
	6 385,09 
	6 385,09 

	8.14.35
	02-01-08
	204
	Емкостей для сбора отходов, 1 литр  (оборудование)
	шт.
	1
	94,63 
	94,63 

	8.14.36
	02-01-08
	205
	Емкостей для сбора отходов, 3 литр  (оборудование)
	шт.
	1
	174,61 
	174,61 

	8.14.37
	02-01-08
	206
	Уничтожитель игл и шприцев с гильотиной для срезания канюли (оборудование)
	шт.
	1
	10 534,05 
	10 534,05 

	8.14.38
	02-01-08
	207
	Термоконтейнер многоразового использования для временного хранения и транспортировки  (оборудование)
	шт.
	1
	4 628,85 
	4 628,85 

	8.14.39
	02-01-08
	208
	Пульсоксиметр напаечный  (оборудование)
	шт.
	1
	2 872,62 
	2 872,62 

	8.14.40
	02-01-08
	209
	Комплект для оказания первичной медицинской помощи Состав комплекта:  (оборудование)
	шт.
	1
	17 074,60 
	17 074,60 

	8.14.41
	02-01-08
	210
	Жгут резиновый для остановки кровотечения (1400*25 мм)  (оборудование)
	шт.
	2
	117,72 
	235,44 

	8.14.42
	02-01-08
	211
	Пинцет анатомический общего назначения (150*2,5 мм)  (оборудование)
	шт.
	1
	399,91 
	399,91 

	8.14.43
	02-01-08
	212
	Ножницы хирургические прямые  (150 мм)  (оборудование)
	шт.
	2
	397,66 
	795,32 

	8.14.44
	02-01-08
	213
	Грелка резиновая 1 л  (оборудование)
	шт.
	2
	216,85 
	433,70 

	8.14.45
	02-01-08
	214
	Пузырь резиновый для льда (диаметр 150 мм)  (оборудование)
	шт.
	2
	190,94 
	381,88 

	8.14.46
	02-01-08
	215
	Лоток почкообразный, нержавеющая сталь, объем 0,3 л (200*120*30 мм)  (оборудование)
	шт.
	5
	333,45 
	1 667,25 

	8.14.47
	02-01-08
	216
	Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких однократного применения  (оборудование)
	шт.
	1
	2 552,68 
	2 552,68 

	8.14.48
	02-01-08
	217
	Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких  (оборудование)
	шт.
	1
	6 385,09 
	6 385,09 

	8.14.49
	02-01-08
	218
	Устройство дозирующее локтевое настенное  (оборудование)
	шт.
	1
	4 468,89 
	4 468,89 

	8.14.50
	02-01-08
	219
	Сушилка для рук сенсорная  (оборудование)
	шт.
	1
	4 991,59 
	4 991,59 

	8.14.51
	02-01-08
	220
	Электронагреватель воды  (оборудование)
	шт.
	1
	7 976,86 
	7 976,86 

	          8,15   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 221-229 
	 
	 Процедурный кабинет 
	 
	 
	 
	            69 444,94   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	69 444,94

	8.15.1
	02-01-08
	221
	Стол письменный (оборудование)
	шт.
	1
	7 181,54 
	7 181,54 

	8.15.2
	02-01-08
	222
	Стул для посетителей ИЗО (оборудование)
	шт.
	2
	1 596,27 
	3 192,54 

	8.15.3
	02-01-08
	223
	Кушетка (оборудование)
	шт.
	1
	12 031,19 
	12 031,19 

	8.15.4
	02-01-08
	224
	Ширма тип ШКП (оборудование)
	шт.
	1
	2 179,81 
	2 179,81 

	8.15.5
	02-01-08
	225
	Стол СИ-НН (оборудование)
	шт.
	1
	3 941,68 
	3 941,68 

	8.15.6
	02-01-08
	226
	Ведро с педальной крышкой (оборудование)
	шт.
	1
	1 596,27 
	1 596,27 

	8.15.7
	02-01-08
	227
	Уничтожитель игл и шприцев с гильотиной для срезания канюли (оборудование)
	шт.
	1
	10 534,05 
	10 534,05 

	8.15.8
	02-01-08
	228
	Шкаф МД 2 (оборудование)
	шт.
	1
	25 343,23 
	25 343,23 

	8.15.9
	02-01-08
	229
	Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01 (оборудование)
	шт.
	1
	3 442,63 
	3 442,63 

	          8,16   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 230-297 
	 
	 Оборудование и инвентарь пищеблока 
	 
	 
	 
	       2 003 550,97   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	2 003 550,97

	8.16.1
	02-01-08
	230
	Стол разделочный (оборудование)
	шт.
	8
	28 024,05 
	224 192,40 

	8.16.2
	02-01-08
	231
	Плита электрическая с духовкой (оборудование)
	шт.
	1
	125 758,59 
	125 758,59 

	8.16.3
	02-01-08
	232
	Пароконвектомат (оборудование)
	шт.
	1
	336 545,47 
	336 545,47 

	8.16.4
	02-01-08
	233
	Держатель для полотенец (оборудование)
	шт.
	1
	7 722,27 
	7 722,27 

	8.16.5
	02-01-08
	234
	Стеллаж передвижной (оборудование)
	шт.
	1
	26 619,57 
	26 619,57 

	8.16.6
	02-01-08
	235
	Полка открытая навесная для кастрюль (оборудование)
	шт.
	2
	21 545,18 
	43 090,36 

	8.16.7
	02-01-08
	236
	Стол подставка, открытая со съѐмными направляющими (оборудование)
	шт.
	1
	28 870,35 
	28 870,35 

	8.16.8
	02-01-08
	237
	Стеллаж Количество полок не менее 4 шт. (оборудование)
	шт.
	2
	16 054,54 
	32 109,08 

	8.16.9
	02-01-08
	238
	Подставка под котѐл (оборудование)
	шт.
	5
	8 761,36 
	43 806,80 

	8.16.10
	02-01-08
	239
	Холодильник для проб (оборудование)
	шт.
	1
	33 512,72 
	33 512,72 

	8.16.11
	02-01-08
	240
	Стол разделочный (оборудование)
	шт.
	2
	28 024,90 
	56 049,80 

	8.16.12
	02-01-08
	241
	Мясорубка (оборудование)
	шт.
	1
	19 372,69 
	19 372,69 

	8.16.13
	02-01-08
	242
	Холодильный шкаф (оборудование)
	шт.
	1
	103 095,35 
	103 095,35 

	8.16.14
	02-01-08
	243
	Стол разделочный (оборудование)
	шт.
	2
	28 024,90 
	56 049,80 

	8.16.15
	02-01-08
	244
	Холодильный шкаф (оборудование)
	шт.
	1
	103 095,35 
	103 095,35 

	8.16.16
	02-01-08
	245
	Картофелечистка (оборудование)
	шт.
	1
	83 951,34 
	83 951,34 

	8.16.17
	02-01-08
	246
	Шкаф для хлеба 2-створчатый (оборудование)
	шт.
	1
	64 491,90 
	64 491,90 

	8.16.18
	02-01-08
	247
	Стеллаж (оборудование)
	шт.
	2
	16 789,59 
	33 579,18 

	8.16.19
	02-01-08
	248
	Холодильный шкаф (оборудование)
	шт.
	2
	103 095,35 
	206 190,70 

	8.16.20
	02-01-08
	249
	Морозильный ларь (оборудование)
	шт.
	1
	28 516,62 
	28 516,62 

	8.16.21
	02-01-08
	250
	Ларь для овощей (деревянный)
	шт.
	1
	5 584,14 
	5 584,14 

	8.16.22
	02-01-08
	251
	Котел объем, л не менее 50 (оборудование)
	шт.
	1
	13 048,43 
	13 048,43 

	8.16.23
	02-01-08
	252
	Котел объем, л не менее 30 (оборудование)
	шт.
	4
	3 422,07 
	13 688,28 

	8.16.24
	02-01-08
	253
	Котел объем, л не менее 20 (оборудование)
	шт.
	6
	8 818,93 
	52 913,58 

	8.16.25
	02-01-08
	254
	Котел объем, л не менее 40 (оборудование)
	шт.
	4
	4 313,43 
	17 253,72 

	8.16.26
	02-01-08
	255
	Котел объем, л не менее 10 (оборудование)
	шт.
	10
	6 755,26 
	67 552,60 

	8.16.27
	02-01-08
	256
	Ложка разливательная профессиональная объем, гр не менее 250 (оборудование)
	шт.
	5
	695,96 
	3 479,80 

	8.16.28
	02-01-08
	257
	Ложка разливательная профессиональная объем, гр не менее 500 (оборудование)
	шт.
	5
	930,50 
	4 652,50 

	8.16.29
	02-01-08
	258
	Ведро пластиковое объем, л не менее 10 (оборудование)
	шт.
	4
	104,77 
	419,08 

	8.16.30
	02-01-08
	259
	Нож из нержавеющей стали длина, мм не менее 290 (оборудование)
	шт.
	8
	558,62 
	4 468,96 

	8.16.31
	02-01-08
	260
	Нож из нержавеющей стали длина, мм не менее 200 (оборудование)
	шт.
	8
	558,62 
	4 468,96 

	8.16.32
	02-01-08
	261
	Нож из нержавеющей стали длина, мм не менее 390 (оборудование)
	шт.
	3
	638,73 
	1 916,19 

	8.16.33
	02-01-08
	262
	Нож из нержавеющей стали длина, мм не менее 375 (оборудование)
	шт.
	2
	878,12 
	1 756,24 

	8.16.34
	02-01-08
	263
	Нож из нержавеющей стали длина, мм не менее 455 (оборудование)
	шт.
	2
	1 052,17 
	2 104,34 

	8.16.35
	02-01-08
	264
	Чайник из нержавеющей стали
	шт.
	2
	2 276,69 
	4 553,38 

	8.16.36
	02-01-08
	265
	Цедилка-грохот алюминиевая
	шт.
	3
	866,29 
	2 598,87 

	8.16.37
	02-01-08
	266
	Таз алюминиевый (оборудование)
	шт.
	3
	1 263,58 
	3 790,74 

	8.16.38
	02-01-08
	267
	Сковорода чугунная с ручкой диаметр, мм не менее 224 (оборудование)
	шт.
	2
	1 570,36 
	3 140,72 

	8.16.39
	02-01-08
	268
	Сковорода чугунная с ручкой диаметр, мм не менее 250 (оборудование)
	шт.
	2
	2 382,58 
	4 765,16 

	8.16.40
	02-01-08
	269
	Сковорода чугунная с ручкой диаметр, мм не менее 290 (оборудование)
	шт.
	2
	2 985,27 
	5 970,54 

	8.16.41
	02-01-08
	270
	Совок алюминиевый (оборудование)
	шт.
	7
	494,38 
	3 460,66 

	8.16.42
	02-01-08
	271
	Доска разделочная габаритные размеры, мм не менее 600 x не менее 300 x не менее 20 (оборудование)
	шт.
	10
	966,78 
	9 667,80 

	8.16.43
	02-01-08
	272
	Доска разделочная габаритные размеры, мм не менее 500 x не менее 300 x не менее 20 (оборудование)
	шт.
	10
	887,13 
	8 871,30 

	8.16.44
	02-01-08
	273
	Сито алюминиевое диаметр, мм не менее 300 (оборудование)
	шт.
	2
	3 208,88 
	6 417,76 

	8.16.45
	02-01-08
	274
	Сито алюминиевое диаметр, мм не менее 180 (оборудование)
	шт.
	2
	640,42 
	1 280,84 

	8.16.46
	02-01-08
	275
	Скалка деревянная с вращающимися ручками (оборудование)
	шт.
	3
	472,38 
	1 417,14 

	8.16.47
	02-01-08
	276
	Шумовка профессиональная (оборудование)
	шт.
	3
	1 850,49 
	5 551,47 

	8.16.48
	02-01-08
	277
	Тарелка мелкая диаметр, мм не менее 175 (оборудование)
	шт.
	20
	246,99 
	4 939,80 

	8.16.49
	02-01-08
	278
	Тарелка мелкая диаметр, мм не менее 200 (оборудование)
	шт.
	20
	177,54 
	3 550,80 

	8.16.50
	02-01-08
	279
	Тарелка глубокая диаметр, мм не менее 200 (оборудование)
	шт.
	20
	303,26 
	6 065,20 

	8.16.51
	02-01-08
	280
	Кружка с ручкой (оборудование)
	шт.
	10
	253,35 
	2 533,50 

	8.16.52
	02-01-08
	281
	Ведро эмалированное с крышкой (оборудование)
	шт.
	10
	1 408,93 
	14 089,30 

	8.16.53
	02-01-08
	282
	Магнитный держатель (оборудование)
	шт.
	3
	704,83 
	2 114,49 

	8.16.54
	02-01-08
	283
	Терка четырехгранная (оборудование)
	шт.
	1
	522,70 
	522,70 

	8.16.55
	02-01-08
	284
	Ложка гарнирная профессиональная (оборудование)
	шт.
	5
	325,79 
	1 628,95 

	8.16.56
	02-01-08
	285
	Ложка соусная (оборудование)
	шт.
	5
	284,33 
	1 421,65 

	8.16.57
	02-01-08
	286
	Венчик из нержавеющей стали (оборудование)
	шт.
	2
	819,54 
	1 639,08 

	8.16.58
	02-01-08
	287
	Лопатка кулинарная (оборудование)
	шт.
	7
	381,40 
	2 669,80 

	8.16.59
	02-01-08
	288
	Ведро пластиковое с крышкой (оборудование)
	шт.
	3
	243,33 
	729,99 

	8.16.60
	02-01-08
	289
	Ведро пластиковое без крышки (оборудование)
	шт.
	3
	84,86 
	254,58 

	8.16.61
	02-01-08
	290
	Сотейник из нержавеющей стали объем, л не менее 4 (оборудование)
	шт.
	2
	2 227,12 
	4 454,24 

	8.16.62
	02-01-08
	291
	Сотейник из нержавеющей стали объем, л не менее 8 (оборудование)
	шт.
	2
	3 140,73 
	6 281,46 

	8.16.63
	02-01-08
	292
	Контейнер пласт, для пищевых продуктов с крышкой объем, л не менее 10 (оборудование)
	шт.
	14
	410,38 
	5 745,32 

	8.16.64
	02-01-08
	293
	Контейнер пласт, для пищевых продуктов с крышкой объем, л не менее 6 (оборудование)
	шт.
	14
	309,79 
	4 337,06 

	8.16.65
	02-01-08
	294
	Бак пластиковый (оборудование)
	шт.
	7
	1 436,15 
	10 053,05 

	8.16.66
	02-01-08
	295
	Ведро оцинкованное (оборудование)
	шт.
	14
	215,96 
	3 023,44 

	8.16.67
	02-01-08
	296
	Поднос алюминиевый (оборудование)
	шт.
	14
	973,39 
	13 627,46 

	8.16.68
	02-01-08
	297
	Топор кухонный (оборудование)
	шт.
	2
	1 226,78 
	2 453,56 

	          8,17   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 298-324 
	 
	 Посуда и инвентарь для буфетной группы 
	 
	 
	 
	          888 359,21   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	888 359,21

	8.17.1
	02-01-08
	298
	Кастрюля нержавеющая объем, л не менее 5 (оборудование)
	шт.
	13
	2 213,51 
	28 775,63 

	8.17.2
	02-01-08
	299
	Кастрюля нержавеющая объем, л не менее 3 (оборудование)
	шт.
	13
	1 785,36 
	23 209,68 

	8.17.3
	02-01-08
	300
	Кастрюля нержавеющая объем, л не менее 1,5 (оборудование)
	шт.
	13
	1 406,15 
	18 279,95 

	8.17.4
	02-01-08
	301
	Кастрюля нержавеющая объем, л не менее 9 (оборудование)
	шт.
	13
	3 451,90 
	44 874,70 

	8.17.5
	02-01-08
	302
	Кастрюля нержавеющая объем, л не менее 13,6 (оборудование)
	шт.
	13
	4 270,53 
	55 516,89 

	8.17.6
	02-01-08
	303
	Ложка разливная объем, гр не менее 250 (оборудование)
	шт.
	26
	260,06 
	6 761,56 

	8.17.7
	02-01-08
	304
	Набор детских столовых приборов (оборудование)
	шт.
	260
	247,83 
	64 435,80 

	8.17.8
	02-01-08
	305
	Нож нержавеющий длина, мм не менее 305 (оборудование)
	шт.
	13
	2 636,22 
	34 270,86 

	8.17.9
	02-01-08
	306
	Нож нержавеющий длина, мм не менее 200 (оборудование)
	шт.
	13
	2 635,18 
	34 257,34 

	8.17.10
	02-01-08
	307
	Нож нержавеющий длина, мм не менее 388 (оборудование)
	шт.
	13
	2 898,10 
	37 675,30 

	8.17.11
	02-01-08
	308
	Чайник нержавеющий объем, л не менее 5,5 (оборудование)
	шт.
	26
	2 345,92 
	60 993,92 

	8.17.12
	02-01-08
	309
	Совок алюмин. (оборудование)
	шт.
	13
	494,80 
	6 432,40 

	8.17.13
	02-01-08
	310
	Тарелка мелкая диаметр, мм не менее 175 (оборудование)
	шт.
	260
	359,57 
	93 488,20 

	8.17.14
	02-01-08
	311
	Тарелка мелкая диаметр, мм не менее 200 (оборудование)
	шт.
	260
	397,10 
	103 246,00 

	8.17.15
	02-01-08
	312
	Тарелка глубокая диаметр, мм не менее 215 (оборудование)
	шт.
	260
	381,12 
	99 091,20 

	8.17.16
	02-01-08
	313
	Кружка объем, мл не менее 210 (оборудование)
	шт.
	260
	253,48 
	65 904,80 

	8.17.17
	02-01-08
	314
	Блюдце диаметр, мм не менее 100 (оборудование)
	шт.
	260
	61,98 
	16 114,80 

	8.17.18
	02-01-08
	315
	Ведро оцинкованное. (оборудование)
	шт.
	13
	215,86 
	2 806,18 

	8.17.19
	02-01-08
	316
	Ведро пластмассовое (оборудование)
	шт.
	26
	333,23 
	8 663,98 

	8.17.20
	02-01-08
	317
	Швабра деревянная (оборудование)
	шт.
	20
	189,54 
	3 790,80 

	8.17.21
	02-01-08
	318
	Щетка для пола (оборудование)
	шт.
	13
	163,34 
	2 123,42 

	8.17.22
	02-01-08
	319
	Сушилка для посуды (оборудование)
	шт.
	13
	1 276,86 
	16 599,18 

	8.17.23
	02-01-08
	320
	Таз пластмассовый(оборудование)
	шт.
	13
	239,43 
	3 112,59 

	8.17.24
	02-01-08
	321
	Контейнер пластмассовый для хранения (оборудование)
	шт.
	26
	1 050,43 
	27 311,18 

	8.17.25
	02-01-08
	322
	Бак для мусора с крышкой (оборудование)
	шт.
	26
	501,30 
	13 033,80 

	8.17.26
	02-01-08
	323
	Корзина пластмассовая для мусора (оборудование)
	шт.
	26
	141,81 
	3 687,06 

	8.17.27
	02-01-08
	324
	Электрический чайник (оборудование)
	шт.
	13
	1 069,23 
	13 899,99 

	          8,18   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 325-331 
	 
	 Прачечная и гладильная 
	 
	 
	 
	       1 314 114,24   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	1 314 114,24

	8.18.1
	02-01-08
	325
	Профессиональная стиральная машина на 7–10 кг (оборудование)
	шт.
	2
	376 523,27 
	753 046,54 

	8.18.2
	02-01-08
	326
	Сушильная машина на 7–10 кг (оборудование)
	шт.
	1
	313 881,10 
	313 881,10 

	8.18.3
	02-01-08
	327
	Гладильная доска (оборудование)
	шт.
	2
	16 469,10 
	32 938,20 

	8.18.4
	02-01-08
	328
	Утюг с парогенетаром (оборудование)
	шт.
	2
	81 389,64 
	162 779,28 

	8.18.5
	02-01-08
	329
	Сушилка для белья (оборудование)
	шт.
	2
	5 584,70 
	11 169,40 

	8.18.6
	02-01-08
	330
	Таз для замачивания белья (оборудование)
	шт.
	2
	183,62 
	367,24 

	8.18.7
	02-01-08
	331
	Шкаф для хозяйственного инвентаря (оборудование)
	шт.
	3
	13 310,16 
	39 930,48 

	          8,19   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 332-359 
	 
	 Игрушки 
	 
	 
	 
	          755 263,00   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	755 263,00

	8.19.1
	02-01-08
	332
	Автомобиль «Самосвал» карьерный (оборудование)
	шт.
	13
	1 060,92 
	13 791,96 

	8.19.2
	02-01-08
	333
	Кукла и аксессуары для создания модной прически (оборудование)
	шт.
	13
	1 380,07 
	17 940,91 

	8.19.3
	02-01-08
	334
	Кукла (оборудование)
	шт.
	39
	1 351,79 
	52 719,81 

	8.19.4
	02-01-08
	335
	Кукла говорящая (оборудование)
	шт.
	26
	2 797,57 
	72 736,82 

	8.19.5
	02-01-08
	336
	Кукольный театр (Набор кукольных перчаток) (оборудование)
	шт.
	13
	2 012,82 
	26 166,66 

	8.19.6
	02-01-08
	337
	Конструктор (оборудование)
	шт.
	26
	2 238,86 
	58 210,36 

	8.19.7
	02-01-08
	338
	Конструктор «Цветной городок» (оборудование)
	шт.
	13
	955,54 
	12 422,02 

	8.19.8
	02-01-08
	339
	Ведро большое с деталями «Ферма» (оборудование)
	шт.
	13
	10 373,22 
	134 851,86 

	8.19.9
	02-01-08
	340
	Кукольная коляска-люлька (оборудование)
	шт.
	13
	1 301,13 
	16 914,69 

	8.19.10
	02-01-08
	341
	Развивающая игра (оборудование)
	шт.
	13
	3 503,37 
	45 543,81 

	8.19.11
	02-01-08
	342
	Лото «Геометрические фигуры» (оборудование)
	шт.
	13
	333,28 
	4 332,64 

	8.19.12
	02-01-08
	343
	Набор дорожных знаков и светофора (оборудование)
	шт.
	13
	1 034,49 
	13 448,37 

	8.19.13
	02-01-08
	344
	Машинка - трансформер (оборудование)
	шт.
	13
	692,90 
	9 007,70 

	8.19.14
	02-01-08
	345
	Кейс полицейского (оборудование)
	шт.
	13
	1 588,30 
	20 647,90 

	8.19.15
	02-01-08
	346
	Обучающий телефон (оборудование)
	шт.
	13
	342,63 
	4 454,19 

	8.19.16
	02-01-08
	347
	Ксилофон (оборудование)
	шт.
	13
	893,59 
	11 616,67 

	8.19.17
	02-01-08
	348
	Кастрюлька Овощей в комплекте (оборудование)
	шт.
	13
	627,04 
	8 151,52 

	8.19.18
	02-01-08
	349
	Велосипед трехколесный (оборудование)
	шт.
	13
	5 106,92 
	66 389,96 

	8.19.19
	02-01-08
	350
	Набор посуды из нержавеющей стали (оборудование)
	шт.
	13
	1 864,29 
	24 235,77 

	8.19.20
	02-01-08
	351
	Стиральная машинка (оборудование)
	шт.
	13
	1 748,09 
	22 725,17 

	8.19.21
	02-01-08
	352
	Гладильная доска с утюгом (оборудование)
	шт.
	13
	2 450,08 
	31 851,04 

	8.19.22
	02-01-08
	353
	Машинки в ассортименте (оборудование)
	шт.
	26
	353,89 
	9 201,14 

	8.19.23
	02-01-08
	354
	Машина скорой помощи (оборудование)
	шт.
	13
	985,61 
	12 812,93 

	8.19.24
	02-01-08
	355
	Набор кубиков «Азбука» (оборудование)
	шт.
	26
	301,39 
	7 836,14 

	8.19.25
	02-01-08
	356
	Набор кубиков «Сказки» (оборудование)
	шт.
	26
	277,82 
	7 223,32 

	8.19.26
	02-01-08
	357
	Набор посуды для кукол «Кухня» (оборудование)
	шт.
	13
	834,58 
	10 849,54 

	8.19.27
	02-01-08
	358
	Цифровая касса (оборудование)
	шт.
	13
	2 295,41 
	29 840,33 

	8.19.28
	02-01-08
	359
	Игровой набор «Весы» (оборудование)
	шт.
	13
	718,29 
	9 337,77 

	          8,20   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 360-366 
	 
	 Малые архитектурные формы 
	 
	 
	 
	       2 925 439,50   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	2 925 439,50

	8.20.1
	02-01-08
	360
	Горка уличная (оборудование)
	шт.
	13
	47 557,77 
	618 251,01 

	8.20.2
	02-01-08
	361
	Качеля типа блансир (оборудование)
	шт.
	13
	19 948,77 
	259 334,01 

	8.20.3
	02-01-08
	362
	Песочница (оборудование)
	шт.
	13
	33 513,85 
	435 680,05 

	8.20.4
	02-01-08
	363
	Скамейка (оборудование)
	шт.
	14
	14 682,12 
	205 549,68 

	8.20.5
	02-01-08
	364
	Турник (оборудование)
	шт.
	13
	19 469,92 
	253 108,96 

	8.20.6
	02-01-08
	365
	Домик (оборудование)
	шт.
	13
	82 986,69 
	1 078 826,97 

	8.20.7
	02-01-08
	366
	Урна (оборудование)
	шт.
	13
	5 745,14 
	74 686,82 

	          8,21   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 367-373 
	 
	 Прогулочные веранды на 7 групп 
	 
	 
	 
	       4 701 279,36   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	4 701 279,36

	8.21.1
	02-01-08
	367
	Доска (1700x1000) шт. (оборудование)
	шт.
	13
	3 279,20 
	42 629,60 

	8.21.2
	02-01-08
	368
	Игровая детская мебель (оборудование)
	шт.
	13
	21 544,71 
	280 081,23 

	8.21.3
	02-01-08
	369
	Стенка гимнастическая (650x20x2500) (оборудование)
	шт.
	13
	9 256,15 
	120 329,95 

	8.21.4
	02-01-08
	370
	Счеты (оборудование)
	шт.
	13
	15 719,57 
	204 354,41 

	8.21.5
	02-01-08
	371
	Стол детский / группа роста 00 -3/ (оборудование)
	шт.
	260
	7 644,32 
	1 987 523,20 

	8.21.6
	02-01-08
	372
	Стул детский / группа роста 00 -3/ (оборудование)
	шт.
	260
	7 644,32 
	1 987 523,20 

	8.21.7
	02-01-08
	373
	Стул воспитателя (оборудование)
	шт.
	13
	6 064,29 
	78 835,77 

	          8,22   
	 ЛС 02-01-08 Поз.: 374-387 
	 
	 Другое 
	 
	 
	 
	          920 275,21   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	920 275,21

	8.22.1
	02-01-08
	374
	Вывеска на здание (объемная) (оборудование)
	шт.
	1
	39 897,81 
	39 897,81 

	8.22.2
	02-01-08
	375
	Стенд «Меню» (оборудование)
	шт.
	13
	2 393,94 
	31 121,22 

	8.22.3
	02-01-08
	376
	Жалюзи вертикальные, моющиеся (оборудование)
	шт.
	107
	5 585,60 
	597 659,20 

	8.22.4
	02-01-08
	377
	Стенд с государственной символикой (оборудование)
	шт.
	13
	2 553,64 
	33 197,32 

	8.22.5
	02-01-08
	378
	Стенд «Правила пожарной безопасности» (оборудование)
	шт.
	13
	2 553,64 
	33 197,32 

	8.22.6
	02-01-08
	379
	Стенд «Безопасность на улице и дома» (оборудование)
	шт.
	13
	2 553,64 
	33 197,32 

	8.22.7
	02-01-08
	380
	Стенд «Информация» (оборудование)
	шт.
	13
	2 553,64 
	33 197,32 

	8.22.8
	02-01-08
	381
	Уголок природы (оборудование)
	шт.
	13
	2 553,64 
	33 197,32 

	8.22.9
	02-01-08
	382
	Уголок для родителей (оборудование)
	шт.
	1
	4 788,82 
	4 788,82 

	8.22.10
	02-01-08
	383
	Наклейки на шкафчики (оборудование)
	шт.
	260
	19,73 
	5 129,80 

	8.22.11
	02-01-08
	384
	Наклейки на кровати (оборудование)
	шт.
	260
	19,73 
	5 129,80 

	8.22.12
	02-01-08
	385
	Наклейки на полотенечницы (оборудование)
	шт.
	260
	19,73 
	5 129,80 

	8.22.13
	02-01-08
	386
	Кабинетные таблички (оборудование)
	шт.
	124
	478,75 
	59 365,00 

	8.22.14
	02-01-08
	387
	 
	шт.
	1
	6 065,16 
	6 065,16 

	Раздел 9. Организация доступа инвалидов
	 
	 
	 
	       4 356 525,23   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	0,00

	            9,1   
	 ЛС 02-01-09 Поз.: 1-31 
	 
	 1 этаж 
	 
	 
	 
	       2 244 388,42   

	9.1.1
	02-01-09
	1
	Контрастная лента ширина 100мм
	м
	280
	90,11 
	25 230,80 

	9.1.2
	02-01-09
	2
	Тактильная пиктограмма "Доступность для колясочников" СП 01
	шт
	1
	130,68 
	130,68 

	9.1.3
	02-01-09
	3
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Вход в здание" СП 09
	шт
	4
	130,96 
	523,84 

	9.1.4
	02-01-09
	4
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Вход/выход в/из помещения в здание" СП 10
	шт
	38
	131,39 
	4 992,82 

	9.1.5
	02-01-09
	5
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Направление движения" СП 11
	шт
	16
	131,45 
	2 103,20 

	9.1.6
	02-01-09
	6
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Поворот за угол" СП 11
	шт
	37
	131,41 
	4 862,17 

	9.1.7
	02-01-09
	7
	Установка приборов: фрамужных
	100 компл.
	0,21
	62 768,39 
	13 181,36 

	9.1.8
	02-01-09
	8
	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5
	шт
	21
	2 316,54 
	48 647,34 

	9.1.9
	02-01-09
	9
	Контрастная маркировка прозрачных поверхностей пиктограмма G07 "Осторожно!Препятствие" СП11
	шт
	80
	535,08 
	42 806,40 

	9.1.10
	02-01-09
	10
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	0,1425
	58 863,41 
	8 388,04 

	9.1.11
	02-01-09
	11
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,1853
	2 188,59 
	405,55 

	9.1.12
	02-01-09
	12
	Тактильная бетонная плита 500х500х50 ("Внимание", "Поворот", "Направление движения")
	шт
	57
	211,21 
	12 038,97 

	9.1.13
	02-01-09
	13
	Тактильный напольный индикатор "Поворот"
	шт
	33
	164,34 
	5 423,22 

	9.1.14
	02-01-09
	14
	Тактильный напольный индикатор "Внимание" (Конус (35мм) из нержавеющей стали)
	шт
	5945
	93,86 
	557 997,70 

	9.1.15
	02-01-09
	15
	Тактильный напольный индикатор "Направление движения" полоса 290х20 мм из нержавеющей стали
	шт
	1750
	721,88 
	1 263 290,00 

	9.1.16
	02-01-09
	16
	Тактильная предупредительная наклейка на поручни (окончание поручней)
	компл.
	36
	262,83 
	9 461,88 

	9.1.17
	02-01-09
	17
	Набор трафаретов для нанесения тактильных индикаторов
	шт
	5
	656,53 
	3 282,65 

	9.1.18
	02-01-09
	18
	Контрастная маркировка ступеней лента самоклеющая ширина 100мм
	м
	40
	90,18 
	3 607,20 

	9.1.19
	02-01-09
	19
	"Кнопка вызова персонала"
	шт
	1
	4 837,26 
	4 837,26 

	9.1.20
	02-01-09
	20
	"Нумерация этажей"
	шт
	4
	210,66 
	842,64 

	9.1.21
	02-01-09
	21
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Лифт для инвалидов"
	шт
	1
	130,68 
	130,68 

	9.1.22
	02-01-09
	22
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Лестница"
	шт
	3
	131,05 
	393,15 

	9.1.23
	02-01-09
	23
	Световой маяк для определения входа
	шт
	3
	17 172,98 
	51 518,94 

	9.1.24
	02-01-09
	24
	Тактильная мнемосхема
	шт
	2
	14 232,40 
	28 464,80 

	9.1.25
	02-01-09
	25
	Стойка для мнемосхемы
	шт
	2
	19 449,86 
	38 899,72 

	9.1.26
	02-01-09
	26
	Тактильная предупредительная наклейка на поручни
	шт
	144
	283,53 
	40 828,32 

	9.1.27
	02-01-09
	27
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м2
	0,14
	88 463,68 
	12 384,92 

	9.1.28
	02-01-09
	28
	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов
	м2
	-14,28
	427,88 
	-6 110,13 

	9.1.29
	02-01-09
	29
	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2
	кг
	-7,28
	61,74 
	-449,47 

	9.1.30
	02-01-09
	30
	Клей для плитки
	шт
	10
	3 048,01 
	30 480,10 

	9.1.31
	02-01-09
	31
	Тактильное покрытие пандуса
	м2
	14,28
	2 506,42 
	35 791,68 

	            9,2   
	 ЛС 02-01-09 Поз.: 32-49 
 
	 2 этаж 
	 
	 
	 
	       1 770 943,00   

	9.2.1
	02-01-09
	32
	Контрастная лента ширина 100мм
	м
	150
	90,12 
	13 518,00 

	9.2.2
	02-01-09
	33
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Вход/выход в/из помещения в здание" СП 10
	шт
	32
	131,45 
	4 206,40 

	9.2.3
	02-01-09
	34
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Направление движения" СП 11
	шт
	16
	131,45 
	2 103,20 

	9.2.4
	02-01-09
	35
	Тактильная пластиковая пиктограмма "Поворот за угол" СП 11
	шт
	37
	131,41 
	4 862,17 

	9.2.5
	02-01-09
	36
	Установка приборов: фрамужных
	100 компл.
	0,15
	62 679,34 
	9 401,90 

	9.2.6
	02-01-09
	37
	Доводчики типа DORMA TS-68 c ФОП dn3-4
	шт
	15
	4 327,85 
	64 917,75 

	9.2.7
	02-01-09
	38
	Контрастная маркировка прозрачных поверхностей пиктограмма G07 "Осторожно!Препятствие" СП11
	шт
	52
	535,03 
	27 821,56 

	9.2.8
	02-01-09
	39
	Тактильный напольный индикатор "Поворот"
	шт
	30
	164,36 
	4 930,80 

	9.2.9
	02-01-09
	40
	Тактильный напольный индикатор "Внимание" (Конус (35мм) из нержавеющей стали)
	шт
	4592
	93,86 
	431 005,12 

	9.2.10
	02-01-09
	41
	Тактильный напольный индикатор "Направление движения" полоса 290х20 мм из нержавеющей стали
	шт
	1600
	721,88 
	1 155 008,00 

	9.2.11
	02-01-09
	42
	Тактильная предупредительная наклейка на поручни (окончание поручней)
	компл.
	12
	262,67 
	3 152,04 

	9.2.12
	02-01-09
	43
	Контрастная маркировка ступеней лента самоклеющая ширина 100мм
	м
	15
	90,27 
	1 354,05 

	9.2.13
	02-01-09
	44
	"Нумерация этажей"
	шт
	4
	210,66 
	842,64 

	9.2.14
	02-01-09
	45
	Такстильная пластиковая пиктограмма "Лифт для инвалидов"
	шт
	1
	130,68 
	130,68 

	9.2.15
	02-01-09
	46
	Такстильная пластиковая пиктограмма "Лестница"
	шт
	3
	131,05 
	393,15 

	9.2.16
	02-01-09
	47
	Тактильная мнемосхема
	шт
	1
	14 229,02 
	14 229,02 

	9.2.17
	02-01-09
	48
	Стойка для мнемосхемы
	шт
	1
	19 452,68 
	19 452,68 

	9.2.18
	02-01-09
	49
	Тактильная предупредительная наклейка на поручни
	шт
	48
	283,58 
	13 611,84 

	            9,3   
	 ЛС 02-01-09 Поз.: 50-58 
 
	 Генплан 
	 
	 
	 
	          341 193,80   

	9.3.1
	02-01-09
	50
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2
	1,2425
	58 853,53 
	73 125,51 

	9.3.2
	02-01-09
	51
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	1,615
	2 171,42 
	3 506,84 

	9.3.3
	02-01-09
	52
	Тактильная бетонная плита 500х500х50 ("Внимание", "Поворот", "Направление движения")
	шт
	497
	211,19 
	104 961,43 

	9.3.4
	02-01-09
	53
	Трафарет для нанесения пиктограммы парковки
	шт
	1
	1 304,51 
	1 304,51 

	9.3.5
	02-01-09
	54
	Краска для нанесения разметки на асфальт
	шт
	10
	1 450,39 
	14 503,90 

	9.3.6
	02-01-09
	55
	Тактильная мнемосхема уличная (план-схема территории)
	шт
	2
	41 033,90 
	82 067,80 

	9.3.7
	02-01-09
	56
	Стойка для мнемосхемы уличная
	шт
	2
	27 338,29 
	54 676,58 

	9.3.8
	02-01-09
	57
	Комплексная тактильная табличка (наименование учреждения)
	шт
	1
	2 720,54 
	2 720,54 

	9.3.9
	02-01-09
	58
	Дорожный знак "Парковка для инвалидов"
	шт
	1
	4 324,69 
	4 324,69 

	Раздел 10. Система информатизации
	 
	 
	 
	          717 437,37   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	19 159,75

	          10,1   
	 ЛС 02-01-10 Поз.: 1-8 
 
	 Проводные сети связи 
	 
	 
	 
	            19 485,71   

	10.1.1
	02-01-10
	1
	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая
	шт
	1
	6 821,05 
	6 821,05 

	10.1.2
	02-01-10
	2
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	1
	1 999,57 
	1 999,57 

	10.1.3
	02-01-10
	3
	Коробка телефонная распределительная марки: КРТ-10
	шт
	1
	262,48 
	262,48 

	10.1.4
	02-01-10
	4
	Розетка микрофонная
	шт
	4
	580,72 
	2 322,88 

	10.1.5
	02-01-10
	5
	Телефонная розетка RJ-11
	шт
	4
	118,57 
	474,28 

	10.1.6
	02-01-10
	6
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,85
	7 653,68 
	6 505,63 

	10.1.7
	02-01-10
	7
	Кабель витая пара UTP 10х2х0,5
	м
	10,2
	29,93 
	305,29 

	10.1.8
	02-01-10
	8
	Кабель витая пара UTP 2х2х0,5
	м
	76,5
	10,36 
	792,54 

	          10,2   
	 ЛС 02-01-10 Поз.: 9-14 
 
	 Сеть передачи данных 
	 
	 
	 
	              9 112,11   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	1 177,21

	10.2.1
	02-01-10
	9
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	1
	153,21 
	153,21 

	10.2.2
	02-01-10
	10
	Wi-Fi роутер TL-WR841N (оборудование)
	шт
	1
	1 177,21 
	1 177,21 

	10.2.3
	02-01-10
	11
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,03
	21 103,39 
	633,10 

	10.2.4
	02-01-10
	12
	Розетка компьютерная
	шт
	3
	128,79 
	386,37 

	10.2.5
	02-01-10
	13
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,8
	7 701,14 
	6 160,91 

	10.2.6
	02-01-10
	14
	Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,52
	1000 м
	0,0816
	7 344,44 
	599,31 

	          10,3   
	 ЛС 02-01-10 Поз.: 15-23 
 
	 Сеть радио 
	 
	 
	 
	          647 616,06   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	17 982,54

	10.3.1
	02-01-10
	15
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	48
	314,41 
	15 091,68 

	10.3.2
	02-01-10
	16
	Разветвительная коробка: УК-2
	10 шт
	4,8
	182,12 
	874,18 

	10.3.3
	02-01-10
	17
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	27
	1 324,29 
	35 755,83 

	10.3.4
	02-01-10
	18
	Громкоговоритель абонентский РА-10 (оборудование)
	шт
	27
	666,02 
	17 982,54 

	10.3.5
	02-01-10
	19
	Розетка микрофонная
	шт
	27
	587,83 
	15 871,41 

	10.3.6
	02-01-10
	20
	Радиорозетка РПВ-2
	100 шт
	0,27
	2 474,17 
	668,03 

	10.3.7
	02-01-10
	21
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	5,5
	7 625,49 
	41 940,20 

	10.3.8
	02-01-10
	22
	Кабель медный, виниловая изоляция 300х2х1,5
	м
	295,8
	925,91 
	273 884,18 

	10.3.9
	02-01-10
	23
	Кабель медный, виниловая изоляция 300х2х0,75
	м
	265,2
	925,89 
	245 546,03 

	          10,4   
	 ЛС 02-01-10 Поз.: 24-28 
 
	 Трубы, короба 
	 
	 
	 
	            41 223,49   

	10.4.1
	02-01-10
	24
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	0,09
	11 240,13 
	1 011,61 

	10.4.2
	02-01-10
	25
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм
	10 м
	0,9108
	404,45 
	368,37 

	10.4.3
	02-01-10
	26
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	2,4
	10 884,96 
	26 123,90 

	10.4.4
	02-01-10
	27
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60x40 мм
	100 м
	0,816
	4 245,14 
	3 464,03 

	10.4.5
	02-01-10
	28
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 80x40 мм
	100 м
	1,632
	6 282,82 
	10 253,56 

	Раздел 11. Система безопасности
	 
	 
	 
	       4 986 570,43   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	4 486 937,28

	          11,1   
	 ЛС 02-01-11 Поз.: 1-36 
 
	 Раздел 1 
	 
	 
	 
	       4 882 806,05   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	4 444 747,05

	11.1.1
	02-01-11
	1
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	25
	2 036,74 
	50 918,50 

	11.1.2
	02-01-11
	2
	Коробка распределительная 100х100х50мм
	шт
	25
	54,43 
	1 360,75 

	11.1.3
	02-01-11
	3
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	24,8
	7 627,19 
	189 154,31 

	11.1.4
	02-01-11
	4
	Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,52
	1000 м
	0,5508
	7 364,89 
	4 056,58 

	11.1.5
	02-01-11
	5
	Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е
	1000 м
	1,122
	7 180,78 
	8 056,84 

	11.1.6
	02-01-11
	6
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок
	1000 м
	0,0204
	68 529,71 
	1 398,01 

	11.1.7
	02-01-11
	7
	Кабель КСВВ, сечением 3х1,5 мм2
	м
	836,4
	28,28 
	23 653,39 

	11.1.8
	02-01-11
	8
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	3,4
	10 876,18 
	36 979,01 

	11.1.9
	02-01-11
	9
	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x40 мм
	100 м
	3,468
	2 670,44 
	9 261,09 

	11.1.10
	02-01-11
	10
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,09
	19 513,75 
	1 756,24 

	11.1.11
	02-01-11
	11
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 40 мм
	10 м
	0,918
	564,49 
	518,20 

	11.1.12
	02-01-11
	12
	Патч-корд UTP 0,5м
	шт
	55
	58,56 
	3 220,80 

	11.1.13
	02-01-11
	13
	Клавиатура HP WZ972AA
	шт
	1
	1 054,42 
	1 054,42 

	11.1.14
	02-01-11
	14
	Мышь проводная HP X500
	шт
	1
	562,13 
	562,13 

	11.1.15
	02-01-11
	15
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т
	шт
	1
	856,15 
	856,15 

	11.1.16
	02-01-11
	16
	Монитор 24 LS24D390HL/EN (оборудование)
	шт
	1
	6 738,82 
	6 738,82 

	11.1.17
	02-01-11
	17
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
	шт
	1
	153,21 
	153,21 

	11.1.18
	02-01-11
	18
	Кабель HDMI 2м
	шт
	1
	1 254,94 
	1 254,94 

	11.1.19
	02-01-11
	19
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
	шт
	1
	366,12 
	366,12 

	11.1.20
	02-01-11
	20
	Модуль вентиляторный ITK 19 дюймов 1 юнит 4 вентилятора с цифровым термостатом (оборудование)
	шт
	1
	10 053,03 
	10 053,03 

	11.1.21
	02-01-11
	21
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
	шт
	11
	622,24 
	6 844,64 

	11.1.22
	02-01-11
	22
	Жесткий диск WD Blue 6 TB 3/5 (оборудование)
	шт
	6
	11 912,53 
	71 475,18 

	11.1.23
	02-01-11
	23
	Управляемый коммутатор 2 уровня 16 портов DGS-1210-20/ME (оборудование)
	шт
	2
	16 582,31 
	33 164,62 

	11.1.24
	02-01-11
	24
	Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 5700 XT STRIX OC (оборудование)
	шт
	1
	38 042,44 
	38 042,44 

	11.1.25
	02-01-11
	25
	Патч-панель экранированная 16 порта LAN
	шт
	2
	3 897,18 
	7 794,36 

	11.1.26
	02-01-11
	26
	Источник бесперебойного питания SKAT-GF 3000 RACK (оборудование)
	шт
	1
	69 168,07 
	69 168,07 

	11.1.27
	02-01-11
	27
	Устройство цифровой регистрации
	шт
	1
	5 016,37 
	5 016,37 

	11.1.28
	02-01-11
	28
	IP видеорегистратор RVI-IPN64/8-4K (оборудование)
	шт
	1
	118 286,41 
	118 286,41 

	11.1.29
	02-01-11
	29
	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)
	шт
	1
	18 960,39 
	18 960,39 

	11.1.30
	02-01-11
	30
	Камеры видеонаблюдения: фиксированные
	шт
	25
	2 005,65 
	50 141,25 

	11.1.31
	02-01-11
	31
	Видеокамера скоростная купольная RVi-IPC62Z30-PRO V2 (оборудование)
	шт
	25
	163 344,84 
	4 083 621,00 

	11.1.32
	02-01-11
	32
	Блок из 9 розеток с шнуром питания
	шт
	1
	992,46 
	992,46 

	11.1.33
	02-01-11
	33
	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
	шт
	1
	8 002,77 
	8 002,77 

	11.1.34
	02-01-11
	34
	Блок бесперебойного питания: БП-5Б (оборудование)
	шт
	1
	5 697,92 
	5 697,92 

	11.1.35
	02-01-11
	35
	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг. Подключение ПТС
	шт
	1
	5 726,08 
	5 726,08 

	11.1.36
	02-01-11
	36
	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U Cabeus SH-05F-6U60/60-BK (оборудование)
	шт
	1
	8 499,56 
	8 499,56 

	          11,2   
	 ЛС 02-01-11 Поз.: 37-46 
 
	 Сеть охранной сигнализации 
	 
	 
	 
	          103 764,38   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	42 190,23

	11.2.1
	02-01-11
	37
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	шт
	1
	4 704,33 
	4 704,33 

	11.2.2
	02-01-11
	38
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "ВЭРС-GSM" (оборудование)
	шт
	1
	5 216,89 
	5 216,89 

	11.2.3
	02-01-11
	39
	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	шт
	25
	525,09 
	13 127,25 

	11.2.4
	02-01-11
	40
	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-961 (оборудование)
	10 шт
	2,5
	8 611,54 
	21 528,85 

	11.2.5
	02-01-11
	41
	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	36
	1 045,97 
	37 654,92 

	11.2.6
	02-01-11
	42
	Инфракрасный датчик движения SRP-600 (оборудование)
	шт
	36
	392,40 
	14 126,40 

	11.2.7
	02-01-11
	43
	Установка резистора
	шт
	24
	199,11 
	4 778,64 

	11.2.8
	02-01-11
	44
	Резисторы (оборудование)
	шт
	24
	5,87 
	140,88 

	11.2.9
	02-01-11
	45
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	1
	1 309,01 
	1 309,01 

	11.2.10
	02-01-11
	46
	Извещатель акустический разбития стекла "DG-50 BU" (оборудование)
	10 шт
	0,1
	11 772,09 
	1 177,21 

	Раздел 12. АПС, СОУЭ
	 
	 
	 
	       1 492 763,33   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	          251 070,92   

	          12,1   
	 ЛС 02-01-12 Поз.: 1-32 
 
	 Оборудование 
	 
	 
	 
	       1 055 308,23   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	251 070,92

	12.1.1
	02-01-12
	1
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
	шт
	1
	4 704,33 
	4 704,33 

	12.1.2
	02-01-12
	2
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000- М" (оборудование)
	шт
	1
	2 957,10 
	2 957,10 

	12.1.3
	02-01-12
	3
	Устройство ультразвуковое: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
	шт
	1
	2 378,07 
	2 378,07 

	12.1.4
	02-01-12
	4
	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000- СП1" (оборудование)
	шт
	1
	720,97 
	720,97 

	12.1.5
	02-01-12
	5
	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
	шт
	3
	3 798,98 
	11 396,94 

	12.1.6
	02-01-12
	6
	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000- КДЛ" (оборудование)
	шт
	3
	827,23 
	2 481,69 

	12.1.7
	02-01-12
	7
	Прибор сигнализирующий емкостной
	шт
	1
	4 979,20 
	4 979,20 

	12.1.8
	02-01-12
	8
	Устройство оконечное С2000-PGE
	шт
	1
	2 952,60 
	2 952,60 

	12.1.9
	02-01-12
	9
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	1
	1 309,01 
	1 309,01 

	12.1.10
	02-01-12
	10
	Модуль речевого оповещения Рупор-200 (оборудование)
	шт
	1
	21 999,73 
	21 999,73 

	12.1.11
	02-01-12
	11
	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20
	шт
	1
	3 406,58 
	3 406,58 

	12.1.12
	02-01-12
	12
	Шкаф пожарной сигнализации ШПС (оборудование)
	 
	1
	15 053,63 
	15 053,63 

	12.1.13
	02-01-12
	13
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
	шт
	4
	1 494,32 
	5 977,28 

	12.1.14
	02-01-12
	14
	Батарея аккумуляторная: АКБ-17 12В/17 А/ч (оборудование)
	шт
	4
	1 085,40 
	4 341,60 

	12.1.15
	02-01-12
	15
	Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
	шт
	245
	1 284,09 
	314 602,05 

	12.1.16
	02-01-12
	16
	Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-34АВТ (ДИП-34АВТ) (оборудование)
	10 шт
	21
	2 831,58 
	59 463,18 

	12.1.17
	02-01-12
	17
	Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А (оборудование)
	10 шт
	2
	6 846,40 
	13 692,80 

	12.1.18
	02-01-12
	18
	Извещатель пожарный тепловой: максимально- дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП" (оборудование)
	шт
	15
	646,70 
	9 700,50 

	12.1.19
	02-01-12
	19
	Устройства промежуточные на количество лучей: 1
	шт
	20
	800,11 
	16 002,20 

	12.1.20
	02-01-12
	20
	Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", размер 50x30x25 мм (оборудование)
	10 шт
	2
	3 239,86 
	6 479,72 

	12.1.21
	02-01-12
	21
	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
	шт
	114
	1 325,40 
	151 095,60 

	12.1.22
	02-01-12
	22
	Блок акустический настенный Соната-Т-100-3/1 (оборудование)
	шт
	114
	613,92 
	69 986,88 

	12.1.23
	02-01-12
	23
	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
	шт
	1
	3 536,13 
	3 536,13 

	12.1.24
	02-01-12
	24
	Оповещатель звуковой ГРОМ-12 (оборудование)
	10 шт
	0,1
	1 272,96 
	127,30 

	12.1.25
	02-01-12
	25
	Световые настенные указатели
	100 шт
	0,31
	57 506,82 
	17 827,11 

	12.1.26
	02-01-12
	26
	Оповещатель световой "Выход" (оборудование)
	шт
	30
	154,93 
	4 647,90 

	12.1.27
	02-01-12
	27
	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х18 HFR c ЭПРА, накладной, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с блоком аварийного питания
	шт
	1
	9 380,50 
	9 380,50 

	12.1.28
	02-01-12
	28
	Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)
	10 шт
	15
	150,58 
	2 258,70 

	12.1.29
	02-01-12
	29
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	8,2
	10 887,64 
	89 278,65 

	12.1.30
	02-01-12
	30
	TCN-Evolution Канал-настенный
	м
	20,4
	481,20 
	9 816,48 

	12.1.31
	02-01-12
	31
	Миниканал ТМС 12х12
	м
	816
	191,53 
	156 288,48 

	12.1.32
	02-01-12
	32
	Програмное обеспечение для подключения 20 приборов Орион-Про (оборудование)
	шт
	1
	36 465,32 
	36 465,32 

	          12,2   
	 ЛС 02-01-12 Поз.: 33-40 
 
	 Кабельно проводниковая продукция 
	 
	 
	 
	          437 455,10   

	12.2.1
	02-01-12
	33
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	37,4
	7 627,77 
	285 278,60 

	12.2.2
	02-01-12
	34
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5
	1000 м
	0,0102
	37 329,64 
	380,76 

	12.2.3
	02-01-12
	35
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,5
	1000 м
	2,142
	36 530,77 
	78 248,91 

	12.2.4
	02-01-12
	36
	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75
	1000 м
	1,632
	43 590,36 
	71 139,47 

	12.2.5
	02-01-12
	37
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 2х1,5
	1000 м
	0,0102
	63 062,79 
	643,24 

	12.2.6
	02-01-12
	38
	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х1,5
	1000 м
	0,0204
	71 898,22 
	1 466,72 

	12.2.7
	02-01-12
	39
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
	100 м
	0,1
	1 667,24 
	166,72 

	12.2.8
	02-01-12
	40
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,0103
	12 686,98 
	130,68 

	Раздел 13. Сети 0,4 кВ
	 
	 
	 
	          294 895,96   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	          207 353,26   

	          13,1   
	 ЛС 04-01-01 Поз.: 1, 2 
 
	 Строительные работы 
	 
	 
	 
	            13 846,01   

	13.1.1
	04-01-01
	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,1638
	55 397,34 
	9 074,08 

	13.1.2
	04-01-01
	2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,12
	39 766,01 
	4 771,92 

	          13,2   
	 ЛС 04-01-01 Поз.: 3-22 
 
	 Монтажные работы 
	 
	 
	 
	            73 696,70   

	13.2.1
	04-01-01
	3
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0,26
	9 007,79 
	2 342,03 

	13.2.2
	04-01-01
	4
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	3,6
	932,82 
	3 358,15 

	13.2.3
	04-01-01
	5
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100 м
	0,26
	9 090,12 
	2 363,43 

	13.2.4
	04-01-01
	6
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт
	0,16
	10 997,61 
	1 759,62 

	13.2.5
	04-01-01
	7
	Рукав металлический наружным диаметром: до 78 мм
	100 м
	0,04
	25 487,42 
	1 019,50 

	13.2.6
	04-01-01
	8
	Рукава металлические диаметром: 75 мм РЗ-Ц-Х
	м
	4
	230,94 
	923,76 

	13.2.7
	04-01-01
	9
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2
	100 м
	0,04
	23 713,16 
	948,53 

	13.2.8
	04-01-01
	10
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
	100 м
	0,22
	16 508,58 
	3 631,89 

	13.2.9
	04-01-01
	11
	Кабель с алюминиевыми жилами в изоляции из сшитого полиэтилена бронированный сечением 4х185 мм2 АПвКШп-1
	м
	26,52
	830,02 
	22 012,13 

	13.2.10
	04-01-01
	12
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2
	шт
	2
	1 079,20 
	2 158,40 

	13.2.11
	04-01-01
	13
	Муфта концевая. 4ПКТ(б)-1-150/240(Б) 
ТУ 3599-006-97284872-2006
	шт
	2
	1 775,39 
	3 550,78 

	13.2.12
	04-01-01
	14
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт
	2
	5 430,37 
	10 860,74 

	13.2.13
	04-01-01
	15
	Муфта соединительная. 4ПСТ(б)-1-150/240(Б) 
ТУ 3599-006-97284872-2006
	шт
	2
	3 067,50 
	6 135,00 

	13.2.14
	04-01-01
	16
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	2
	3 104,11 
	6 208,22 

	13.2.15
	04-01-01
	17
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	10 шт
	0,4
	9 085,35 
	3 634,14 

	13.2.16
	04-01-01
	18
	Комплект заземления брони кабеля КМПБ-4
	к-т
	4
	401,04 
	1 604,16 

	13.2.17
	04-01-01
	19
	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг
	т
	0,0052
	99 436,68 
	517,07 

	13.2.18
	04-01-01
	20
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	шт
	2
	384,71 
	769,42 

	13.2.19
	04-01-01
	21
	Уплотнительный состав
	кг
	-1,44
	108,74 
	-156,59 

	13.2.20
	04-01-01
	22
	Мастика битумно-герметизирующая
	т
	0,001
	56 325,79 
	56,33 

	          13,3   
	 ЛС 04-01-01 Поз.: 23 
 
	 Оборудование 
	 
	 
	 
	          207 353,26   

	 
	 
	 
	 в т.ч.  оборудование 
	 
	 
	 
	          207 353,26   

	13.3.1
	04-01-01
	23
	Щит учета, IP54, У1. НКУ ВУ-М6-У1 077/084-НЭС.ОЛ1
	шт
	2
	103 676,63 
	207 353,26 

	Раздел 14. Наружные сети связи
	 
	 
	 
	          106 238,69   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	1 449,83 

	          14,1   
	 ЛС 05-01-01 Поз.: 1-23 
 
	 Раздел 1 
	 
	 
	 
	          106 238,69   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	1 449,83

	14.1.1
	05-01-01
	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,007
	107 984,58 
	755,89 

	14.1.2
	05-01-01
	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км
	1 т груза
	13,65
	69,08 
	942,94 

	14.1.3
	05-01-01
	3
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3
	0,007
	4 023,27 
	28,16 

	14.1.4
	05-01-01
	4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,014
	69 119,79 
	967,68 

	14.1.5
	05-01-01
	5
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3
	0,01
	141 265,08 
	1 412,65 

	14.1.6
	05-01-01
	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3
	0,015
	12 166,37 
	182,50 

	14.1.7
	05-01-01
	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,15
	11 024,84 
	1 653,73 

	14.1.8
	05-01-01
	8
	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена: до 2 отверстий
	км
	0,04
	79 982,62 
	3 199,30 

	14.1.9
	05-01-01
	9
	Трубы из вторичного полиэтилена диаметром: 100 мм
	м
	40
	112,35 
	4 494,00 

	14.1.10
	05-01-01
	10
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	6,6
	933,30 
	6 159,78 

	14.1.11
	05-01-01
	11
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	100 м
	0,4
	11 411,61 
	4 564,64 

	14.1.12
	05-01-01
	12
	Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром: 110 мм
	10 м
	4
	1 561,91 
	6 247,64 

	14.1.13
	05-01-01
	13
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,06
	18 925,47 
	1 135,53 

	14.1.14
	05-01-01
	14
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	6,18
	83,85 
	518,19 

	14.1.15
	05-01-01
	15
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	км
	0,144
	118 190,29 
	17 019,40 

	14.1.16
	05-01-01
	16
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	0,06
	7 209,70 
	432,58 

	14.1.17
	05-01-01
	17
	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода
	100 м
	1,5
	16 203,80 
	24 305,70 

	14.1.18
	05-01-01
	18
	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки: ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20
	1000 м
	0,15
	83 542,41 
	12 531,36 

	14.1.19
	05-01-01
	19
	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 12
	измерение
	1
	1 547,83 
	1 547,83 

	14.1.20
	05-01-01
	20
	Трансформатор напряжением: до 10 кВ, однофазный
	шт
	1
	751,39 
	751,39 

	14.1.21
	05-01-01
	21
	Трансформатор ТАМУ-25 (оборудование)
	шт
	1
	1 449,83 
	1 449,83 

	14.1.22
	05-01-01
	22
	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая
	шт
	2
	6 779,94 
	13 559,88 

	14.1.23
	05-01-01
	23
	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа: БКТ-502
	шт
	2
	1 189,04 
	2 378,08 

	Раздел 15. Наружные сети водоснабжения и канализации
	 
	 
	 
	     15 622 753,55   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	     11 394 225,35   

	          15,1   
	 ЛС 06-01-01 Поз.: 1-6 
 
	 Земляные работы 
	 
	 
	 
	          596 660,11   

	15.1.1
	06-01-01
	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
	1000 м3
	2,056
	129 066,61 
	265 360,95 

	15.1.2
	06-01-01
	2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3
	0,09218
	168 549,65 
	15 536,91 

	15.1.3
	06-01-01
	3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км
	1 т груза
	156,706
	117,57 
	18 423,92 

	15.1.4
	06-01-01
	4
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3
	0,09218
	6 990,31 
	644,37 

	15.1.5
	06-01-01
	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3
	2,05601
	11 202,10 
	23 031,63 

	15.1.6
	06-01-01
	6
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
	100 м3
	20,5601
	13 310,36 
	273 662,33 

	          15,2   
	 ЛС 06-01-01 Поз.: 7-96 
 
	 Водоснабжение В1 
	 
	 
	 
	       1 028 099,49   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	46 941,91

	15.2.1
	06-01-01
	7
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,2205
	7 985,24 
	1 760,75 

	15.2.2
	06-01-01
	8
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	2,426
	933,81 
	2 265,42 

	15.2.3
	06-01-01
	9
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	км
	0,161
	210 098,70 
	33 825,89 

	15.2.4
	06-01-01
	10
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	162,1
	313,66 
	50 844,29 

	15.2.5
	06-01-01
	11
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм (применительно 75 мм)
	км
	0,055
	237 285,19 
	13 050,69 

	15.2.6
	06-01-01
	12
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	55,44
	436,22 
	24 184,04 

	15.2.7
	06-01-01
	13
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
	км
	0,115
	323 104,33 
	37 157,00 

	15.2.8
	06-01-01
	14
	Труба Ø57 стальная в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции
	м
	115,5
	2 375,10 
	274 324,05 

	15.2.9
	06-01-01
	15
	Отвод стальной а-ППМ-50-3,6 ду57/150 (90°)
	шт
	4
	855,03 
	3 420,12 

	15.2.10
	06-01-01
	16
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм (установка компенсатора)
	шт
	1
	860,66 
	860,66 

	15.2.11
	06-01-01
	17
	Сильфонный компенсатор СКУ ППМ-25-50-80
	шт
	1
	16 881,97 
	16 881,97 

	15.2.12
	06-01-01
	18
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	шт
	1
	296,27 
	296,27 

	15.2.13
	06-01-01
	19
	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 40 мм (оборудование)
	шт
	1
	5 674,26 
	5 674,26 

	15.2.14
	06-01-01
	20
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
	шт
	5
	875,30 
	4 376,50 

	15.2.15
	06-01-01
	21
	Задвижка чугунная Ду 50 (Ру16) фланцевая с обрезиненым клином, 30ч39р
	шт
	5
	2 201,89 
	11 009,45 

	15.2.16
	06-01-01
	22
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 80 мм
	шт
	5
	1 483,85 
	7 419,25 

	15.2.17
	06-01-01
	23
	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт
	1
	9 704,93 
	9 704,93 

	15.2.18
	06-01-01
	24
	Задвижка чугунная Ду 65 (Ру16) фланцевая с обрезиненым клином,30ч39р
	шт
	3
	3 274,41 
	9 823,23 

	15.2.19
	06-01-01
	25
	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром: 65 мм
	шт
	1
	12 069,49 
	12 069,49 

	15.2.20
	06-01-01
	26
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр 65 мм
	шт
	1
	3 403,20 
	3 403,20 

	15.2.21
	06-01-01
	27
	Задвижка диаметром 65 мм с электроприводом, 30ч39р (оборудование)
	шт.
	1
	40 867,74 
	40 867,74 

	15.2.22
	06-01-01
	28
	Вентили проходные муфтовые: 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт
	3
	199,77 
	599,31 

	15.2.23
	06-01-01
	29
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл.
	1
	192,63 
	192,63 

	15.2.24
	06-01-01
	30
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 (оборудование)
	компл.
	1
	399,91 
	399,91 

	15.2.25
	06-01-01
	31
	Краны регулирующие: трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм
	шт
	1
	237,69 
	237,69 

	15.2.26
	06-01-01
	32
	Переход стальной эл/сварной 65х40
	шт
	2
	81,11 
	162,22 

	15.2.27
	06-01-01
	33
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,04
	50 270,77 
	2 010,83 

	15.2.28
	06-01-01
	34
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200
	м3
	0,0003
	0,00 
	0,00 

	15.2.29
	06-01-01
	35
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	3
	303,79 
	911,37 

	15.2.30
	06-01-01
	36
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (Применительно 48*3мм)
	м
	1
	230,94 
	230,94 

	15.2.31
	06-01-01
	37
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м
	0,03
	60 493,90 
	1 814,82 

	15.2.32
	06-01-01
	38
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200
	м3
	0,0004
	0,00 
	0,00 

	15.2.33
	06-01-01
	39
	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	3
	455,48 
	1 366,44 

	15.2.34
	06-01-01
	40
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм
	км
	0,007
	210 980,32 
	1 476,86 

	15.2.35
	06-01-01
	41
	Лента Литкор-НК
	кг
	50
	107,97 
	5 398,50 

	15.2.36
	06-01-01
	42
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0,0002
	61 958,37 
	12,39 

	15.2.37
	06-01-01
	43
	Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»
	м2
	5
	163,57 
	817,85 

	15.2.38
	06-01-01
	44
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм (гильзы)
	км
	0,008
	1 138 203,42 
	9 105,63 

	15.2.39
	06-01-01
	45
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	8,032
	2 571,82 
	20 656,86 

	15.2.40
	06-01-01
	46
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
	шт
	1
	3 843,67 
	3 843,67 

	15.2.41
	06-01-01
	47
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0,4
	357,67 
	143,07 

	15.2.42
	06-01-01
	48
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	т
	0,00122
	624 200,57 
	761,52 

	15.2.43
	06-01-01
	49
	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм
	т
	-0,0012
	46 938,16 
	-56,33 

	15.2.44
	06-01-01
	50
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм
	шт
	2
	65,34 
	130,68 

	15.2.45
	06-01-01
	51
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 шт
	2
	8 560,39 
	17 120,78 

	15.2.46
	06-01-01
	52
	Отвод диам.75 мм 45° полиэтиленовый
	шт
	2
	586,91 
	1 173,82 

	15.2.47
	06-01-01
	53
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм
	шт
	2
	512,00 
	1 024,00 

	15.2.48
	06-01-01
	54
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)/ прим.диаметром 63 ии и 75 мм
	шт
	6
	226,80 
	1 360,80 

	15.2.49
	06-01-01
	55
	Фланец расточенный для втулки 63
	шт
	2
	368,37 
	736,74 

	15.2.50
	06-01-01
	56
	Фланец расточенный для втулки 75
	шт
	4
	427,51 
	1 710,04 

	15.2.51
	06-01-01
	57
	Муфта электросварная 63, ПЭ100 SDR11
	шт
	2
	355,98 
	711,96 

	15.2.52
	06-01-01
	58
	Муфта электросварная 75, ПЭ100 SDR11
	шт
	2
	664,64 
	1 329,28 

	15.2.53
	06-01-01
	59
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 шт
	0,2
	12 380,41 
	2 476,08 

	15.2.54
	06-01-01
	60
	Тройник ПЭ 100 63х32мм ,ПЭ100 SDR11
	шт
	2
	1 033,02 
	2 066,04 

	15.2.55
	06-01-01
	61
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	шт
	9
	912,85 
	8 215,65 

	15.2.56
	06-01-01
	62
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт
	9
	188,62 
	1 697,58 

	15.2.57
	06-01-01
	63
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	шт
	18
	1 294,74 
	23 305,32 

	15.2.58
	06-01-01
	64
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт
	18
	242,70 
	4 368,60 

	15.2.59
	06-01-01
	65
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 100 мм
	км
	0,115
	9 149,27 
	1 052,17 

	15.2.60
	06-01-01
	66
	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)
	м3
	1,8
	3 692,47 
	6 646,45 

	15.2.61
	06-01-01
	67
	Установка: колонок водоразборных
	шт
	2
	12 335,35 
	24 670,70 

	15.2.62
	06-01-01
	68
	Очес льняной
	кг
	-0,01
	0,00 
	0,00 

	15.2.63
	06-01-01
	69
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм
	м3
	-0,52
	983,54 
	-511,44 

	15.2.64
	06-01-01
	70
	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)
	м3
	-0,26
	3 695,84 
	-960,92 

	15.2.65
	06-01-01
	71
	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	-0,0001
	67 590,95 
	-6,76 

	15.2.67
	06-01-01
	73
	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм
	шт
	-2
	5 697,92 
	-11 395,84 

	15.2.68
	06-01-01
	74
	Кран поливочный (вентиль) Ду 25 в комплекте штуцер
	шт
	2
	1 875,65 
	3 751,30 

	15.2.69
	06-01-01
	75
	Ковер №1851 для вентилей регулируемой пластиковый h=300 мм в комплекте с крышкой и регулировочным кольцом
	шт
	2
	3 563,73 
	7 127,46 

	15.2.70
	06-01-01
	76
	Универсальная опорная плита№3581. D=340мм
	шт
	2
	1 248,18 
	2 496,36 

	15.2.71
	06-01-01
	77
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3
	100 м3
	0,000161
	552 762,42 
	88,99 

	15.2.72
	06-01-01
	78
	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)
	м3
	0,0164
	3 777,95 
	61,96 

	15.2.73
	06-01-01
	79
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3
	0,8633
	246 606,87 
	212 895,71 

	15.2.74
	06-01-01
	80
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-3,41
	7 071,94 
	-24 115,32 

	15.2.75
	06-01-01
	81
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,0863
	2 166,88 
	187,00 

	15.2.76
	06-01-01
	82
	Раствор асбоцементный
	м3
	0,0294
	2 988,71 
	87,87 

	15.2.77
	06-01-01
	83
	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1
	т
	0,777
	2 353,07 
	1 828,34 

	15.2.78
	06-01-01
	84
	Плита перекрытия: П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт
	1
	193,76 
	193,76 

	15.2.79
	06-01-01
	85
	Плита перекрытия: 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	2
	2 418,63 
	4 837,26 

	15.2.80
	06-01-01
	86
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт
	8
	400,19 
	3 201,52 

	15.2.81
	06-01-01
	87
	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев/ прим. Кольцо железобетонное КС 30-10-1, объем 1,48 м3
	м3
	2,96
	11 488,56 
	34 006,14 

	15.2.82
	06-01-01
	88
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	1
	4 044,19 
	4 044,19 

	15.2.83
	06-01-01
	89
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	1
	2 683,36 
	2 683,36 

	15.2.84
	06-01-01
	90
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	3
	3 706,99 
	11 120,97 

	15.2.85
	06-01-01
	91
	Плита днища: железобетонная/ прим. ПН30, объем 2,148 м3
	м3
	2,148
	10 601,73 
	22 772,52 

	15.2.86
	06-01-01
	92
	Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт
	1
	2 889,51 
	2 889,51 

	15.2.87
	06-01-01
	93
	Плита днища: ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт
	1
	5 666,37 
	5 666,37 

	15.2.88
	06-01-01
	94
	Люк тип "ТМ"
	шт
	3
	9 115,77 
	27 347,31 

	15.2.89
	06-01-01
	95
	Люк тип "СЛ"
	шт
	1
	1 004,85 
	1 004,85 

	15.2.90
	06-01-01
	96
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,049
	75 407,59 
	3 694,97 

	          15,3   
	 ЛС 06-01-01 Поз.: 97-148 
 
	 Водоснабжение В2,В2.1,В1.1. 
	 
	 
	 
	       1 473 038,48   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	18 539,05

	15.3.1
	06-01-01
	97
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,524475
	7 676,56 
	4 026,16 

	15.3.2
	06-01-01
	98
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	5,769
	932,42 
	5 379,13 

	15.3.3
	06-01-01
	99
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
	км
	0,333
	236 165,75 
	78 643,19 

	15.3.4
	06-01-01
	100
	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)
	м
	335,7
	938,02 
	314 893,31 

	15.3.5
	06-01-01
	101
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
	км
	0,333
	41 965,25 
	13 974,43 

	15.3.6
	06-01-01
	102
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
	км
	0,103
	323 211,61 
	33 290,80 

	15.3.7
	06-01-01
	103
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	103,4
	169,12 
	17 487,01 

	15.3.8
	06-01-01
	104
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	км
	0,103
	40 959,24 
	4 218,80 

	15.3.9
	06-01-01
	105
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
	км
	0,103
	573 484,05 
	59 068,86 

	15.3.10
	06-01-01
	106
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	103,4
	618,90 
	63 994,26 

	15.3.11
	06-01-01
	107
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм
	км
	0,103
	48 965,16 
	5 043,41 

	15.3.12
	06-01-01
	108
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм
	км
	0,005
	384 592,50 
	1 922,96 

	15.3.13
	06-01-01
	109
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	5,02
	416,50 
	2 090,83 

	15.3.14
	06-01-01
	110
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм
	шт
	20
	2 290,32 
	45 806,40 

	15.3.15
	06-01-01
	111
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт
	20
	695,85 
	13 917,00 

	15.3.16
	06-01-01
	112
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм
	шт
	4
	2 497,77 
	9 991,08 

	15.3.17
	06-01-01
	113
	Задвижка чугунная Ду 150 фланцевая с обрезиненым клином 30ч39р
	шт
	4
	8 874,69 
	35 498,76 

	15.3.18
	06-01-01
	114
	Установка: гидрантов пожарных
	шт
	2
	15 449,04 
	30 898,08 

	15.3.19
	06-01-01
	115
	Подставка под пожарный гидрант ППОФ 100х100
	шт
	2
	2 964,43 
	5 928,86 

	15.3.20
	06-01-01
	116
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	шт
	2
	1 541,64 
	3 083,28 

	15.3.21
	06-01-01
	117
	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам.: 100 мм, длиной 350 мм
	шт
	2
	2 683,36 
	5 366,72 

	15.3.22
	06-01-01
	118
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм
	км
	0,103
	208 471,05 
	21 472,52 

	15.3.23
	06-01-01
	119
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм
	км
	0,333
	307 048,29 
	102 247,08 

	15.3.24
	06-01-01
	120
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм
	км
	0,103
	538 430,82 
	55 458,37 

	15.3.25
	06-01-01
	121
	Лента Литкор-НК
	кг
	320
	107,97 
	34 550,40 

	15.3.26
	06-01-01
	122
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0,0082
	57 836,97 
	474,26 

	15.3.27
	06-01-01
	123
	Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»
	м2
	215
	163,94 
	35 247,10 

	15.3.28
	06-01-01
	124
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 400 мм (гильза)
	100 м
	0,06
	689 315,03 
	41 358,90 

	15.3.29
	06-01-01
	125
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200
	м3
	0,0026
	4 766,03 
	12,39 

	15.3.30
	06-01-01
	126
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 100 мм
	км
	0,436
	9 262,75 
	4 038,56 

	15.3.31
	06-01-01
	127
	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)
	м3
	-0,0872
	3 720,60 
	-324,44 

	15.3.32
	06-01-01
	128
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 125; 150 мм
	км
	0,103
	10 193,32 
	1 049,91 

	15.3.33
	06-01-01
	129
	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)
	м3
	-0,0309
	3 645,69 
	-112,65 

	15.3.34
	06-01-01
	130
	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)
	м3
	2,88
	3 692,47 
	10 634,31 

	15.3.35
	06-01-01
	131
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых
	10 м3
	1,102
	246 657,89 
	271 816,99 

	15.3.36
	06-01-01
	132
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-4,353
	7 072,49 
	-30 786,55 

	15.3.37
	06-01-01
	133
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
	м3
	0,1102
	2 156,94 
	237,69 

	15.3.38
	06-01-01
	134
	Раствор асбоцементный
	м3
	0,0375
	3 004,05 
	112,65 

	15.3.39
	06-01-01
	135
	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1
	т
	0,9918
	2 353,44 
	2 334,14 

	15.3.40
	06-01-01
	136
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт
	9
	400,16 
	3 601,44 

	15.3.41
	06-01-01
	137
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	7
	490,36 
	3 432,52 

	15.3.42
	06-01-01
	138
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	5
	1 465,37 
	7 326,85 

	15.3.43
	06-01-01
	139
	Плита перекрытия: 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	7
	2 418,79 
	16 931,53 

	15.3.44
	06-01-01
	140
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	2
	4 044,19 
	8 088,38 

	15.3.45
	06-01-01
	141
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	12
	2 683,55 
	32 202,60 

	15.3.46
	06-01-01
	142
	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев/ прим. Кольцо железобетонное Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.5, объем 0,242 м3
	м3
	1,21
	11 491,40 
	13 904,59 

	15.3.47
	06-01-01
	143
	Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт
	7
	2 888,71 
	20 220,97 

	15.3.48
	06-01-01
	144
	Люк тип "ТМ"
	шт
	2
	9 114,64 
	18 229,28 

	15.3.49
	06-01-01
	145
	Люк тип "СЛ"
	шт
	5
	1 002,37 
	5 011,85 

	15.3.50
	06-01-01
	146
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,19992
	75 326,45 
	15 059,26 

	15.3.51
	06-01-01
	147
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	шт
	5
	1 229,03 
	6 145,15 

	15.3.52
	06-01-01
	148
	Поплавковый кабельный датчик уровня воды Nivofloat NLP-120-1 (оборудование)
	шт
	5
	3 707,81 
	18 539,05 

	          15,4   
	 ЛС 06-01-01 Поз.: 149-151 
 
	 Монтаж оборудования 
	 
	 
	 
	          615 204,92   

	15.4.1
	06-01-01
	149
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 1,5 т (насосная станция, усреднительная емкость)
	шт
	2
	42 758,60 
	85 517,20 

	15.4.2
	06-01-01
	150
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 3 т (установка биол.очистки)
	шт
	1
	94 542,84 
	94 542,84 

	15.4.3
	06-01-01
	151
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования: 5 т (емкости накопительные)
	шт
	4
	108 786,22 
	435 144,88 

	          15,5   
	 ЛС 06-01-01 Поз.: 152-157 
 
	 Оборудование 
	 
	 
	 
	     11 314 222,47   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	11 314 222,47

	15.5.1
	06-01-01
	152
	Пожарная насосная станция подземная Blorey СПТ-ПП 223 в комплекте...
	шт
	1
	3 235 417,65 
	3 235 417,65 

	15.5.2
	06-01-01
	153
	Емкость накопительная 85 м3 стеклопластиковая
	шт
	2
	1 342 430,60 
	2 684 861,20 

	15.5.3
	06-01-01
	154
	Емкость накопительная 95 м3 стеклопластиковая
	шт
	1
	1 450 387,99 
	1 450 387,99 

	15.5.4
	06-01-01
	155
	Усреднительная емкость объемом 7,5 м3
	шт
	1
	741 622,54 
	741 622,54 

	15.5.5
	06-01-01
	156
	Установка глубокой биологической очистки сточных вод "АСТРА -150 лонг"
	шт
	1
	1 859 500,24 
	1 859 500,24 

	15.5.6
	06-01-01
	157
	Емкость накопительная 85 м3 стеклопластиковая
	шт
	1
	1 342 432,85 
	1 342 432,85 

	          15,6   
	 ЛС 06-01-01 Поз.: 158-183 
 
	 Канализация К1.К3 
	 комп 
	             1   
	      238 825,86   
	          238 825,86   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	14 521,92

	15.6.1
	06-01-01
	158
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	0,1398
	7 195,85 
	1 005,98 

	15.6.2
	06-01-01
	159
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1,538
	933,15 
	1 435,18 

	15.6.3
	06-01-01
	160
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм
	100 м
	0,86
	28 204,81 
	24 256,14 

	15.6.4
	06-01-01
	161
	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 8 диаметром 110 мм
	м
	14,14
	259,56 
	3 670,18 

	15.6.5
	06-01-01
	162
	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС": SN 8 диаметром 160 мм
	м
	72,72
	493,81 
	35 909,86 

	15.6.6
	06-01-01
	163
	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром: 160 мм
	шт
	6
	204,83 
	1 228,98 

	15.6.7
	06-01-01
	164
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
	10 м3
	0,3634
	222 572,12 
	80 882,71 

	15.6.8
	06-01-01
	165
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-0,705
	7 072,28 
	-4 985,96 

	15.6.9
	06-01-01
	166
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах
	10 м3
	0,1098
	175 163,97 
	19 233,00 

	15.6.10
	06-01-01
	167
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-0,2262
	7 061,89 
	-1 597,40 

	15.6.11
	06-01-01
	168
	Опалубка металлическая
	т
	0,0083
	46 553,60 
	386,39 

	15.6.12
	06-01-01
	169
	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1
	т
	0,0972
	2 375,88 
	230,94 

	15.6.13
	06-01-01
	170
	Раствор асбоцементный
	м3
	0,0204
	3 037,18 
	61,96 

	15.6.14
	06-01-01
	171
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	1
	493,41 
	493,41 

	15.6.15
	06-01-01
	172
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт
	12
	400,48 
	4 805,76 

	15.6.16
	06-01-01
	173
	Плита перекрытия: 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	1
	2 422,01 
	2 422,01 

	15.6.17
	06-01-01
	174
	Плита перекрытия: ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	7
	1 095,77 
	7 670,39 

	15.6.18
	06-01-01
	175
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	2
	2 259,23 
	4 518,46 

	15.6.19
	06-01-01
	176
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	4
	1 516,57 
	6 066,28 

	15.6.20
	06-01-01
	177
	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев/ прим. Кольцо железобетонное Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.5, объем 0,138 м3
	м3
	0,552
	11 487,60 
	6 341,16 

	15.6.21
	06-01-01
	178
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	2
	755,33 
	1 510,66 

	15.6.22
	06-01-01
	179
	Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт
	1
	2 889,51 
	2 889,51 

	15.6.23
	06-01-01
	180
	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт
	7
	1 344,42 
	9 410,94 

	15.6.24
	06-01-01
	181
	Люк тип "СЛ"
	шт
	8
	1 002,46 
	8 019,68 

	15.6.25
	06-01-01
	182
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,112
	75 335,75 
	8 437,60 

	15.6.26
	06-01-01
	183
	Сигнализатор уровня воды LC2-1 Арматекс с датчиком переполнения  (оборудование)
	шт
	1
	14 521,92 
	14 521,92 

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	0,00

	          15,7   
	 ЛС 06-01-01 Поз.: 184-205 
 
	 Дренажная канализация Т96 
	 комп 
	             1   
	         65 788,52   
	            65 788,52   

	15.7.1
	06-01-01
	184
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах
	10 м3
	             0   
	163 187,87 
	32 800,76 

	15.7.2
	06-01-01
	185
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	-            0   
	7 073,27 
	-2 815,16 

	15.7.3
	06-01-01
	186
	Опалубка металлическая
	т
	             0   
	46 133,50 
	193,76 

	15.7.4
	06-01-01
	187
	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые щебеночные типа Б марки 1
	т
	             0   
	2 309,01 
	74,35 

	15.7.5
	06-01-01
	188
	Раствор асбоцементный
	м3
	             0   
	2 901,63 
	19,15 

	15.7.6
	06-01-01
	189
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	             1   
	493,41 
	493,41 

	15.7.7
	06-01-01
	190
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт
	             2   
	399,35 
	798,70 

	15.7.8
	06-01-01
	191
	Плита перекрытия: 1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход арматуры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	             1   
	5 435,44 
	5 435,44 

	15.7.9
	06-01-01
	192
	Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14)
	шт
	             2   
	3 707,36 
	7 414,72 

	15.7.10
	06-01-01
	193
	Плита днища: ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт
	             1   
	5 666,37 
	5 666,37 

	15.7.11
	06-01-01
	194
	Люк тип "СЛ"
	шт
	             1   
	1 004,85 
	1 004,85 

	15.7.12
	06-01-01
	195
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
	км
	             0   
	324 812,06 
	1 948,87 

	15.7.13
	06-01-01
	196
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	             6   
	168,86 
	1 017,21 

	15.7.14
	06-01-01
	197
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
	т
	             0   
	624 200,57 
	761,52 

	15.7.15
	06-01-01
	198
	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм
	т
	-            0   
	46 938,16 
	-56,33 

	15.7.16
	06-01-01
	199
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм
	шт
	             2   
	65,34 
	130,68 

	15.7.17
	06-01-01
	200
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм
	км
	             0   
	199 956,56 
	1 199,74 

	15.7.18
	06-01-01
	201
	Лента Литкор-НК
	кг
	             5   
	108,60 
	543,00 

	15.7.19
	06-01-01
	202
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	             0   
	61 958,37 
	12,39 

	15.7.20
	06-01-01
	203
	Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»
	м2
	           10   
	164,13 
	1 641,30 

	15.7.21
	06-01-01
	204
	Установка трапов диаметром: 100 мм
	10 компл.
	             0   
	7 885,61 
	788,56 

	15.7.22
	06-01-01
	205
	Трап HL300  с решёткой 150х150мм и с надставным элементом “Klik-Klak”
	шт
	             1   
	6 715,16 
	6 715,16 

	          15,8   
	 ЛС 06-01-01 Поз.: 206-237 
 
	 Ливневая канализация К2 
	 комп 
	             1   
	       290 913,70   
	          290 913,70   

	Раздел 16. Тепловые сети
	 
	 
	 
	       1 023 349,50   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	0,00

	          16,1   
	 ЛС 06-01-02 Поз.: 1-6 
 
	 Земляные работы 
	 комп 
	             1   
	       265 484,86   
	          265 484,86   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	0,00

	          16,2   
	 ЛС 06-01-02 Поз.: 7-20 
 
	 Теплосеть 
	 комп 
	             1   
	       757 864,64   
	          757 864,64   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	0,00

	Раздел 17. Котельная
	 
	 
	 
	       5 192 336,72   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	       4 782 529,41   

	          17,1   
	 ЛС 06-01-03 Поз.: 1-7 
 
	 Земляные работы 
	 комп 
	             1   
	          16 035,95   
	            16 035,95   

	          17,2   
	 ЛС 06-01-03 Поз.: 8-12 
 
	 Фундамент ПФм-1- 1шт 
	 комп 
	             1   
	         94 224,04   
	            94 224,04   

	          17,3   
	 ЛС 06-01-03 Поз.: 13-22 
 
	 Дымовая труба 
	 комп 
	             1   
	       231 361,57   
	          231 361,57   

	          17,4   
	 ЛС 06-01-03 Поз.: 23, 24 
 
	 Котельная 
	 комп 
	             1   
	     4 850 715,16   
	       4 850 715,16   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	       4 782 529,41   

	Раздел 18. Наружные сети газоснабжения
 
	 
	 
	 
	 
	 
	          869 901,15   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	          587 658,24   

	          18,1   
	 ЛС 06-01-04 Поз.: 1-6 
	 
	 Земляные работы 
	 комп 
	             1   
	           9 380,50   
	              9 380,50   

	          18,2   
	 ЛС 06-01-04 Поз.: 7-15 
	 
	 Наружные сети газопровода (Подземный газопровод среднего давления Г2) 
	 комп 
	             1   
	         82 353,94   
	            82 353,94   

	          18,2   
	 ЛС 06-01-04 Поз.: 16-37 
	 
	 Наружные сети газопровода (Надземный газопровод среднего давления Г2) 
	 комп 
	             1   
	       684 090,25   
	          684 090,25   

	          18,3   
	 ЛС 06-01-04 Поз.: 38-44 
	 
	 Наружные сети газопровода (Надземный газопровод низкого давления Г1) 
	 комп 
	             1   
	         94 076,46   
	            94 076,46   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	          587 658,24   

	Раздел 19. Дорожные покрытия
 
	 
	 
	 
	 
	 
	     13 574 328,63   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	0,00

	          19,1   
	 ЛС 07-01-02 Поз.: 1-15 
	 
	 Тип 1 
	 комп 
	             1   
	    2 343 480,72   
	       2 343 480,72   

	          19,2   
	 ЛС 07-01-02 Поз.: 16-28 
	 
	 Тип 2 
	 комп 
	             1   
	    4 586 707,17   
	       4 586 707,17   

	          19,3   
	 ЛС 07-01-02 Поз.: 29-43 
	 
	 Тип 3 
	 комп 
	             1   
	    1 026 491,35   
	       1 026 491,35   

	          19,4   
	 ЛС 07-01-02 Поз.: 44-52 
	 
	 Тип 4 
	 комп 
	             1   
	         47 192,00   
	            47 192,00   

	          19,5   
	 ЛС 07-01-02 Поз.: 53-58 
	 
	 Тип 5 
	 комп 
	             1   
	       717 876,71   
	          717 876,71   

	          19,6   
	 ЛС 07-01-02 Поз.: 59-69 
	 
	 Тип 6 
	 комп 
	             1   
	        243 922,22   
	          243 922,22   

	          19,7   
	 ЛС 07-01-02 Поз.: 70-78 
	 
	 Тип 7 
	 комп 
	             1   
	        287 839,44   
	          287 839,44   

	          19,8   
	 ЛС 07-01-02 Поз.: 79-87 
	 
	 Тип 8 
	 комп 
	             1   
	        863 787,55   
	          863 787,55   

	          19,9   
	 ЛС 07-01-02 Поз.: 88-94 
	 
	 Тип 9 
	 комп 
	             1   
	   716 422,38   
	          716 422,38   

	        19,10   
	 ЛС 07-01-02 Поз.: 95-111 
	 
	 Тип 10 
	 комп 
	             1   
	  207 741,91   
	          207 741,91   

	        19,11   
	 ЛС 07-01-02 Поз.: 112-119 
	 
	 Тип 11 
	 комп 
	             1   
	      401 317,88   
	          401 317,88   

	        19,12   
	 ЛС 07-01-02 Поз.: 120-125 
	 
	 Тип 12 
	 комп 
	             1   
	2 004 761,07   
	       2 004 761,07   

	        19,13   
	 ЛС 07-01-02 Поз.: 126, 127 
	 
	 Тип 13 
	 комп 
	             1   
	  126 788,23   
	          126 788,23   

	Раздел 20. Малые архитектурные формы
 
	 
	 
	 
	 
	 
	       8 631 741,60   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	       1 476 954,61   

	          20,1   
	 ЛС 07-01-03 Поз.: 1-51 
	 
	 Малые архитектурные формы 
	 комп 
	             1   
	  2 925 373,46   
	       2 925 373,46   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	       1 476 954,61   

	          20,2   
	 ЛС 07-01-03 Поз.: 52-85 
	 
	 Теневые навесы 
	 комп 
	             1   
	  3 221 228,05   
	       3 221 228,05   

	          20,3   
	 ЛС 07-01-03 Поз.: 86-95 
	 
	 Ограждение 
	 комп 
	             1   
	  2 485 140,09   
	       2 485 140,09   

	Раздел 21. Озеленение
 
	 
	 
	 
	 
	 
	       1 482 438,49   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	0,00

	          21,1   
	 ЛС 07-01-04 Поз.: 1-25 
	 
	 Озеленение 
	 комп 
	             1   
	   1 482 438,49   
	       1 482 438,49   

	Раздел 22. Подпорные стены
 
	 
	 
	 
	 
	 
	          224 600,22   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	0,00

	          22,1   
	 ЛС 07-01-05 Поз.: 1-3 
	 
	 Подпорная стенка ПС-1, Тип-4 
	 комп 
	             1   
	       224 600,22   
	          224 600,22   

	Раздел 23. Наружное электроосвещение
 
	 
	 
	 
	 
	 
	       3 201 197,74   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	            15 161,78   

	          23,1   
	 ЛС 07-01-06 Поз.: 1-3 
	 
	 Земляные работы 
	 комп 
	             1   
	       923 383,61   
	          923 383,61   

	          23,2   
	 ЛС 07-01-06 Поз.: 4-17 
	 
	 Электроустановочные изделия 
	 комп 
	             1   
	     1 582 328,90   
	       1 582 328,90   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	              1 346,19   

	          23,3   
	 ЛС 07-01-06 Поз.: 18-39 
	 
	 Кабельно-проводниковая продукция 
	 комп 
	             1   
	        678 525,53   
	          678 525,53   

	          23,4   
	 ЛС 07-01-06 Поз.: 40, 41 
	 
	 Оборудование 
	 комп 
	             1   
	         16 959,70   
	            16 959,70   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	            13 815,59   

	Раздел 24. Организация дорожного движения
 
	 
	 
	 
	 
	 
	          312 898,78   

	          24,1   
	 ЛС 07-01-07 Поз.: 1-9 
	 Организация дорожного движения 
	 комп 
	             1   
	      312 898,78   
	          312 898,78   

	 
	 
	 
	в т.ч.  оборудование
	 
	 
	 
	          159 867,86   

	Раздел 25. Пусконаладочные работы (вентиляция)
 
	 
	 
	 
	 
	 
	          246 229,33   

	          25,1   
	 ЛС 09-01-01 Поз.: 1-5 
	 Вентиляция 
	 комп 
	             1   
	   246 229,33   
	          246 229,33   

	Раздел 26. Пусконаладочные работы (отопление)
 
	 
	 
	 
	 
	 
	       3 705 831,50   

	          26,1   
	 ЛС 09-01-02 Поз.: 1-4 
	 Отопление 
	 комп 
	             1   
	   3 705 831,50   
	       3 705 831,50   

	Раздел 27. Пусконаладочные работы (электроснабжение)
 
	 
	 
	 
	 
	 
	          404 974,55   

	          27,1   
	 ЛС 09-01-03 Поз.: 1-9 
	 Электроснабжение 
	 комп 
	             1   
	   404 974,55   
	          404 974,55   

	Раздел 28. Пусконаладочные работы (лифт)
 
	 
	 
	 
	 
	 
	          267 603,83   

	          28,1   
	 ЛС 09-01-04 Поз.: 1-4 
	 Лифт 
	 комп 
	             1   
	   267 603,83   
	          267 603,83   

	 
	Итого, руб.
	 
	 
	 
	135 472 538,35

	 
	в том числе:

	 
	Строительно-монтажные работы, руб.
	 
	 
	 
	71 869 773,96

	 
	Оборудование, руб.
	 
	 
	 
	58 978 125,18

	 
	Прочие работы, руб.
	 
	 
	 
	4 624 639,21

	 
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (1%)
	 
	 
	 
	1 354 725,38

	 
	Н(М)ЦК без НДС, руб
	 
	 
	 
	136 827 263,73

	 
	НДС - 20%, руб.
	 
	 
	 
	27 365 452,75

	 
	Н(М)ЦК с НДС, руб.
	 
	 
	 
	164 192 716,48



	Расчет составил:
Заместитель начальника ПТУ ДСО
	
	
	/
	Михальская Н.Ю.







Ш. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
НА ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
на объекте: «Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак» 

№ ________	

г. Симферополь		       		                                         «___» _______ 2022 г.

[bookmark: _Hlk536549410][bookmark: _Hlk536549445]Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», действующее от имени субъекта Российской Федерации – Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице генерального директора Бакланова Олега Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (далее - сокращенное наименование ______________), в лице ________________, действующего на основании Устава, утвержденного _________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в соответствии с ч. 66 ст. 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), распоряжением Главы Республики Крым от _______ №_____ «__________» заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт), о нижеследующем.

1. Предмет Государственного контракта
1.1. Подрядчик в установленные сроки, согласно Контракту, обязуется окончить все предусмотренные проектной и рабочей документацией строительно-монтажные работы на объекте, указанном в пункте 1.2 Контракта (далее - Работы, Объект), и передать Объект Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять Объект и оплатить в соответствии с условиями Контракта.
Конечным результатом Контракта является Объект, законченный строительством. 
[bookmark: _Hlk78363930][bookmark: _Hlk10118986]Объект, законченный строительством - это объект, указанный в пункте 1.2 Контракта, в отношении которого подписан акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (приложение № 6 к Контракту) (далее – Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта) Сторонами и получивший заключение органа Государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случаях установленных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Крым (далее – ЗОС).
1.2. Описание Объекта:
[bookmark: _Hlk104566861]Наименование объекта: «Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак».
Место нахождения Объекта (место выполнения Работ): РФ, Республика Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, д.31 «б». Кадастровый номер земельного участка 90:23:010150:642.
1.3. [bookmark: _Toc330559550][bookmark: _Toc340584021][bookmark: _Hlk45793060] Обязательства Подрядчика по строительству (реконструкции) Объекта в соответствии с Контрактом признаются выполненными, а работы оконченными при получении Государственным заказчиком ЗОС и подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.
1.4. [bookmark: sub_10034][bookmark: _Hlk40715251]Финансирование строительства (реконструкции) Объекта осуществляется за счет средств: бюджета Республики Крым (субсидии из федерального бюджета, предоставляемые бюджету Республики Крым в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации государственных программ Республики Крым и г. Севастополя, в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя»).
1.5. Право собственности на Объект возникает у субъекта Российской Федерации - Республики Крым.
1.6. Идентификационный код закупки: ____________________________________.

2. Цена Контракта
2.1. [bookmark: _Hlk40696751][bookmark: _Hlk40713254]Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: _______ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (__) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.
Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшатся на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, такие налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджет бюджетной системы РФ Государственным заказчиком. 
В случае если в ходе исполнения Контракта уполномоченным государственным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Подрядчиком НДС, последний не вправе требовать от Государственного заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС.
2.1.1. [bookmark: _Hlk32478186]Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 
2.1.2. В случае отсутствия бюджетного финансирования или изменения и невозможности выполнения обязательств по Контракту в установленные сроки, Государственный заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п.1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Государственного заказчика.
2.1.3. Расчет цены Контракта определен в Смете контракта (Приложение № 1 к Контракту).
2.1.4. В цену Контракта, кроме указанного в пункте 2.1 Контракта также включено, но не ограничено:
- стоимость всего объема Работ, определенного Контрактом и Приложениями;
[bookmark: _Hlk526246700]-стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации объекта оборудования, конструкций и материалов, поставляемых Подрядчиком с выполнением погрузочно-разгрузочных работ;
- затраты на строительство временных зданий и сооружений;
- затраты на проведение геодезического, лабораторного и строительного контроля;
- затраты на охрану Объекта, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе затраты на обеспечение сохранности принятых от Государственного заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей всех предусмотренных проектной документацией к поставке и поставляемых на Объект материалов, оборудования, инвентаря;
- затраты на приобретение оборудования, мебели, инвентаря (при наличии) их установку, монтаж (при необходимости) и хранение;
- складские расходы;
-затраты на коммуникацию объекта в рамках его границ по системе комплексной безопасности с единым (межведомственным) центром обеспечения безопасности и правопорядка;
- затраты на таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз в соответствии с существующими тарифами на момент совершения таможенного оформления;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками;
- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент исполнения Контракта;
[bookmark: _Hlk45178941]- стоимость затрат Подрядчика по эксплуатации строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта Заказчику;
- затраты на мероприятия, связанные с соблюдением экологических норм при строительстве объекта;
- затраты, связанные с действием других факторов, влияющих на выполнение сроков строительства;
- затраты, связанные с выполнением пусконаладочных работ на объекте (под нагрузкой и в холостую, при комплексном опробовании);
- затраты, связанные с выполнением технических отчетов о проведении испытаний (измерений), включая методы неразрушающего контроля, акта комплексного опробования тепловых энергоустановок, а также технических отчетов о проведении испытаний (измерений), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий и энергетического паспорта;
- затраты на вынос осей здания в натуру и создание геодезической разбивочной основы;
- расходы на непредвиденные работы и затраты;
- расходы на подготовительные работы, проведение компенсационных мероприятий;
- затраты, связанные с вводом Объекта в эксплуатацию;
- затраты на утилизацию строительных отходов и возмещение за негативное воздействие на окружающую среду;
- затраты, необходимые для получения ТУ и заключения договоров на присоединения объекта к временным сетям инженерно-технического обеспечения;
- другие затраты, прямо не поименованные в Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 Контракта по согласованию с Государственным заказчиком;
[bookmark: _Hlk45179483]- затраты на корректировку проектной и (или) сметной документации и (или) рабочей документации (при необходимости);
- затраты на прохождение государственной экспертизы, в том числе на получение заключение о достоверности определения сметной стоимости;
- затраты на проведение технических обследований/исследований; 
- затраты на экспертное и (или) проектное сопровождение;
[bookmark: _Hlk526931157][bookmark: _Hlk40713028]- прочие расходы.
2.1.5. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, и подтверждает, что в основу расчетов цены Контракта положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работы. 
2.2. [bookmark: _Hlk40713526][bookmark: _Hlk40714777]Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной пунктом 2.1 Контракта, а Государственный заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов, за исключением следующих случаев:
2.2.1. [bookmark: sub_100331][bookmark: sub_100332]Наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых исполнение Контракта без изменения его цены невозможно в случае, если возможность изменения данного условия предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
2.2.2. [bookmark: sub_100333]При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
2.2.3.  При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
2.2.4. иных случаях, установленных действующим законодательством РФ.  
2.3. [bookmark: _Hlk32478328]Необходимость непредвиденных работ или затрат, дополнительных работ согласовывается с Государственным заказчиком на основании представленных Подрядчиком обосновывающих графических, расчетных и текстовых материалов в виде пояснительной записки, с обязательной оценкой стоимости работ и приложением локальных, объектных смет и ведомости объемов работ. При необходимости по указанию Государственного заказчика, без дополнительной оплаты, Подрядчиком должны быть получены экспертные заключения независимых специализированных организаций по принадлежности вопросов.
2.3.1. В случае отсутствия письменного согласия Государственного заказчика на непредвиденные работы или затраты, дополнительные работы Подрядчик лишается права требовать их оплаты.
2.4. [bookmark: _Hlk5792699][bookmark: _Hlk32478355]Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, дополнительные работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ в соответствии со статьей 7 Контракта. 
Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы, указанные в Смете контракта, предусмотренные для этих целей.
2.5. [bookmark: _Hlk45179562]Подрядчик дает согласие путем подписания Контракта на одностороннее удержание: 
2.5.1. [bookmark: _Hlk44659292]неустойки (штрафа, пени), расходов на устранение недостатков (дефектов) работ в размере, определенном Государственным заказчиком, из сумм подлежащих оплате по Контракту;
2.5.2.  аванса в полном объеме из сумм подлежащих оплате по Контракту в случае прекращения Контракта по любому основанию (в случае если аванс предусмотрен Контрактом).
2.5.3. [bookmark: _Hlk45793134]излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с п. 5.1.12, 5.1.13 Контракта. 
2.6. [bookmark: _Hlk40713730]Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
2.7. [bookmark: _Hlk16182493]Стороны приступают к выполнению обязательств по последующим периодам (по каждому из них в отдельности) только после утверждения соответствующих лимитов бюджетных обязательств - в текущем финансовом году и последующих при условии заключения Контракта на срок превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2.8. При расчете за непредвиденные работы, а также в случае замены материалов, оборудования, мебели и инвентаря стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме, установленной Контрактом по фактической стоимости, определенной на основании счет-фактуры или товарной накладной или универсального передаточного документа или акта приемки выполненных работ, подтверждающего стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря, но не выше стоимости в проектной документации, получившей положительное заключение достоверности сметной стоимости.

3. [bookmark: sub_10036][bookmark: _Hlk32478386]Порядок оплаты
3.1. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком окончания строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ (при наличии), по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке. 
Первичные учетные документы, подтверждающие выполнение работ, составляются на основании Сметы контракта.
Порядок оформления и подписания акта о приемки выполненных работ установлен статьей 7 Контракта.   
3.1.1. Стоимость выполненного, принятого Государственным заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: ]), определяется по формуле (2):
[image: ]
где:
- цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в Смете контракта, руб.; [image: ]
[image: ] - объем выполненных, принятых Государственного заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету контракта.
3.1.2. Стоимость выполненных, принятых Государственным заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):
[image: ]
3.1.3. [bookmark: _Hlk40714410]Оплата за декабрь соответствующего года производится до 25 декабря соответствующего года на основании представленных документов согласно пункту 3.1 Контракта, представленных не позднее 15 декабря. Документы, представленные позднее 15 декабря, к оплате, по усмотрению Государственного заказчика, могут быть не приняты. 
3.2. [bookmark: sub_10037]Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству и в соответствии проектной документацией.
[bookmark: _Hlk45179707]Досрочная сдача результатов Работ допускается только по согласованию с Государственным заказчиком. В случае согласования досрочной сдачи выполненных работ Государственный заказчик обязуется принять работы и оплатить выполненные работы в порядке, установленном Контрактом.
3.3. Выполненные работы оплачиваются Государственным заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий финансовый год:
[bookmark: _Hlk40714533][bookmark: sub_10038]Сумма финансирования в 2022 году – 
Сумма финансирования в 2023 году -
3.3.1. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Государственный заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к Контракту принимает досрочно исполненные Подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со Сметой контракта. При этом Смета контракта не изменяется.
3.4. [bookmark: _Hlk45179960][bookmark: _Hlk40714475][bookmark: sub_10039]Расчеты по Контракту осуществляются путем перечисления денежных средств с банковского (лицевого) счета Государственного заказчика на счет, открытый Подрядчиком в территориальном органе Федерального казначейства или банковский счет в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.5. Обязательство Государственного заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского (лицевого) счета Государственного заказчика, указанного в Контракте.
3.6. [bookmark: _Hlk45180001] Государственный заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере 0,5% от цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта в сумме ________________________, но не более лимитов бюджетных обязательств, по соответствующему коду бюджетной классификации РФ, доведенных Государственному заказчику на соответствующий год. 
Аванс выплачивается за счет средств лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации РФ на 2022 год в пределах, доведенных Государственному заказчику на соответствующий год объемов финансирования. 
Авансовые платежи перечисляются Подрядчику согласно счетам в течение 180 (ста восьмидесяти) рабочих дней со дня предоставления счета, при условии наличия у Подрядчика лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства, на который будут перечисляться авансовые платежи.
Отсутствие авансирования не является основанием для неисполнения Подрядчиком обязанностей по Контракту. 
[bookmark: _Hlk16182670][bookmark: _Hlk91510097]3.6.1.  Погашение суммы выданного аванса осуществляется путем зачета 100% от стоимости выполненных и принятых работ, подлежащих оплате в отчетном периоде, до полного погашения аванса.
 Документами, подтверждающими использование аванса по его целевому назначению, является представление акта о приемки выполненных работ (форма КС-2), акта смонтированного и (или) не монтируемого оборудования и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Государственным заказчиком. Данные документы предоставляются Подрядчиком Государственному заказчику в порядке, предусмотренном статьей 7 Контракта». 
3.6.2. Подрядчик вправе использовать полученные денежные средства, в том числе в виде авансового платежа, исключительно на цели реализации предмета Контракта. 
 3.6.3. По запросу Государственного заказчика Подрядчик обязан передать документы, подтверждающие использование авансовых средств в срок, установленный в запросе.  
3.6. Оплата выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ осуществляется Государственным заказчиком в пределах стоимости выполненных и принятых работ в отчетном периоде за минусом суммы аванса подлежащей погашению, согласно п. 3.6.1 Контракта,  на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма КС- 3) и подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (при наличии).   
3.7. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной Государственным заказчиком в одностороннем порядке: 
3.7.1.  на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Статьей 11 Контракта, при условии перечисления Государственным заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Республики Крым на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта;
3.7.2. на сумму непогашенного аванса в полном объеме в случае прекращения Контракта по любому основанию (в случае если аванс предусмотрен Контрактом).
3.7.3. на сумму излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с п. 5.1.12, 5.1.13 Контракта. 
3.7.4. на сумму расходов на устранение недостатков (дефектов) работ
3.8. [bookmark: _Hlk56696549][bookmark: _Hlk23411653]При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Государственного заказчика. 
3.9. [bookmark: _Hlk16182749][bookmark: _Hlk23409126]В случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта Подрядчик обязан возвратить Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен требованием Государственного заказчика. 
3.10. [bookmark: _Hlk23406907]В случае не завершения Подрядчиком работ, в том числе строительно-монтажных, в сроки, установленные Контрактом, Подрядчик обязан по требованию Государственного заказчика возвратить сумму неотработанного аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса) в срок не позднее 7 (семи) дней с момента получения требования, если в требовании не установлен иной срок (настоящий пункт применяется при условии наличия аванса).
3.11. [bookmark: _Hlk15913166][bookmark: _Hlk45177582]В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного (непогашенного) аванса, в соответствии со п. 3.9 - 3.11 Контракта, Подрядчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ, если иное не установлено соглашением Сторон (настоящий пункт применяется при условии наличия аванса).  
3.12. [bookmark: _Hlk40715114]В случае, уменьшения ранее доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства, которые влекут уменьшение цены Контракта, Государственный заказчик несет расходы по оплате выполненных Подрядчиком работ до дня уведомления последнего об уменьшении ранее доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств на период строительства (реконструкции) Объекта, направленного Государственным заказчиком в порядке, предусмотренном пунктом 21.1 Контракта для направления уведомлений. Расходы по оплате работ, выполненных без согласия Государственного заказчика Подрядчиком и (или) третьими лицами по договору с Подрядчиком после дня уведомления Подрядчика Государственным заказчиком, возлагаются на Подрядчика.
3.13. В случае если при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Контракта, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам в соответствии с положениями Контракта, а полученная Подрядчиком экономия распределяется в полном объеме в пользу Государственного заказчика.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Работы, предусмотренные Контрактом, выполняются в сроки и объемах в соответствии с Графиком окончания строительно-монтажных работ, который является Приложением № 2 к Контракту и его неотъемлемой частью, Детализированным графиком окончания строительно-монтажных работ, который составляется по форме Приложения № 2.1 к Контракту и является неотъемлемой частью Контракта, совместно именуемые «Графики».
Начало работ – с даты заключения Контракта.
Окончание строительно-монтажных работ – не позднее «31» октября 2022 г. 
Получение ЗОС и подписание Акта сдачи приемки законченного строительством объекта (окончание строительства) – не позднее «07» декабря 2022г.  
4.2. Срок начала строительства (реконструкции) Объекта, срок окончания строительства (реконструкции) Объекта (конечный срок), промежуточные сроки начала и окончания выполнения отдельных видов и/или этапов работ определены Графиками. 
4.3. Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с проектной и рабочей документацией в сроки, установленные Графиками. 

5. Права и обязанности Сторон
5.1.  Государственный заказчик вправе: 
5.1.1. Передать третьим лицам функции по осуществлению строительного контроля и/или технического заказчика.
5.1.2. Самостоятельно или через уполномоченное Государственным заказчиком лицо осуществлять строительный контроль, а также контроль за соблюдением сроков выполнения работ, предусмотренных Графиками, качеством предоставленных Подрядчиком строительных материалов.
5.1.3. В общем журнале и специальных журналах работ, в которых Подрядчиком ведется учет выполнения работ, фиксировать замечания к работам, выполненным Подрядчиком или привлеченными последним третьими лицами, и информацию об отступлениях от проектной документации, рабочей документации, о нарушениях требований технических регламентов, о нарушениях правил, установленных стандартами, сводами правил, выявленных при осуществлении строительного контроля, с указанием сроков их устранения. Указанные журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписями уполномоченных лиц и печатями Государственного заказчика и Подрядчика (при ее наличии), иметь регистрационную надпись органа государственного строительного надзора и постоянно находиться на Объекте. Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.1.4. Получать беспрепятственный доступ на Объект.
5.1.5. Приостанавливать производство Работ при осуществлении их с отступлением от требований проектной и/или рабочей документации. 
5.1.6. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
5.1.9. Осуществлять строительный контроль, в том числе лабораторным способом.
5.1.10. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.
5.1.11. Государственный заказчик вправе ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.
5.1.12. [bookmark: _Hlk45180638][bookmark: _Hlk44666325]Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Государственным заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Государственным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Государственным заказчиком (далее – излишне уплаченные денежные средства).
5.1.13. Государственный заказчик вправе удержать сумму излишне уплаченных денежных средств, сумму неотработанного (непогашенного) аванса и ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), суммы убытков и штрафные санкции (при наличии) расходов на устранение недостатков (дефектов) работ из сумм, подлежащих оплате по Контракту.
5.1.14. Осуществлять иные права, предоставленные Государственному заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.2. Государственный заказчик обязан:
5.2.1. [bookmark: sub_100411]Не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня подписания Контракта Сторонами передать Подрядчику строительную площадку по акту приема-передачи строительной площадки по форме Приложения № 3 к Контракту.
5.2.2. [bookmark: sub_100412]Передать Подрядчику не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня подписания Контракта следующую документацию:
[bookmark: _Hlk45180686]- копию разрешения на строительство (реконструкцию) Объекта (при необходимости); 
- копию решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); 
- копию Регламента о приемо-сдаточной документации на объектах федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и                               г. Севастополя до 2020 года», утвержден приказом генерального директора                                       ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 27.07.2018 № 213.
5.2.3. [bookmark: sub_100414]В срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта передать Подрядчику необходимую для строительства (реконструкции) рабочую документацию, утвержденную в производство работ. 
5.2.4. [bookmark: _Hlk45180766]Рассмотреть детализированный график окончания работ. Детализированный график окончания строительно-монтажных работ утверждается дополнительным соглашением к Контракту и является его неотъемлемой частью.
5.2.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком на утверждение и согласование программы работ на выполнение обследования технического состояния объекта и/или программы работ по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий) в соответствии с подпунктом «в» пункта 5.4.8 Контракта, утвердить и передать Подрядчику по одному экземпляру указанных документов либо направить Подрядчику замечания к содержанию и (или) оформлению данных программ или одной из них с указанием срока устранения замечаний и повторного представления документов, но в любом случае не позднее 3-х (трех) рабочих дней.
5.2.6. [bookmark: sub_100415]В срок и в порядке, установленные Статьей 7 Контракта, осуществлять приемку выполненных Работ (результата работ). При окончании строительства (реконструкции) Объекта подписать акт приема передачи строительной площадки.    
5.2.7. Передать Подрядчику копию документа Государственного заказчика, оформленного в установленном порядке, о назначении своего представителя, ответственного за строительный контроль - в 1 экз.
5.2.8. Производить освидетельствование скрытых работ.
5.2.9. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании Сметы контракта с учетом Графика окончания строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
Оплата выполненных работ осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 
5.2.10. [bookmark: _Hlk40803191]Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
Государственный заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.
5.2.11. Участвовать в проверках, проводимых органами Государственного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.
5.2.12. Рассмотреть в срок не позднее 15 дней, с момента получения акта о невозможности исполнения или о несоответствии документации с приложениями документов, согласовать его или направить мотивированный отказ в подписании. В случае направления мотивированного отказа работы по Контракту, в том числе в части, приостановленными не считаются.     
5.2.13. [bookmark: _Hlk6995984]Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных работ. 
5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3.3. Определить конкретные виды и объемы работ, из числа видов и объемов работ, указанных в пункте 5.4.3 Контракта, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту.
5.3.4. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. [bookmark: _Hlk42156835]Окончить работы по строительству (реконструкции) Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с Графиком окончания строительно-монтажных работ, который является Приложением № 2 к Контракту и его неотъемлемой частью.
5.4.1.1. Окончить работы по строительству (реконструкции) Объекта в соответствии с Детализированным графиком окончания строительно-монтажных работ, который составляется по форме Приложением № 2.1. к Контракту.
5.4.1.2. Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией.
5.4.1.3. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Контракта провести   обследование технического состояния объекта и/или обследование несущих строительных конструкций здания (зданий). 
5.4.1.4. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со строительными нормами и правилами, с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства (в части действующей), а также в соответствии с иными положениями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь: Регламент о приемо-сдаточной документации на объектах федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержден приказом генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 27.07.2018 № 213.
5.4.2. [bookmark: _Hlk5792293]В течение 5 (пяти) дней со дня получения акта приема-передачи строительной площадки принять от Государственного заказчика и подписать указанный акт и приступить к строительству (реконструкции) Объекта в срок, установленный Графиком окончания строительно-монтажных работ для начала строительства (реконструкции) Объекта.  
Не направление подписанного акта приема-передачи в установленные сроки, приравнивается к приему строительной площадки без замечаний.  
5.4.3. Выполнить самостоятельно в соответствии с проектной документацией без привлечения других лиц работы в объеме не менее 90% от цены Контракта, выбранные Подрядчиком на основании пункта 5.3.3 Контракта из утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570, составляющих непосредственное содержание предмета настоящего Контракта:
1. Подготовительные работы
2. Земляные работы
3. Свайные работы
4. Устройство фундаментов и оснований
5. Возведение несущих конструкций
6. Возведение наружных ограждающих конструкций
7. Устройство кровли
8. Фасадные работы
9. Внутренние отделочные работы
10. Устройство внутренних санитарно-технических систем
11. Устройство внутренних электротехнических систем
12. Устройство внутренних трубопроводных систем
13. Устройство внутренних слаботочных систем
14. Установка подъемно-транспортного оборудования
15. Монтаж технологического оборудования
16. Пусконаладочные работы
17. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
18. Устройство наружных сетей канализации
19. Устройство наружных сетей водоснабжения
20. Устройство наружных сетей теплоснабжения
21. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог
22. Благоустройство.
5.4.4. Получить разрешение на вырубку зеленых и лесных насаждений, технические условия на временные присоединения в случаях и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.5. В течение 14 (четырнадцати) дней со дня передачи Государственным заказчиком необходимой для строительства (реконструкции) рабочей документации рассмотреть ее и при наличии замечаний и предложений к такой документации направить их Государственному заказчику, в соответствии с СП 48.13330.2019.
5.4.6. Передать Государственному заказчику выполненные Работы (результат работ), передать законченный строительством (реконструкцией) Объект в сроки, установленные Графиками.
5.4.7. [bookmark: _Hlk32478232]В течение 10 (десяти) дней после дня подписания Контракта предоставить Государственному заказчику:
а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте с указанием стажа работы и сведений об образовании ответственного лица. 
[bookmark: _Hlk5721856]б) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте, при обязательном наличии данного специалиста в национальном реестре специалистов согласно статье 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ.
в) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте.
г) Приказ о назначении ответственного лица или ответственных лиц за выполнение обследования технического состояния объекта и/или обследования несущих строительных конструкций здания (зданий).
д) Приказ о назначении ответственного лица за поддержание безопасности объекта, пропускного и внутриобъектового режимов на строящемся объекте, соблюдение специального контроля, одновременно предоставляя на согласование Государственному заказчику Инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режимах на Объекте, о чем направить Государственному заказчику в тот же срок официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться Ф.И.О. ответственных представителей, занимаемая у Подрядчика должность, полномочия, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа (приказа, доверенности) о назначении представителей, контактные телефоны (стационарный и мобильный) и электронные адреса представителей Подрядчика. 
Ответственные представители Подрядчика обязаны доводить до сведения Государственного заказчика все информационные материалы, документы и решения Подрядчика, оформленные в надлежащем порядке.
[bookmark: _Hlk45181007]е) Необходимое количество общих журналов производства работ, специальных, прочих необходимых журналов по формам, соответствующим действующим нормативно-техническим документам, подготовленными (с заполненными титульными листами, прошнурованными и пронумерованными) для регистрации в уполномоченных органах, осуществляющим надзор за строительством.
5.4.8. [bookmark: _Hlk14963990][bookmark: _Hlk45181031]В течение 20 (двадцати) дней со дня подписания Контракта сформировать и согласовать с Государственным заказчиком:
[bookmark: _Hlk42157246]а) Детализированный график окончания строительно-монтажных работ по форме Приложения № 2.1 к Контракту в 2 -ух (двух) экземплярах.
[bookmark: _Hlk45181090]В течение срока, установленного настоящим пунктом, устранить замечания и передать Государственному заказчику Детализированный график окончания строительно-монтажных работ.
Детализированный график окончания строительно-монтажных работ утверждается дополнительным соглашением к Контракту и является его неотъемлемой частью. 
[bookmark: _Hlk5721910]б) Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту по форме Приложения № 4 к Контракту, в 2-ух (двух) экземплярах. 
Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, оформляется дополнительным соглашением к Контракту и являются его неотъемлемой частью.
в) Программу работ на выполнение обследования технического состояния объекта и/или программу работ по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий) в соответствии с СП 13-102-2003. Указанные документы передать в 2 (двух) экземплярах на согласование и утверждение Государственному заказчику. 
5.4.9. [bookmark: _Hlk5722077]Проверить переданную Государственным заказчиком проектную и рабочую документацию на предмет наличия недостатков до начала выполнения Работ не позднее 14 (четырнадцати) дней с даты получения проектной и рабочей документации.
5.4.10. [bookmark: _Hlk5722258]Разработать и предоставить Государственному заказчику утвержденный уполномоченным лицом Подрядчика проект производства работ (ППР) на все виды работ по объекту в соответствии с пунктом 6.14 СП 48.13330.2019, а также технологические карты, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пуско-наладочных работ на отдельные виды, не представленные в ППР, не позднее 10 (десяти) дней до начала этих работ. 
5.4.11. [bookmark: _Hlk94795059]Передать по окончании Работ Государственному заказчику оригинал рабочей документации в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе с внесенными в нее надписями, сделанными лицами Подрядчика, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии выполненных в натуре работ рабочим чертежам рабочей документации или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, в соответствии с п. 8.2.1. СП 48.13330.2019 и п. 5.6 РД 11-02-2006.
5.4.12. Предоставить Государственному заказчику в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения от Государственного заказчика письменного уведомления, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по Контракту. 
5.4.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания работ обследования технического состояния объекта и/или по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий) сформировать и предоставить Государственному заказчику заключение (отчет) о результатах данных работ в 1 экземпляре в электронном виде.
5.4.13.1. При отсутствии замечаний и согласовании соответствующим уведомлением (письмом) Государственного заказчика заключения (отчета) о результатах обследования технического состояния объекта и/или по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий) предоставляет указанный отчет в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах в течение 1 рабочего дня со дня получения уведомления (письма) о согласовании.
5.4.13.2. При получении мотивированного отказа с перечнем замечаний Государственного заказчика о согласовании заключения (отчета) о результатах обследования технического состояния объекта и/или по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий) в течение 7 (семи) рабочих дней направляет исправленное заключение (отчета) о результатах обследования технического состояния объекта и/или по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий).
5.4.13.3. В случае установления неустранимых дефектов несущих строительных конструкций вместе с заключением (отчетом) о результатах работ по обследованию направляется акт о невозможности выполнения в соответствии с пунктом 5.4.64 Контракта.
5.4.14. Предоставлять Государственному заказчику по его требованию информацию о ходе строительства (реконструкции) Объекта по форме, в объеме и сроки, содержащиеся в требовании или Контракте.
5.4.15. [bookmark: _Hlk45181202][bookmark: _Hlk42157389][bookmark: _Hlk25244221]По требованию Государственного заказчика разрабатывать на основании утвержденного Детализированного графика окончания строительно-монтажных работ и согласовывать с Государственным заказчиком недельные графики окончания работ на следующий месяц по форме Приложению №5 к Контракту.
5.4.16. [bookmark: _Hlk45181232]По требованию Государственного заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с детализированным и (или) недельным графиком окончания работ в электронном формате разработки на электронную почту Государственного заказчика. По письменному запросу Государственного заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам.
5.4.17. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте - всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Государственного заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.
5.4.18. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой и обувью, защитными касками и очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.
5.4.19. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт строительства, в соответствии с СП 48.13330.2019 с указанием наименования объекта, наименования застройщика (Государственного заказчика), Подрядчика, проектной организации, представителя органа государственного строительного надзора, фамилии, должности и номера телефонов, ответственных лиц указанных организаций, наименование и  контактную информацию саморегулируемой организации Подрядчика, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристикой. 
5.4.20. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики. 
5.4.21. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать предусмотренные нормативными документами знаки безопасности. 
5.4.22. [bookmark: _Hlk107322100]Произвести разбивку в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, геодезическую разбивочную основу.
Передавать по окончании Работ Государственному заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительно-монтажных Работ и сохраняемых до их окончания.
5.4.23. До начала любых работ по Контракту оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и ПОС. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с ППР и ПОС. 
5.4.24. Обеспечить в ходе строительства за свой счет выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение, станцию мойки колес на выезде со строительной площадки. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, сетями связи за свой счет.
5.4.25. Обеспечить в ходе строительства за свой счет необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д. 
5.4.26. Получить ордер на земляные работы и обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.27. Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном Статьей 6 Контракта.
5.4.28. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.
5.4.29. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
5.4.30. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий по письменному уведомлению Государственного заказчика.
5.4.31. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Государственного заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Государственного заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от проектной и рабочей документации и условий Контракта.
5.4.32. [bookmark: _Hlk42157524]Обеспечить представителям Государственного заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве или реконструкции объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования. 
Для осуществления контроля в том числе беспрепятственно допускать представителей Государственного заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ.
5.4.33. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническими регламентами, СНиПами, СП, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.
5.4.34. [bookmark: _Hlk42157585]Обеспечить поставку необходимых для строительства или реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 
Обеспечить поставку необходимых для строительства (реконструкции) и ввода Объекта в эксплуатацию оборудования, мебели, инвентаря (при наличии), предусмотренных проектной документацией к поставке, их установку, монтаж, наладку и хранение.
5.4.35. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. На иностранное оборудование документация в том числе должна быть переведена на русский язык, так же на измерительное оборудование и приборы должны быть сертификаты утверждения типа средств измерений и поверка, выполненная поставщиком по импорту.
5.4.36. Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и ТС являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.
5.4.37. Ежедневно производить записи в общем журнале работ, специальных журналах производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Копии журналов учета производства работ представлять представителям Государственного заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.
5.4.38. Выполнить за свой счет в установленном порядке работы, необходимость которых вызвана обстоятельствами сезонного климатического и погодного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
5.4.39. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и в период гарантийного срока.
5.4.40. В случае если Государственный заказчик установит необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик. 
5.4.41. [bookmark: _Hlk45181299]Известить Государственного заказчика не менее чем за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки Государственным заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Государственного заказчика и (или) авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями Государственного заказчика и (или) авторского надзора, затем восстановить ее за свой счет. При этом Государственный заказчик не несет ответственности за нарушение сроков строительства объекта.
5.4.42. Немедленно известить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
-возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы.
Подрядчик, не предупредивший Государственного заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 7 (семи) дневного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Государственного заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Государственному заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
5.4.43. Обеспечивать в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет цены Контракта систематическую уборку объекта от порубочного остатка, отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещение отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
Заключать в счет цены Контракта со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов.
Согласовывать с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.), транспортную схему вывоза отходов, вести документацию по учету отходов и получать соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключать договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.
Не позднее 1 (одного) месяца после заключения Контакта заключить договор по вывозу строительного мусора и ТБО.
5.4.44. [bookmark: _Hlk42157767]Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства (реконструкции) объекта освободить земельный участок от временных построек и  сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами  производства  и  потребления  и направить Государственному заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта. 
Также в срок, указанный в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан обеспечить уборку всех помещений Объекта, осуществить мойку оконных стекол, удаления всех пятен краски и грязи с поверхностей и направить Государственному заказчику акт приема-передачи строительной площадки.
[bookmark: _Hlk25244547]В случае не направления Подрядчиком акта приема-передачи строительной площадки в срок, установленный настоящим пунктом Контракта, Государственный заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке.  
5.4.45. [bookmark: _Hlk42157957]Информировать Государственного заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, повреждений или гибели имущества и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.4.46. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта) в эксплуатацию.
5.4.47. При изменении расчетного счета в течение 3 (трех) дней уведомить Государственного заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.
5.4.48. Обеспечить проведение работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.  
5.4.49. Соблюдать миграционное законодательство, не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.50. Информировать Государственного заказчика об изменении, прекращении членства Подрядчика в саморегулируемой организации в области строительства, уровня его ответственности по обязательствам с учетом условий его членства в такой саморегулируемой организации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий путем направления копии выписки из реестра саморегулируемой организации. 
5.4.51. [bookmark: _Hlk45181346][bookmark: _Hlk5730881]По требованию Государственного заказчика и в соответствии с ним передать ему оригиналы проектной, рабочей документации, в том числе рабочую документацию в соответствии с п. 5.4.11 Контракта,  а также исполнительную и иную документацию на выполненные работы на бумажном носителе и формате разработки при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты расторжения Контракта.  
5.4.52. Обеспечить Государственного заказчика необходимыми офисными помещениями для размещения его персонала на территории строительной площадки в соответствии с нормами, установленными проектной и рабочей документациями для временных зданий и сооружений, а также офисным оборудованием для осуществления контроля.
5.4.53. Предоставить Государственному заказчику сведения обо всех привлеченных к исполнению Контракта третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры. 
5.4.54. [bookmark: _Hlk42158017]Обеспечить организацию и осуществление видеонаблюдения на Объекте с выводом видеосигнала в срок не позднее 20 дней с момента подписания Контракта в целях обеспечения контроля за ходом строительства (реконструкции) в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» и предоставить круглосуточный доступ посредством прямой ссылки к видеонаблюдению Государственному заказчику, за собственные средства, с возможностью удалённого доступа в соответствии с согласованной не позднее 7 дней с момента подписания Контракта Государственным заказчиком схемой расположения видеокамер и количества точек доступа видеонаблюдения. Дополнительно установить стационарно на верхней точке строительной площадки уличную IP камеру (до завершения всех строительно-монтажных работ видеокамера не должна перемещаться) с ведением архивной записи (с последующем направлением на сервер Министерства строительства и архитектуры Республики Крым) в дневное время с форматом сьемки Full Hd, разрешением 1920*1080 точек, частотой кадров не менее 24 в секунду, регистратором, двумя накопителями на жестких магнитных дисках, емкостью не менее 2 Терабайта, источником бесперебойного питания, коммутатором, маршрутизатором, шкафом наружного исполнения.  
5.4.55. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Государственного заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.
5.4.56. По требованию Государственного заказчика возвратить сумму излишне уплаченных денежных средств и полученных Подрядчиком в случае установления Государственным заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Государственным заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Государственным заказчиком
5.4.57. В срок не позднее 5 дней с момента возникновения оснований для возврата части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта и возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств направить Государственному заказчику заявление о возврате соответствующего обеспечения.
5.4.58. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
5.4.59. [bookmark: _Hlk45181443]Передать Государственному заказчику оригиналы на бумажном носителе и в электронном виде исполнительную документацию на выполненные работы, в том числе рабочую документацию в соответствии с п. 5.4.11 Контракта,  в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5.4.60. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта, предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом:
5.4.60.1. Выполнение пуско-наладочных работ и испытаний оборудования и систем (индивидуальных испытаний) производится силами и за счет Подрядчика, в том числе субподрядных организаций, имеющих соответствующие допуски (СРО, лицензии, аккредитации и пр.), а также аттестованными специалистами, при наличии соответствующих приказов о назначении. При испытаниях используются инструменты и оборудование, имеющую поверку. 
5.4.60.2. Для обеспечения гарантии устанавливаемого оборудования Подрядчик за свой счет привлекает шефмонтажные организации для монтажа, пуско-наладки, испытаний или сдачи в эксплуатацию оборудования при наличии указаний в договорах поставки Подрядчика или документации производителя.
5.4.60.3. [bookmark: _Hlk45181496]При необходимости при производстве индивидуальных испытаний Подрядчик разрабатывает программу испытаний, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пуско-наладочных работ на отдельные виды и согласовывает ее с соответствующими органами. При этом производимые работы должны соответствовать согласованной программе.
5.4.60.4. По результатам ПНР и испытаний Подрядчик оформляет документацию в виде технических отчетов, заключений, либо отдельных документов (актов, протоколов) с однозначными выводами о годности работоспособности оборудования и систем в соответствии с действующим законодательством и требованиями стандартов. 
5.4.60.5. Подрядчик предоставляет инструкции по эксплуатации оборудования и систем согласно требованиям действующих стандартов. 
5.4.60.6. Государственный заказчик имеет право присутствовать на испытаниях. При этом Подрядчик обязан за 3 дня до начала испытаний уведомить Государственного заказчика о начале соответствующих испытаний. Государственный заказчик вправе проверить результаты индивидуальных испытаний регистрационно по предоставленной документации организацией, производящей работы. 
5.4.60.7. Государственный заказчик имеет право потребовать, а Подрядчик обязан произвести повторные испытания любого оборудования или системы за свой счет, при наличии обоснованных замечаний по результатам проверки.
5.4.60.8. После непосредственных испытаний, а также на основании представленной документации по результатам проведенных испытаний оборудования и систем при отсутствии замечаний рабочая комиссия на итоговой проверке подписывает акты приемки оборудования после индивидуального испытания по форме М СП 68.13330.2017.
5.4.61. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Государственному заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.62. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
5.4.62.1. Подрядчик несет ответственность перед Государственным заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
5.4.63. В целях реализации Контракта и ввода Объекта в эксплуатацию принять от Государственного заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей и обеспечить сохранность всех предусмотренных проектной документацией к поставке и поставляемых на Объект материалов, оборудования, инвентаря и нести ответственность за не сохранность вышеуказанных материалов, оборудования и инвентаря до даты приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта Государственным заказчиком.
5.4.64. [bookmark: _Hlk25760910]Если в ходе исполнения Контракта будут выявлены обстоятельства, препятствующие исполнению Контракта (в том числе в части) или определяющие несоответствие проектной и (или) сметной документации законодательству РФ и (или) фактическим обстоятельствам направить для подписания Государственному заказчику акт о невозможности выполнения или о несоответствии документации условиям для получения ЗОС с приложениями документов, обосновывающих такую невозможность или несоответствие. 
5.4.65. [bookmark: _Hlk44680977][bookmark: _Hlk45181584]По требованию Государственного заказчика, осуществить корректировку проектной и (или) сметной и (или) рабочей документации на основании Технического задания, согласованного с Государственным заказчиком и в случаях, установленных законодательством РФ предоставить положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости или обеспечить проектное и (или) экспертное сопровождение. 
5.4.66. Направить в адрес Государственного заказчика, необходимую и достаточную, откорректированную проектную и (или) сметную документацию,  имеющие положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости и (или) откорректированную рабочую документации, соответствующую требованиям законодательства РФ для получения ЗОС, а также соответствующую условиям обеспечения расчетного срока  эксплуатации Объекта. 
5.4.67. В случае подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, при наличии неотработанного аванса, Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса не позднее 10 (десяти) дней после получения требования Государственного заказчика, если иной срок не установлен требованием Государственного заказчика (в случае если Контрактом предусмотрен аванс).
5.4.68. Подрядчик обязан подписать и направить Государственному заказчику итоговый акт сверки взаиморасчетов по Контракту в течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения от Государственного заказчика.
5.4.69. Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Подрядчик не вправе:
5.5.1. Передавать на субподряд работы по организации строительства Объекта. 
5.5.2. Приступать к строительным работам до наличия утвержденного ППР, соответствующего условиям безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу строительства.
5.5.3. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в проектной и/или рабочей документации, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5.4. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектной и рабочей документации.
5.5.5. Без письменного согласия Государственного заказчика уступать и передавать в залог права требований по денежным обязательствам, основанным на Контракте.

6. Охранные мероприятия и риск случайной гибели материалов, оборудования, 
а также результатов выполненных работ
6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений и объекта капитального строительства.
Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, мебели, инвентаря, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.
Подрядчик обеспечивает пропускные и внутриобъектные режимы на Объекте. Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Государственным заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антивандальной и антитеррористической защиты.
Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Государственного заказчика по всем вопросам, связанным с охранными мероприятиями, пропускным режимом, охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
Подрядчик обязуется уведомлять Государственного заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте в связи с исполнением Контракта.
6.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
6.3. Все риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Контракта имущества, несёт Подрядчик.
6.4. Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки, законченного строительством (реконструкцией) Объекта по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта несет Подрядчик. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Государственному заказчику после подписания им указанного акта.

7. Приемка выполненных работ, приемка Объекта
7.1. [bookmark: _Hlk32478471][bookmark: _Hlk42158200]Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы контракта, Графика окончания строительно-монтажных работ и Графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.2. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию.
7.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы Контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика.
7.4. [bookmark: sub_10082][bookmark: _Hlk32478499][bookmark: sub_10083][bookmark: _Hlk42158373]Порядок приемки выполненных работ:
7.4.1. При завершении выполнения работ по Контракту, в том числе отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками, Подрядчик обязан не позднее 10 числа текущего месяца письменно уведомить Государственного заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Государственного заказчика, об их завершении (далее - уведомление о завершении работ) с приложением документов, подписанных со своей стороны, в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе: 
- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в 4-х (четырех) экземплярах. В указанном акте реквизиты, относящиеся к единичным расценкам (гр. 4 «Номер единичной расценки»), не заполняются, в ней проставляется прочерк. В графе 2 («Номер позиции по смете») и графе 7 («Выполнено работ; цена за единицу, руб.») проставляются реквизиты из Сметы контракта;
- справку о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3 в 4-х (четырех) экземплярах; 
[bookmark: _Hlk5731060]- акты на монтируемое и не монтируемое оборудование по утвержденной Государственным заказчиком форме в 4-х (четырех) экземплярах;
- комплект  исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Контрактом и Регламентом о приемо-сдаточной документации на объектах федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержден приказом генерального директора ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» от 27.07.2018 № 213, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов, подписанную всеми участвующими в приемке лицами; 
- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, в формате разработки;
[bookmark: _Hlk45181631][bookmark: _Hlk44933284]- товарные накладные или универсальный передаточный документ или акт о приемки выполненных работ, подтверждающего стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) при исполнении Контракта, в том числе не требующего выполнения работ по его монтажу и оформленные в установленном порядке (при расчете за непредвиденные работы, а также в случае замены материалов, оборудования, мебели и инвентаря); 
[bookmark: _Hlk45181751]- счета на оплату работ, счета-фактуры (при необходимости).
7.4.2. Государственный заказчик в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 7.4.1 Контракта:
- осуществляет осмотр выполненных работ с участием Подрядчика;
- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие проектной и рабочей документации; 
[bookmark: _Hlk5731182]- подписывает представленный акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.
7.4.3. [bookmark: sub_10084][bookmark: _Hlk5731199]Подрядчик за свой счет и в указанный Государственным заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документов и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Государственным заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 2 (двух) дней со дня получения от Государственного заказчика уведомления.
7.4.4. [bookmark: _Hlk5731313][bookmark: _Hlk45181795]Если Подрядчик представил результат работ с несоответствием проектной документации, ненадлежащим качеством, отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки работ, то при отказе Государственного заказчика (уполномоченного лица) или приемочной комиссии от Государственного заказчика подписать акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненной работы по форме КС-3 последним направляется мотивированный отказ в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком работ составляется в течении 10 (десяти) дней со дня предоставления Подрядчиком документов. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются последним за свой счет.
7.4.5. [bookmark: _Hlk5731371]Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке Работ и подписания Государственным заказчиком соответствующей исполнительной документации и приемки каждого предыдущего вида работ. 
7.4.6. [bookmark: sub_10085]После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктом 7.4.1 Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Государственным заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 7.4.2 Контракта, повторно рассматриваются Государственным заказчиком.
7.4.7. [bookmark: sub_10086]Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при необходимости) и дату их составления.
7.4.8. [bookmark: sub_10087][bookmark: _Hlk5731429]К моменту передачи Государственному заказчику любого отчетного документа (в том числе акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, актов скрытых работ, актов испытаний, акта приемки законченного строительством (реконструкцией) Объекта и других документов) Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Государственного заказчика строительный контроль. Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Государственного заказчика и (или) документы, не подписанные Сторонами, Государственным заказчиком не принимаются.
7.4.9. Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Государственным заказчиком этапов, промежуточных результатов Работ до приемки Государственным заказчиком Объекта, готового к вводу в эксплуатацию и подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, несет Подрядчик.
7.4.10. [bookmark: sub_10088]После завершения в полном объеме всех работ, предусмотренных пунктом 4.1 Контракта и проектной документацией, Подрядчик направляет Государственному заказчику заявление по приложению А (далее – Заявление), справки по приложениям Б и В СП 68.13330.2017. 
7.4.11. [bookmark: _Hlk94795036]Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее 30 дней до подачи Заявления, полностью передать документацию согласно СП 68.13330.2017 и СП 48.13330.2019, но не менее 3-х (трех) экземпляров, в том числе рабочую документацию в соответствии с п. 5.4.11 Контракта, в составе и объеме необходимом для получения ЗОС на бумажном носителе, подписанную всеми участниками строительства, и на электронном носителе, а также иную документацию Государственному заказчику, необходимую для получения Государственным заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
7.4.12. До подачи Заявления Подрядчиком должны быть:
·  составлены и согласованы с уполномоченными органами исполнительные чертежи подземных сетей;
· получены документы, подтверждающие подключение к сетям инженерно-технического обеспечения; 
· получены разрешения на пуск в эксплуатацию энергоустановок; 
· проведены пуско-наладочные работы, индивидуальные испытания и комплексные опробования оборудования и систем, оформлены их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации.
7.4.13. [bookmark: sub_10810]Государственный заказчик рассматривает документы, указанные в пунктах 7.4.10, 7.4.11, 7.4.12 Контракта в течение 10 (десяти) дней с момента получения Заявления. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, а также экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.
7.4.14. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний рабочей комиссии Государственный заказчик подписывает акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 (далее – КС-11). 
7.4.15. [bookmark: sub_10811]После подписания КС-11 Государственный заказчик направляет извещение об окончании строительства (реконструкции) Объекта в орган Государственного строительного надзора. 
7.4.16. [bookmark: sub_10812]Подрядчик за свой счет в сроки, установленные органом Государственного строительного надзора и других уполномоченных органов, обязан устранить недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, которые послужили основанием для отказа в выдаче ЗОС.
7.4.17. [bookmark: sub_10813][bookmark: _Hlk44667644]В случае, если Подрядчик нарушит срок устранения недостатков (дефектов) работ, Государственный заказчик вправе своими силами устранить такие недостатки или поручить их устранение третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ. 
7.4.18. После получения ЗОС Подрядчик направляет Государственному заказчику для подписания Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта и одновременно предоставляет обеспечение гарантийных обязательств. Государственный заказчик в течение 10 (десяти) дней рассматривает его, при наличии замечаний направляет мотивированный отказ с указанием сроков устранения недостатков или подписывает представленный акт. 
7.4.19. [bookmark: sub_10815][bookmark: _Hlk45796320]Объект признается построенным (реконструированным), а работы оконченными со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта и при наличии ЗОС Государственного строительного надзора.
7.4.20. До момента признания объекта построенным (реконструированным) затраты, связанные с эксплуатацией строительной площадки (в том числе коммунальные платежи, обслуживание, пожарная безопасность, охрана и др.), а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования строительной площадки, объекта и оборудования, несет Подрядчик.

8. Материалы, оборудование и выполнение работ
8.1. Подрядчик осуществляет обеспечение строительства (реконструкции) Объекта необходимыми материалами и (или) оборудованием в соответствии с проектной и рабочей документацией. 
8.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Государственному заказчику за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
Строительная техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
Строительная техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии. 
8.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Государственному заказчику до приемки им выполненных работ.
8.4. Государственный заказчик, представители Государственного заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проектной документации и условиям Контракта;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.
8.5. Подрядчик не вправе без согласования с Государственным заказчиком, Техническим заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при выполнении Работы в соответствии с проектной и рабочей документацией, даже в случае, если такая замена не повлияет на качество Работы. 
8.6. Материалы и (или) оборудование, предусмотренные проектной и рабочей документацией, могут быть заменены по согласованию с Государственным заказчиком при условии, что:
8.6.1. Характеристики предлагаемых для замены материалов и (или) оборудования должны иметь улучшенные характеристики по сравнению с проектной и рабочей документацией;
8.6.2. Предложение Подрядчика не должно влечь за собой увеличение цены Контракта и (или) увеличения сроков выполнения Работы.
8.7. Подрядчик осуществляет обеспечение поставки необходимых для строительства (реконструкции) и ввода Объекта в эксплуатацию оборудования, мебели, инвентаря (при наличии), предусмотренных проектной документацией к поставке.
8.7.1. Оборудование, мебель и инвентарь, предусмотренные к поставке Контрактом, приобретаются Подрядчиком при условии согласования номенклатуры и сроков приобретения с Государственным заказчиком, если номенклатура и сроки не определены Контрактом. В противном случае Государственный заказчик имеет право не принимать к оплате оборудование, мебель и инвентарь, закупленное без согласования с Государственным заказчиком. 
8.7.2. В ходе исполнения данного условия по согласованию Государственного заказчика с Подрядчиком допускается поставка оборудования, мебели и инвентаря качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в Контракте. 
8.7.3. Подрядчик обязуется поставить новое оборудование, мебель и инвентарь, то есть те, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Все поставляемые для строительства оборудование, мебель и инвентарь должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
8.7.4. [bookmark: _Hlk43475051]Оборудование, мебель и инвентарь, предусмотренные к поставке Контрактом, приобретаются Подрядчиком с учетом требований (запретов, ограничений и пр.) для закупки отдельных товаров, установленных законодательством РФ, в том числе для происходящих из иностранных государств, действующим на дату приобретения. Перечень таких товаров согласовывается Сторонами дополнительным соглашением к Контракту на дату приобретения.
8.7.5. В случае выявления несоответствия поставленного оборудования, выполненных и переданных Государственному заказчику строительно-монтажных, пусконаладочных работ утвержденной проектной документации, либо иных недостатков по настоящему Контракту, Государственный заказчик направляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ, в котором оговаривает обнаруженные при приемке недостатки с указанием сроков устранения недостатков Подрядчиком. При этом, Государственный заказчик имеет право действовать в рамках гражданского законодательства.
8.8. Государственный заказчик, представители Государственного заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях: 
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи объекта капитального строительства.
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования, нарушению технологии производства работ; 
в) при выявлении на строительной площадке фактов нарушений правил охраны труда и техники безопасности и возникновении угрозы жизни и здоровью работникам подрядных организаций или третьим лицам. 
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
8.9. Если в ходе исполнения Контракта в том числе по результатам обследования технического состояния объекта и/или по обследованию несущих строительных конструкций здания (зданий) будут выявлены обстоятельства, препятствующие исполнению Контракта (в том числе в части) или определяющие несоответствие проектной или сметной документации законодательству РФ и Сторонами  подписан акт о невозможности выполнения или о несоответствии документации для получения ЗОС Подрядчик осуществляет корректировку проектной и (или) сметной  и (или) рабочей документации на основании Технического задания, согласованного с Государственным заказчиком и в случаях установленных законодательством РФ предоставляет положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости,  в случаях установленных законодательством РФ или обеспечивает проектное и (или) экспертное сопровождение.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. [bookmark: _Hlk42158471][bookmark: _Hlk11336154][bookmark: _Hlk22111921]Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом №44-ФЗ.
В том числе изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается:
9.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
9.1.2. [bookmark: _Hlk14960069]При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
9.1.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 
9.2. Контракт может быть расторгнут:
9.2.1. по соглашению Сторон;
9.2.2. по решению суда;
9.2.3. в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.3. Государственный заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 
9.3.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
9.3.2. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
9.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.4. [bookmark: _Hlk90042252]Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
 а) Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона 44-ФЗ;
 б) при определении Подрядчика Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в пп. «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика. 
9.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
9.5.1. [bookmark: _Hlk15912575]в случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по Контракту, в том числе, в случае прекращения их действия (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ);
9.5.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
9.5.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Государственный заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
9.5.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Государственным заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
9.5.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Государственного заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.6. [bookmark: _Hlk90045726]Государственный заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Государственным заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственным заказчика от исполнения Контракта.
[bookmark: _Hlk91519166][bookmark: _Hlk106638131][bookmark: _Hlk91519722][bookmark: _Hlk90039628][bookmark: _Hlk91519344]9.7. В случае принятия Государственным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Государственный заказчик направляет (передает) такое решение Подрядчику в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.8. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.9. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.
[bookmark: _Hlk90039686]9.10. В случае отмены Государственным заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.11. Государственный заказчик в не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
[bookmark: _Hlk90039810]9.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.13. В случае принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Подрядчик направляет (передает) такое решение Государственному заказчику в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.17. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию Подрядчик обязан с даты прекращения действия Контракта прекратить выполнение работ и в срок не позднее 10 дней с даты прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Сторонами, предпринять следующие действия:
9.17.1. передать Государственному заказчику по акту приема-передачи строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего Подрядчику имущества, а также мусора. В случае не передачи Подрядчиком строительной площадки в срок, указанный в пункте 9.17 Контракта, Государственный заказчик составляет акт приема-передачи строительной площадки в одностороннем порядке, при этом все риски случайной гибели (утраты, повреждения) Объекта до приемки строительной площадки Государственным заказчиком несет Подрядчик.
9.17.2. передать Государственному заказчику проектную и рабочую документацию, в том числе в соответствии с п. 5.4.11 Контракта, исполнительную документацию и иную отчетную документацию на выполненные работы и понесенные затраты;
9.17.3. предоставить обеспечение гарантийных обязательств, в соответствии с п. 14.2.1 Контракта на срок 5 (пять) лет с момента прекращения или расторжения Контракта; 
9.17.4. иные действия, предусмотренные Контрактом, необходимые для его расторжения.
9.18.Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном статьей 7 Контракта, и производят сверку взаимных расчетов.
Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, на основании акта сверки взаимных расчетов, составленного с учетом произведенных Государственным заказчиком к моменту расторжения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Государственному заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
9.19. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию, в том числе в соответствии со статьей 9 Контракта, Подрядчик обязан вернуть Государственному заказчику сумму неотработанного (непогашенного) аванса и оплатить штрафные санкции в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации не позднее 10 (десяти) дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Государственного заказчика.
[bookmark: _Hlk90045791]9.20. Государственный заказчик вправе зачесть сумму неотработанного (непогашенного) аванса в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику в соответствии с пунктом 9.19 Контракта. В этом случае Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. (Настоящий абзац пункта Контракта применяется если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).

10. Гарантии качества и гарантийные обязательства.
10.1. [bookmark: _Hlk42158770]Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет с момента подписания Акта сдачи – приемки законченного строительством объекта. 
10.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Государственному заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 10.1 Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Государственному заказчик в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей. 
10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Государственным заказчиком или привлеченными Государственным заказчиком третьими лицами.
10.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
10.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 10.1 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Государственный заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
10.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
10.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Государственный заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
10.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Государственного заказчика.
10.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Государственный заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
10.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
10.11. [bookmark: _Hlk56696862]Акт выявленных недостатков и требование Государственного заказчика являются документами, подтверждающие наступление гарантийного случая.
10.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения Контракта, в том числе в соответствии со статьей 9 Контракта, или при расторжении Контракта по соглашению Сторон течение гарантийного срока начинается с даты прекращения обязательств по Контракту. При этом оформление каких-либо документов (соглашений, требований, уведомлений и проч.) не требуется.

11. [bookmark: _Hlk6570487]Ответственность Сторон
11.1. [bookmark: _Hlk42158835][bookmark: _Hlk42159030]За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, в том числе за нарушение начального, конечного, промежуточных и иных сроков, установленных Графиками, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
11.2. В случае если нарушение Подрядчиком сроков начала исполнения Контракта либо завершения работ, включая сроки начала и завершения выполнения отдельных этапов (видов) работ, промежуточных и иных сроков, установленных Графиками, составляет более 30 (тридцати) календарных дней, такие нарушения признаются существенными.
11.3. [bookmark: _Hlk11337728][bookmark: _Hlk16674081]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), и равен _____ процентам цены Контракта (этапа)[footnoteRef:1]. (в случае, если Контрактом предполагается поэтапное выполнение работ, размер штрафа указывается для каждого этапа). [1:  Размер штрафа определяется в следующем порядке: 
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
] 

[bookmark: _Hlk6567939][bookmark: _Hlk3546232]Настоящий штраф применяется за нарушение каждого обязательства, предусмотренного Контрактом, комплекса работ, вида работ, части работ, отдельного вида работ, объемов выполнения отдельных видов и/или этапов строительно-монтажных работ и иных предусмотренных Контрактом работ, определенных Графиками и имеющих определенную в Смете контракта стоимость.
11.4. [bookmark: _Hlk11338071]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет __________ (_____________) рублей ____ копеек[footnoteRef:2]. [2:  Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

11.5. [bookmark: _Hlk16234738][bookmark: _Hlk11338140]За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, Подрядчик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
11.6. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик выплачивает Подрядчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет __________ (_____________) рублей ____ копеек [footnoteRef:3]. [3:  Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

11.7. [bookmark: _Hlk37932751][bookmark: _Hlk16234760][bookmark: _Hlk37930926]Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.8.  В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11.9. В случае просрочки исполнения обязанности по погашению аванса Государственный заказчик вправе взыскать пеню в соответствии с п. 11.7 Контракта. (Настоящий пункт Контракта применяется если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).
11.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.11. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет субъекта Российской Федерации по реквизитам, указанным Государственным заказчиком в требовании. Подрядчик представляет Государственному заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 7 (семи) дней с даты осуществления платежа.
11.12. Уплата неустойки (штрафа, пени), убытков в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства Российской Федерации не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
11.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
11.14. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму пени и штрафов в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Государственный заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии со Статьей 14 Контракта. 
11.15. В случае если Государственный заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе исполнения Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Государственному заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
11.16. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.
11.17. Подрядчик возмещает в полном объеме Государственному заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.
11.18.  За непредоставление информации, указанной в пункте 15.2 Контракта с Подрядчика, взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. (данное условие применятся при размере начальной (максимальной) цены контракта 100 млн. рублей и более).

12. Обстоятельства непреодолимой силы.
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Подрядчика в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутриобъектовому режимами, других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.
12.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
12.3. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.4. [bookmark: _Hlk42159110][bookmark: bookmark19]Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны могут провести переговоры с целью принятия решения о расторжении Контракта.
12.5. Международные санкции в отношении Российской Федерации и (или) Республики Крым не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.

13. Разрешение споров и разногласий
13.1. [bookmark: _Hlk56696934][bookmark: bookmark24]Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и консультаций.
13.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.
13.3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым.
13.4. Все споры в связи с Контрактом Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
13.5. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.
13.6. Претензионные письма направляются Сторонами в порядке, предусмотренном для направления уведомлений в статье 21 Контракта.
Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.
13.7. При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Контракта.
13.8. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 20 дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.
13.9. Все споры между Сторонами в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в судебном порядке.
13.10. Контракт толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего Контракта или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. [bookmark: _Hlk11341342]Обеспечение исполнения обязательств по контракту
14.1. [bookmark: _Hlk40876195]Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. 
[bookmark: _Hlk11338469]Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. 
14.1.1. Размер обеспечения исполнения Контракта равен 0,5 % от начальной максимальной цены Контракта в соответствии со ст. 96 Закона № 44-ФЗ. 
В случае, если Контрактом предусмотрена выплата аванса обеспечение исполнения Контракта должно быть не менее суммы аванса, в том числе в случае изменения его размера в сторону увеличения, за исключением случаев установленных Законом № 44-ФЗ.
Размер обеспечения исполнения Контракта с учетом настоящего пункта составляет 820 963,58 рублей.
14.1.2. В случае применения антидемпинговых мер размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в порядке, установленном действующим законодательством.
14.2. Условием подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта к Контракту является предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, в соответствии с пунктом 7.4.18 Контракта, установленных Статьей 10 Контракта. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. 
14.2.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств Контракта равен 1 % от начальной максимальной цены контракта, что составляет 1 641 927,17 рублей.  
14.3. [bookmark: _Hlk13750140]Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются Подрядчиком, с которым заключается Контракт самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 
14.4. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств, должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам:
[bookmark: _Hlk23932125]Получатель: 
Министерство финансов Республики Крым (ГКУ «Инвестстрой Республики Крым», 
л/с. 05752J47730)
Казначейский счет: 03222643350000007500
ЕКС.: 40102810645370000035
КБК: 81700000000000000510
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Крым 
г. Симферополь
БИК: 013510002
ОГРН: 1159102101454
ИНН: 9102187428
КПП: 910201001
ОКТМО: 35701000001
[bookmark: _Hlk23147494]Назначение платежа: «Обеспечение исполнения государственного контракта (ИКЗ № ____________)». Или 
Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств государственного контракта от «___»____________ 20__ №________ (ИКЗ № ____________)».
14.4.1. [bookmark: _Hlk13837879][bookmark: _Hlk11420340]денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Контракта возвращаются Подрядчику с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта к Контракту. 
14.4.2. [bookmark: _Hlk32400133]по заявлению Подрядчика ему возвращаются части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа). 
14.4.3. [bookmark: _Hlk13750182]денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Подрядчику в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств на основании заявления Подрядчика.
14.5. Требования к обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств в форме независимой гарантии устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации, условиями документации о закупке или проектом контракта, заключаемого с единственным подрядчиком.
Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что ответственность гаранта перед бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии ограничивается суммой, на которую выдана гарантия.
Независимая гарантия не должна содержать условие о том, что требование бенефициара должно быть получено Гарантом до истечения срока действия независимой гарантии.
[bookmark: _Hlk15911882][bookmark: _Hlk16234848]В независимую гарантию, обеспечивающую исполнение Контракта и гарантийных обязательств должно включаться условие о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.
Независимая гарантия должна содержать условие о том, что никакие изменения и дополнения, вносимые в Контракт, не освобождают Гаранта от обязательств по Гарантии.
Независимая гарантия, обеспечивающая исполнение Контракта, должна обеспечивать обязательства Подрядчика перед Государственным заказчиком по Контракту, в том числе: 
- обязательства оплатить суммы неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом; 
- обязательства уплатить суммы убытков (за исключением упущенной выгоды), в том числе в случае расторжения Контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком;
- обязательства по возврату аванса, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса (если условиями Контракта предусмотрена выплата аванса).
14.6. [bookmark: _Hlk13750252]В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению Контракта в установленные сроки, срок действия независимой гарантии продлевается на срок действия таких обстоятельств.
14.7. [bookmark: _Hlk11338627]В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта и гарантийных обязательств лицензии на осуществление банковских операций или в случае прекращения деятельности организаций, выдавших независимую гарантию, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств (не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Государственным заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение). 
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 14.8 Контракта.
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.7. Контракта.
14.7.1. [bookmark: _Hlk14964463]Если обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств перестало быть действительным или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, за исключением основания, предусмотренного п. 14.7 Контракта, Подрядчик предоставляет Государственному заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать или перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту. 
[bookmark: _Hlk15911964]Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.
14.7.2. [bookmark: _Hlk23409994]Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта по истечении сроков, указанных в п. 14.7, 14.7.1 Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Государственного заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
14.8. [bookmark: _Hlk11338600]В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта. Подрядчик вправе уменьшить размер обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации. 
[bookmark: _Hlk42159277]Предусмотренное настоящим пунктом Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии со статьей 11 Контракта, а также приемки Государственным заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).
Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Государственному заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
14.9. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Государственного заказчика.
14.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту и гарантийных обязательств обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств переходит Государственному заказчику.
14.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта и гарантийных обязательств, несет Подрядчик.
15. Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ
15.1. Подрядчик обязан письменно уведомлять Государственного заказчика о привлечении третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Графиками, которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно. В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. По требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о допуске и т.д.) не позднее 5 календарных дней с момента получения требования.
15.2. Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Государственному заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
15.3. Подрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных Графиками , которые не входят в установленный Контрактом перечень работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно.
15.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

16. Антидемпинговые меры
16.1. [bookmark: _Hlk40889286]Если начальная (максимальная) цена Контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Подрядчиком, с которым заключается Контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 16.3 Контракта. 
16.2. Обеспечение, указанное в пункте 16.3 Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.
16.3. В случае применения антидемпинговых мер, размер обеспечения контракта составляет 1 231 445,37 рублей.
16.4. [bookmark: _Hlk11421000]Если Контрактом предусмотрена выплата аванса и Контракт заключен в соответствии с пунктом 16.1 Контракта, выплата аванса не производится.
16.5. Данная статья Контракта применяется в случае определения Подрядчика конкурентными способами. 

17. Вступление контракта в силу, срок действия контракта
17.1. [bookmark: _Hlk42159374]Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» марта 2023 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. 

18. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым и г. Севастополя
18.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) 
(с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и 
г. Севастополе обособленное подразделение.
[bookmark: _Toc55791997]После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Государственному заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

19. Права на результаты интеллектуальной деятельности
19.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительную, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту РФ - Республике Крым, от имени которого выступает Государственный заказчик.
19.2. В случае предъявления к Государственному заказчику и (или) субъекту РФ -Республике Крым третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Государственным заказчиком и (или) субъектом РФ - Республикой Крым выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для Государственного заказчика и (или) субъекта РФ - Республики Крым решения суда возместить Государственному заказчику и (или) субъекту РФ - Республике Крым убытки.
19.3. Подрядчик гарантирует, что:
- между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору);
- выполнение Работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.
19.4. Подрядчик в случае привлечения к исполнению Контракта третьих лиц, гарантирует заключение договора или договоров на выполнение работ в рамках исполнения обязательств по Контракту с условием, обеспечивающим приобретение Подрядчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту РФ - Республике Крым.
19.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта РФ - Республики Крым, от имени которой(ого) выступает Государственный заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
19.6. Днем передачи исключительных прав субъекту РФ - Республике Крым, от имени которого выступает Государственный заказчик, является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.

20. [bookmark: _Hlk5789018]Условия конфиденциальности. Антикоррупционная оговорка.
20.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 20.3 Контракта.
[bookmark: _Hlk77148447]Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках Контракта, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.
20.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Государственного заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонам фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме. 
20.3. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий субподрядчикам, организациям авторского надзора и строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
20.4. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракт законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
20.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
20.6. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 (пяти) календарных дней направляет в письменной форме подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.
20.7. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 
20.8. [bookmark: _Hlk77148330]В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 20.4 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

21. Другие условия Контракта
21.1. [bookmark: _Hlk532382413][bookmark: _Hlk40887063]Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в Статье 25 Контракта адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 
[bookmark: _Hlk77148844]Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в Контракте, и/или через систему электронного документооборота и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.  
Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки или системы электронного документооборота, является следующий рабочий день после даты направления. 
Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.
Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной Контракта с учетом, имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.
21.2. В том, что не урегулировано Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
21.3. [bookmark: _Hlk77148979]Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Любая договоренность между Государственным заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Контракту.
21.4. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
21.5. Подрядчик изучил все материалы контракта, Регламенты Государственного заказчика и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. 
21.6. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 3 (трех) дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по Контракту, связанные с перепиской и расчетами по Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.
21.7. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
21.8. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

22. [bookmark: _Hlk95758797][bookmark: _Hlk59885249][bookmark: _Hlk78387923]Казначейское сопровождение по контракту[footnoteRef:4] [4:  Настоящая статья вступает в силу при условии, если цена Контракта составляет 100 000,0 тыс. рублей и более.] 

22.1. Казначейское сопровождение осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и нормативными правовыми актами, направленными на его реализацию.
[bookmark: _Hlk95744313]Целевые средства по Контракту подлежат казначейскому сопровождению в соответствии с Законом № 44-ФЗ, Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (далее – Правила казначейского сопровождения), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.12.2021 № 205н «Об утверждении порядка формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств» (далее – Порядок №205н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2021 № 210н «О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)» (далее – Порядок №210н), приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения» (далее – Порядок санкционирования).
22.2. Операции по зачислению и списанию Целевых средств подлежат отражению на лицевых счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, предназначенных для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. Перечисление Целевых средств осуществляется на открытый Подрядчиком лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства.
В соответствии с Правилами казначейского сопровождения, для указанного счета устанавливается запрет перечисления средств, поступивших на лицевой счет, открытый в органе Федерального казначейства:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
- в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);
- на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:
оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
[bookmark: Par4]оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;
возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 3 статьи 242.23 БК РФ, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);
- оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования;
- на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
22.3. Подрядчик обязан:
- открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения;
- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому соглашению, государственному контракту, договору о капитальных вложениях, контракту учреждения, договору о проведении капитального ремонта и договору (контракту), распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта) либо срокам использования авансового платежа по ним в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком № 210н; 
- предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком санкционирования, в том числе утвержденные Государственным заказчиком Сведения об операциях с целевыми средствами (код формы по ОКУД 0501213) согласно Приложению № 1 к Порядку санкционирования и документы, предусмотренные абзацем пятым пункта 20 Порядка санкционирования, а именно документы, подтверждающие факт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- указывать в заключаемых им договорах, а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор государственного контракта, сформированный в соответствии с Порядком № 205н, а также обеспечить включение аналогичных обязательств в договоры, заключаемые соисполнителями;
-указывать в договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах, а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований идентификатор соглашения, государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения и договора о проведении капитального ремонта, порядок формирования которого установлен Федеральным казначейством.
22.4. Подрядчик обязан предоставлять следующую информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших контракты (договоры) с соисполнителями, субподрядчиками в целях исполнения Контракта:
- наименование (полное и сокращенное);
- местонахождение;
- ИНН;
- КПП;
- контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты).
При заключении с соисполнителями, субподрядчиками контрактов (договоров) на сумму более 600,0 тыс. рублей в целях исполнения Контракта указанные соисполнители, субподрядчики обязаны открыть лицевые счета для учета операций неучастников бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства в целях осуществления операций с целевыми средствами в соответствии с Правилами казначейского сопровождения. В контракты (договоры), заключаемые с соисполнителями, субподрядчиками в целях исполнения Контракта, должны включаться условия, указанные в Правилах казначейского сопровождения[footnoteRef:5]. [5:  Данный пункт применяется с учетом положений Федерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году».] 


23. Приложения к контракту
[bookmark: _Hlk32478281]23.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
23.2. Перечень приложений к Контракту:
Приложение № 1 - Смета контракта;
Приложение № 2 - График окончания строительно-монтажных работ;
Приложение № 2.1 – Детализированный график окончания строительно-монтажных работ (форма);
Приложение № 3 - Акт приема-передачи строительной площадки (форма);
Приложение № 4 - Перечень видов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, и объем таких работ (форма).
Приложение № 5 – Недельный график окончания работ (форма). 
Приложение № 6 – Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта (форма).
24. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
	Государственный заказчик: 
	Подрядчик: 

	Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»
	

	Место нахождения: 295048, Республика Крым, 
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Приложение № 1 
к Государственному контракту на окончание строительно-монтажных работ 
на объекте: «Строительство детской дошкольной образовательной 
организации на 260 мест в г. Судак»

№___________________от___________________

Смета контракта
окончания строительно-монтажных работ на объекте:
«Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест
 в г. Судак»

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	

_______________/_________________ /
	 
 
___________________/ ________________/



	

Приложение №2 
к Государственному контракту на окончание строительно-монтажных работ 
на объекте: «Строительство детской дошкольной образовательной
 организации на 260 мест в г. Судак»

№___________________от___________________

ГРАФИК 
окончания строительно-монтажных работ на объекте: 
«Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак»


	№ п/п
	Наименование этапа выполнения контракта этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика 
(при наличии)
	Сроки передачи рабочей документации

	1
	2
	
	3
	
	
	4
	5
	6

	 
	Подготовительные работы (передача документации, приёмка строительной площадки, разбивка осей, подготовка ППР, ограждение территории, и т.п.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	 
	Проведение подготовительных работ
	с
	Июль 2022
	по
	Июль 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	1
	Общестроительные работы (КЖ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	1.1
	Лестницы внутренние (ограждение)
	с
	Август 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	1.2
	Лестницы эвакуационные
	с
	Июль 2022
	по
	Июль 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	1.3
	Фундаменты ЛОС
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	1.4
	Фундаменты пожарных емкостей
	с
	Июль 2022
	по
	Июль 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	1.5
	Фундамент пожарной насосной станции
	с
	Июль 2022
	по
	Июль 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	2
	Общестроительные работы (АР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	2.1
	Кровля
	с
	Август 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	2.2
	Окна
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	2.3
	Двери
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	2.4
	Полы
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	2.5
	Внутренняя отделка
	с
	Июль 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	2.6
	Наружная отделка
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	2.7
	Крыльца
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	3
	Сети электроснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	3.1
	Комплекс работ по устройству сети внутреннего электроснабжения
	с
	Июль 2022
	по
	Июль 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	4
	Водопровод и канализация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	4.1
	Комплекс работ по устройству системы ВК
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	5
	Вентиляция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	5.1
	Комплекс работ по устройству системы вентиляции
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	6
	Отопление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	6.1
	Комплекс работ по устройству системы отопления
	с
	Июль 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	7
	Монтаж лифта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	7.1
	Лифт пассажирский
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	8
	Технологическое оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	8.1
	Комплекс работ по монтажу технологического оборудования
	с
	Сентябрь 2022
	по
	Октябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	9
	Организация доступа инвалидов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	9.1
	Комплекс работ по ОДИ
	с
	Сентябрь 2022
	по
	Октябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	10
	Система информатизации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	10.1
	Комплекс работ по устройству системы информатизации
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	11
	Система безопасности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	11.1
	Комплекс работ по устройству системы безопасности
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	12
	АПС, СОУЭ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	12.1
	Комплекс работ по устройству системы АПС, СОУЭ
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	13
	Сети 0,4кВ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	13.1
	Комплекс работ по устройству сетей электроснабжения
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	14
	Наружные сети связи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	14.1
	Устройство наружных сетей связи
	с
	Август 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	15
	Наружные сети ВК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	15.1
	Комплекс работ по устройству систем В1, В2, В2.1, В1.1; К1, К2, К3; Т96
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	16
	Тепловые сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	16.1
	Комплекс работ по устройству сетей теплоснабжения
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	17
	Котельная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	17.1
	Комплекс работ по монтажу котельной
	с
	Август 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	18
	Наружные сети газоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	18.1
	Комплекс работ по наружным сетям газоснабжения
	с
	Июль 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	19
	Дорожные покрытия 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	19.1
	Комплекс работ по устройству покрытий
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	20
	Малые архитектурные формы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	20.1
	Комплекс работ по установке МАФ
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	20.2
	Комплекс работ по устройству теневых навесов
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	20.3
	Комплекс работ по ограждению территории
	с
	Август 2022
	по
	Сентябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	21
	Озеленение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	21.1
	Комплекс работ по озеленению
	с
	Сентябрь 2022
	по
	Октябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	22
	Подпорные стены
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	22.1
	Комплекс работ по устройству подпорных стен ПС-1, Тип-4. отделка
	с
	Август 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	23
	Наружное электроосвещение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	23.1
	Комплекс работ по наружному освещению
	с
	Август 2022
	по
	Август 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	24
	Организация дорожного движения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	24.1
	Комплекс работ по ОДД
	с
	Сентябрь 2022
	по
	Октябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	25
	Пусконаладочные работы. Вентиляция
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	25.1
	Пусконаладочные работы. Газоснабжение. БМК
	с
	Октябрь 2022
	по
	Октябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	26
	Пусконаладочные работы. Отопление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	26.1
	Пусконаладочные работы. Отопление. ИТП, ТС
	с
	Октябрь 2022
	по
	Октябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	27
	Пусконаладочные работы. Электроснабжение





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта 

	27.1
	Пусконаладочные работы. Электроснабжение
	с
	Сентябрь 2022
	по
	Октябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	28
	Пусконаладочные работы лифта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Контракта

	28.1
	Пусконаладочные работы лифта
	с
	Сентябрь 2022
	по
	Октябрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 

	29
	Мероприятия по получению ЗОС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.1
	Проведение мероприятий по получению ЗОС
	с
	Ноябрь 2022
	по
	Декабрь 2022
	1,00
	комплекс 
	не требуется
	 





	
	



Даты, не позднее которых должны состоятся следующие события:

	
	1. Передача строительной площадки осуществляется в сроки согласно п.5.2.1 Государственного контракта

	
	2. Передача подрядчику копии разрешения на строительство, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости) согласно п.5.2.2 Государственного контракта;

	
	3. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией, осуществляется по окончанию соответствующих этапов в соответствии с графиком окончания строительно-монтажных работ;

	
	4. Подписание сторонами акта о передаче строительной площадки осуществляется в сроки согласно п.5.4.2 Государственного контракта.

	
	Государственный заказчик:
	
	
	
	
	Подрядчик:

	
	ИНН
	
	
	
	
	ИНН
	 
	 
	

	
	КПП
	
	
	
	
	КПП
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	

	
	(должность представителя)
	
	
	
	
	(должность представителя)
	

	
	(должность Ф.И.О.)
	
	
	
	
	(должность Ф.И.О.)
	

	
	 "___"____________20___год 
	
	
	
	
	 "___"____________20___год 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	
	


	__________________/_____________ /
	___________________/__________________/

	М.П.
	М.П.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






















Приложение № 2.1 
к Государственному контракту на окончание строительно-монтажных работ 
на объекте: «Строительство детской дошкольной образовательной 
организации на 260 мест  в г. Судак»

№_______________от___________________

	
	
Согласовано:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	   
Утверждено:
	 
	 
	 
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	
	

	
	
Детализированный график окончания строительно-монтажных работ (форма)
окончания строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п 
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Ед. изм.
	Кол.
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта 
	 
202__ год

	
	
	
	
	Начало 
	Окончание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	
Государственный заказчик:
	
	
	
	
	
Подрядчик:
	
	
	
	

	ИНН
	
	
	
	
	ИНН
	 
	 
	 
	

	КПП
	
	
	
	
	КПП
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	(должность представителя)
	
	
	
	
	(должность представителя)
	

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	(должность Ф.И.О.)
	
	
	
	
	(должность Ф.И.О.)
	

	 "___"____________20___год 
	
	
	
	
	 "___"____________20___год 
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	КОНЕЦ ФОРМЫ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Государственный заказчик:
	
	
	
	
	Подрядчик:
	
	
	
	

	ИНН
	
	
	
	
	ИНН
	 
	 
	 
	

	КПП
	
	
	
	
	КПП
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	(должность представителя)
	
	
	
	
	(должность представителя)
	

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	(должность Ф.И.О.)
	
	
	
	
	(должность Ф.И.О.)
	

	 "___"____________20___год 
	
	
	
	
	 "___"____________20___год 
	
	



	
	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	__________________/___________ /
	___________________/__________________/

	М.П.
	М.П.



	
Приложение №3
к Государственному контракту на окончание строительно-монтажных работ 
на объекте: «Строительство детской дошкольной образовательной 
организации на 260 мест в г. Судак»

№___________________от___________________
    ФОРМА
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
по объекту: «Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак»

	г.______, Республика Крым
	
	"___"__________20___ г.


Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице __________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании Приказа № ____ от «___» ____________ 20 г. и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________, действующего на основании _________________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнении Государственного контракта № _____________ от «___» ________ 20____г. (далее – Государственный контракт) и руководствуясь статьей 747 Гражданского Кодекса РФ, ст. 1, 51 ,55 Градостроительного Кодекса РФ, Государственный заказчик передал, а Подрядчик принял строительную площадку на земельном участке, находящемся на территории РФ, Республика Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, д.31 «б». Кадастровый номер земельного участка 90:23:010150:642.
2. Сторонами под строительной площадкой понимается территория, предназначенная для строительства объекта в соответствии с Государственным контрактом. Площадь и состояние строительной площадки соответствуют условиям Государственного контракта.
3. Строительная площадка передается для окончания Подрядчиком строительно-монтажных работ, предусмотренных Государственным контрактом.
4. С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование строительной площадки.
5. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон:
От Государственного заказчика 		    От Подрядчика  				
КОНЕЦ ФОРМЫ
	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	
	

	___________________/______________/
	___________________/__________________/

	М.П.
	М.П.


Приложение №4
к Государственному контракту на окончание строительно-монтажных работ 
на объекте: «Строительство детской дошкольной образовательной 
организации на 260 мест в г. Судак»

 №___________________от___________________

ФОРМА

Перечень
видов работ, которые подрядчик обязан
выполнить самостоятельно без привлечения других
лиц к исполнению своих обязательств по контракту,
и объем таких работ
"____"_______________20__ года ___________

1. Подрядчик по Государственному Контракту обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, следующие работы:
 - ____________________________________________________________________________
(указывается вид и объем работ по строительству (реконструкции) Объекта,
 - ____________________________________________________________________________
которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц
 - ____________________________________________________________________________
к исполнению своих обязательств по Контракту, - выбирается из видов работ, предусмотренных
 - ____________________________________________________________________________
утвержденной проектной документацией, в соответствии с условиями заключения Контракта,
 - ____________________________________________________________________________
указанными в извещении о проведении закупки)
2.Совокупная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, без привлечения других лиц составляет:
________________(_____________________________________________________) рублей;
(цифрами) (прописью, но не менее девяносто процентов от цены Контракта)

Государственный заказчик                                         		Подрядчик
 ──────────────────────────   ──────────────────────────
 ИНН___________________       		ИНН___________________
 КПП___________________       		КПП___________________
 ──────────────────────────   ──────────────────────────
 (должность представителя)    		(должность представителя)
 ──────────────────────────   ──────────────────────────
 (подпись, фамилия и          		(подпись, фамилия и
 инициалы представителя)       		инициалы представителя)
 "___"___________20__года     		"___"___________20__года

КОНЕЦ ФОРМЫ
	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	
	


	__________________/_____________ /
	___________________/__________________/

	М.П.
	М.П.





Приложение №5
к Государственному контракту на окончание строительно-монтажных работ 
на объекте: «Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак»
№___________________от___________________
ФОРМА 
 
Недельный график окончания строительно-монтажных работ на объекте: 
 «Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак»

	Порядковый № этапа
	Наименование этапа выполнения Контракта
	Ед. изм.
	Кол-во
	Выполнено с начала строительства
	Задание на месяц
	Выполнено с начала месяца
	год, месяц
	год, месяц

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	восполнение
	всего
	план
	факт
	недели месяца
	кн.1
	кн.2
	кн.3
	кн.4
	кн.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Объект (подобъект):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Этап работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего на объекте людских ресурсов
	 
	чел., в том числе:

	сварщики
	 
	 

	монтажники
	 
	 

	бетонщики
	 
	 

	…
	 
	 

	прочие
	 
	 



	Всего на объекте техники
	 
	ед., в том числе:

	бульдозеры
	 
	 

	экскаваторы
	 
	 

	сварочные агрегаты
	 
	 

	…
	 
	 

	прочие
	 
	 

	
Государственный заказчик:
	
Подрядчик:

	
	


	__________________/__________/
	___________________/__________________/

	М.П.
	М.П.



КОНЕЦ ФОРМЫ
	Государственный заказчик:
	Подрядчик:

	
	


	__________________/_____________ /
	___________________/__________________/

	М.П.
	М.П.




Приложение №6
к Государственному контракту на окончание строительно-монтажных работ 
на объекте: «Строительство детской дошкольной образовательной 
организации на 260 мест в г. Судак»
№___________________от___________________

СП 68.13330.2017
Приложение Г 
(обязательное)
   ФОРМА 
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от "
	
	"
	
	20
	
	г.
	город
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	наименование и место расположения объекта

	

	Представитель застройщика/технического заказчика
	

	
	

	
	

	организация, должность, инициалы, фамилия

	

	с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство
	

	
	

	
	

	организация, должность, инициалы, фамилия

	

	с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

	

	1 Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к приемке

	

	наименование объекта

	

	расположенный по адресу
	

	
	

	

	

	2 Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
	

	
	

	
	

	

	наименование органа, выдавшего разрешение

	

	3 В строительстве принимали участие
	

	
	

	

	наименование организаций, их реквизиты, виды работ, номер свидетельства о допуске


	

	к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность


	

	объектов капитального строительства, выполнявшихся каждой из них,


	

	при числе организаций более трех их перечень указывается в приложении к акту


	4 Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком


	

	наименование организации и ее реквизиты,


	

	номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,


	

	которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

	

	выполнившим
	

	
	

	
	

	наименование частей или разделов документации

	

	и организациями
	

	
	

	
	

	наименование организаций, их реквизиты,


	

	номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,


	

	которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,


	

	и выполненные части и разделы документации


	

	при числе организаций более трех, их перечень указывается в приложении к акту


	5 Исходные данные для проектирования выданы
	

	
	

	
	

	наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций


	

	

	6 Проектная документация утверждена
	

	
	

	
	

	наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию


	

	на объект, этап строительства

	

	N
	
	
	"
	
	"
	
	20
	
	г.

	

	Заключение
	

	
	наименование органа экспертизы проектной документации

	

	7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

	

	начало
	
	

	
	месяц, год
	

	
	
	

	окончание
	
	

	
	месяц, год
	

	

	8 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

	
	

	Наименование показателя
	Фактически

	Число мест, шт.
	

	Число помещений, шт.
	

	Вместимость, чел.
	

	Число этажей, шт.
	

	в том числе подземных, шт.
	

	Сети и системы инженерно-технического обеспечения
	

	Лифты, шт.
	

	Эскалаторы, шт.
	

	Инвалидные подъемники, шт.
	

	Материалы фундаментов
	

	Материалы стен
	

	Материалы перекрытий
	

	Материалы кровли
	

	Дополнительные характеристики объекта капитального строительства
	

	

	9 На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам* о его приемке после индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

	10 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную эксплуатацию объекта.

	11 Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта.

	12 Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

	
	
	

	Вид работы, единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	
	

	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом


	

	сведения о выполнении

	

	14 Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

	

	Всего
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	стоимость оборудования, инструмента, инвентаря
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	15 Стоимость принимаемых основных фондов
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	стоимость оборудования, инструмента, инвентаря
	
	тыс. руб.
	
	коп.

	
	
	
	
	

	

	Решение застройщика (технического заказчика)

	

	

	Предъявленный к приемке
	

	
	(наименование объекта, его местонахождение)

	

	выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

	

	

	Объект сдал

	
	Объект принял

	
	
	

	(лицо, осуществляющее строительство)
	
	(застройщик (технический заказчик)

	
	
	

	М.П.
	
	М.П.



_______________
* Прилагаются к настоящему документу.

КОНЕЦ ФОРМЫ
	
Государственный заказчик:
	
Подрядчик:

	
	


	__________________/_____________ /
	___________________/__________________/

	М.П.
	М.П.
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Форма 1. СОГЛАСИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
 
На бланке участника закупки
(при наличии)
Дата, исх. Номер

На право заключения с _____________________________________________________ 
(указывается наименование заказчика)
Государственного контракта на______________________________________________ 
                                                                                                   (указывается предмет контракта)
1). Изучив извещение, а также применимые к данной закупке законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Российской Федерации, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма, фирменное наименование (наименование) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), (для физического лица), паспортные данные, ИНН участника закупки (_____________________________________________________________________________), (ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа участника)
 находящийся по адресу: __________________________________________________________
(адрес местонахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц) контактный телефон)
в лице _________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку на участие в закупке. 

Мы согласны выполнить работы (поставить товары, оказать услуги) по цене ________________________________ (указать цифрами и прописью предлагаемую участником закупки цену контракта), в том числе НДС* (с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) и в соответствии с требованиями извещения и проектом государственного контракта: с авансом в размере ___% / без аванса, в срок не позднее «__» ________ _____ г. Согласны выполнить работы предусмотренные извещением и проектом контракта собственными силами в объеме не менее _____ %. 
В качестве обеспечения исполнения Государственного контракта будет предоставлена независимая гарантия / будут внесены денежные средства на лицевой счет Государственного заказчика, указанный в извещении и проекте Государственного контракта.
  
2). К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке на _____л. 


Руководитель участника закупки
___________________________________,            _________________ (_______________)
(должность)                                                                     (подпись)                           (Ф.И.О.)
М.П.
*Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ФНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС 

ФОРМА 2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

	Наименование участника
	

	Фирменное наименование (при наличии)
	

	Место нахождения (для юридического лица)
	

	Почтовый адрес
	

	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должность руководителя
	

	Место жительства (для физического лица)
	

	Адрес электронной почты
	

	Номер контактного телефона
	

	ИНН участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) 
	

	ИНН учредителей (при наличии)
	

	ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии)
	

	ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (при наличии)
	

	Банковские реквизиты
	

	КПП, ОКПО
ОКТМО
	







Руководитель участника закупки

___________________________________,            _________________ (_______________)
(должность)                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.)
М.П.









ФОРМА 3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ


Настоящим документом подтверждаем (ю), что на момент подачи заявки на участие _______________________ (наименование юридическое лицо//физическое лицо) соответствует требованиям, установленным пунктами 3 – 10 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а именно:
1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
7. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

А также _____________________ (наименование юридического лица//физического лица) подтверждает:
1. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.
2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
3. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.


	_____________________
	___________
	______________

	(руководитель участника закупки, ФИО для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	(подпись)
	(расшифровка подписи)


МП







ФОРМА 4 Образец заполнения конверта





 
 
Заявка
 
на участие в закупке Извещение от «___» _____________ 2022 г. № _____. 

«___________________________________________________________________________»
 
 
 
Дата "___" _______________ 2022 г.
 
 
 
 
	Почтовый адрес и полное наименование 
Государственного заказчика:
Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым»
место нахождения: 295000, г. Симферополь, ул. Речная, 10
Почтовый адрес: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Трубаченко, д. 23А
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